

DODATEK Č.1 KESMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: **VRI/SOD/2025/37/MH/D1**

číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřený podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.

Článek I. **Smluvní strany**

Objednatel: **Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.**

se sídlem: Čechova ul. 1151, 293 22 Mladá Boleslav

zastoupený: Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva

Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. Tomáš Žitný, technický náměstek

Ing. Miloš Kafluk, vedoucí oddělení vodo hospodářského rozvoje a investic

Ing. Miroslav Havlas, odborný technik oddělení

Lenka Bajer Svobodová, odborný technik oddělení

bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Mladá Boleslav, č.ú. 1608 181/0100

IČ: 46356983 DIČ: CZ46356983

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl: B, číslo vložky: 2379

(dále jen „Objednatel“)

Dodavatel: Svoboda Dolní Bousov s.r.o.

se sídlem: Na Koutě 200, 294 04 Dolní Bousov

zastoupený: Pavlem Svobodou - jednatelem

ve věcech technických oprávněn jednat: Janeček Luděk

bankovní spojení: 5299129329/0800

IČ: 07148402 DIČ: CZ07148402

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl: C, číslo vložky: 295456

(dále jen „Dodavatel“)

Článek II. **Předmět smlouvy**

1. Předmětem smlouvy je závazek dodavatele provést pro objednatele dílo spočívající ve zhotovení stavby „**Vodojem Chloumek, opravy**“ a závazek objednatele zaplatit dodavateli za provedení díla sjednanou cenu.

2. Předmět díla se rozšiřuje o vícepráce :

- větší rozsah zemních prací
- větší rozsah bourání podzemních betonových konstrukcí a jejich likvidace
- odhalení chrániček s kabely, prohloubení výkopu pro ně, pískový obsyp a zásyp
- Výrazně větší rozsah finálních terénních úprav včetně převozu vhodné chybějící zeminy

3. Předmět díla se snižuje o vodorovné přemístění a uložení na skládku přebytečné zeminy.

Ostatní beze změn.

Článek IV. Doba plnění

1. Původní termín dokončení a předání díla Objednateli 4.1.2026
2. Nový termín dokončení a předání díla Objednateli do 23.3.2026

Termín díla byl posunut z důvodů nevhodných klimatických podmínek pro dokončení finální terénních úprav a zároveň zvýšení rozsahu díla.

Článek V. Cena díla

1. Původní cena díla :

cena bez DPH:	966 002,27 Kč
DPH (21 %):	202 860,48 Kč
cena včetně DPH	1 168 862,75 Kč

2. Vícepráce jsou oceněny **417 313,60 Kč bez DPH**. Méněpráce jsou oceněny na **105 201,93 Kč bez DPH**.

3. Nová cena díla :

Celkem bez DPH	1 278 113,95 Kč
DPH (21 %)	268 403,93 Kč
Cena včetně DPH	1 546 517,88 Kč

Článek XII. Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Smluvní strany se dohodly, že případné spory, vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou, budou řešit především vzájemnou dohodou. Spory nevyřešené dohodou budou rozhodovány příslušným

soudem.

3. Tuto smlouvu lze měnit jen vzájemnou dohodou smluvních stran, a to pouze formou písemných a číslovaných dodatků.
4. Tento dodatek č.1 smlouvy se sepisuje ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní smlouvu, že si tuto smlouvu přečetly a s celým jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.
6. Objednatel ve smyslu ustanovení Zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění zákona č. 298/2016 Sb. zajistí uveřejnění této smlouvy.
7. Tento dodatek č.1 smlouvy má tři strany.

Příloha : oceněný soupis víceprací a méněprací.

V Mladé Boleslavi dne 11.3.2026.....


V Dolním Bousově dne 16.3.2026.....

Za Objednatele:

Za Dodavatele:



Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva



Pavel Svoboda, jednatel



Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

Svoboda Dolní Bousov s.r.o.
Na Koutě 200, 294 04 Dolní Bousov
Tel.: 736 610 558, info@firma-svoboda.cz
IČO: 071 48 402, DIČ: CZ07148402

**VODOVODY A KANALIZACE
MLADÁ BOLESLAV, a.s.**
Čechova 1151
293 22 Mladá Boleslav **88**

Kof

