

## Dodatek č. 4

# SMLOUVY O DÍLO

číslo zhotovitele                      číslo objednatele  
**11-5137-0100      VRI/SOD/2015/25/D4**

uzavřené podle ustanovení §2586 a následujících občanského zákoníku v platném znění

### 1. SMLUVNÍ STRANY

**OBJEDNATEL:**      **Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.**  
Sídlo:                      Mladá Boleslav, Čechova 1151, PSČ 29322  
I Č : 46356983              DIČ : CZ46356983                      Plátce DPH: ANO  
Obchodní rejstřík:              Spisová značka B 2379 vedená u Městského soudu v Praze  
Bankovní spojení:  
číslo účtu:  
Statutární orgán:              Ing. Jan Sedláček, předseda představenstva  
   MUDr. Raduan Nwelati, místopředseda představenstva  
   Jaroslav Král, člen představenstva  
   Ing. Vladimír Stehlík, člen představenstva  
   Mgr. Ondřej Lochman, Ph.D., člen představenstva  
Smluvně oprávněn jednat:      Za společnost jedná v celém rozsahu jednak celé představenstvo, nebo samostatně předseda představenstva, nebo místopředseda představenstva spolu s kterýmkoliv členem představenstva. Podpisování za společnost se děje tak, že k znění obchodní firmy společnosti připojí svůj podpis samostatně předseda představenstva a kterýkoliv člen představenstva, nebo místopředseda představenstva a kterýkoliv člen představenstva.  
Technicky oprávněn jednat:      Ing. Tomáš Žitný, technický náměstek  
   Ing. František Klouček, vedoucí odd. VRI  
   *(dále i jen „objednatel“)*

**ZHOTOVITEL:**              **Sweco Hydroprojekt a.s.**  
Sídlo:                      Praha 4, Táborská 31, PSČ 14016  
I Č : 26475081              DIČ : CZ26475081                      Plátce DPH: ANO  
Obchodní rejstřík:              Spisová značka B 7326 vedená u Městského soudu v Praze  
Bankovní spojení:              Komerční banka a.s. pobočka Praha 4  
číslo účtu:                      1700041/0100  
statutární orgán:              Ing. Milan Moravec, Ph.D., předseda představenstva  
   Ing. Vladimír Mikule, místopředseda představenstva  
   Ing. Nikola Gorelová, členka představenstva  
osoba oprávněná k podpisu:      Společnost zastupuje vůči třetím osobám v celém rozsahu představenstvo a to vždy dvěma členy představenstva, nebo písemně pověřeným členem.  
Technicky oprávněn jednat:      Ing. Jiří Miškovský, ředitel divize 141  
   Ing. František Mádl (HIP)  
   *(dále i jen „zhotovitel“)*

Výše uvedené smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 4 smlouvy v následujícím znění.

## 2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ DÍLA

*Ustanovení tohoto článku se mění a rozšiřuje následovně (uvedeno v neúplném znění článku):*

Tímto dodatkem č. 4 smlouvy o dílo se sjednává rozšíření prací zhotovitele o výkon občasného autorského dozoru (AD), v následujícím předpokládaném rozsahu (vedeno pod novým bodem 8.):

### 8. Výkon občasného autorského dozoru

- sledování postupu výstavby z technického hlediska.
- kontrola dodržení projektové dokumentace a podmínek stavebního povolení
- posouzení případných návrhů stavebního dodavatele na změny a odchylky od projektu
- objednatelem vyžádaná účast na jednání, prohlídkách a kolaudačním řízení stavby

## 4. DOBA A ZPŮSOB PLNĚNÍ

*Ustanovení tohoto článku se mění a upravuje následovně (uvedeno v neúplném znění článku):*

Dle tohoto dodatku č. 4 smlouvy se mění termíny předání pro práce dle bodu 7. a práce dle bodu 8. (AD) bude zhotovitel vykonávat následovně:

### 7. Soupis prací, služeb a dodávek

- **Kontrolní výtisk** projektové dokumentace bude předán objednateli do **13.4.2018**, v jednom vyhotovení vč. digitální verze ve formátu \*.pdf
- **Čistopis** výše uvedené dokumentace bude předán objednateli ..... do **11.5.2018**, v osmi vyhotoveních vč. digitální verze ve formátu \*.pdf
- **Soupis prací, služeb a dodávek** ..... do **11.5.2018**,

### 8. Výkon občasného autorského dozoru

Občasný výkon AD bude zhotovitel vykonávat po dobu realizace stavby, na základě výzvy objednatele.

Tato výzva bude zhotoviteli objednatelem doručena v minimálním předstihu 5 pracovních dní.

## 5. CENA DÍLA

*Ustanovení tohoto článku se mění následovně (uvedeno v neúplném znění článku):*

Tímto dodatkem č. 4 smlouvy se sjednává následující cena za práce sjednané tímto dodatkem smlouvy.

### 8. Výkon občasného autorského dozoru

- Cena za 1 odpracovanou hodinu (tj. jednak za čas strávený při vlastním výkonu AD a jednak čas strávený přípravou) ve výši bez DPH **850 Kč.**
- K výše uvedené ceně při použití vlastního dopravního prostředku přistoupí ještě náklady na cestovné ve výši 15 Kč/km.

Zhotovitel má právo fakturovat pouze skutečně provedené práce.

## 6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

*Ustanovení tohoto článku se upravuje následovně (uvedeno v neúplném znění článku):*

Dle tohoto dodatku č. 4 smlouvy má zhotovitel právo fakturovat ve smyslu výše uvedeného, dle částečného předávání díla, v režimu sjednaném smlouvou (se splatností faktury v délce 14 dnů ode dne jejího doručení), následovně:

- Za práce dle bodu 7. Soupis prací, služeb a dodávek, ke dni předání čistopisu, dle čl. „Doba a způsob plnění“ tohoto dodatku smlouvy, (do 11.5.2018) ve výši bez DPH ..... 420 000 Kč
- Za práce dle bodu 8. Výkon občasného autorského dozoru je zhotovitel oprávněn fakturovat sjednanou cenu podle skutečně provedených a objednatelům odsouhlasených hodin dílčími daňovými doklady čtvrtletně, a to vždy k 30.3.2018, 30.6.2018, 30.9.2018 a 20.12.2018. Konečný daňový doklad je zhotovitel oprávněn vystavit po uplynutí termínu sjednaného v článku "4. Doba a způsob plnění" tohoto dodatku smlouvy". Těmito dny bude uskutečněno zdanitelné plnění.

***Ujednání smlouvy, která nejsou v rozporu s obsahem tohoto smluvního dodatku, zůstávají v platnosti. Smluvní dodatek nabývá platnosti a účinnosti po podpisu zástupci obou smluvních stran okamžikem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde navrhovateli.***

### OBJEDNATEL:

V Mladé Boleslavi dne 19.2. 2018

Ing. Jan Sedláček, předseda představenstva

Ing. Vladimír Stehlik, člen představenstva

### ZHOTOVITEL:

V Praze dne 8.2.2018

Ing. Milan Moravec, Ph.D.  
předseda představenstva

Ing. Vladimír Mikule  
místopředseda představenstva

VODOVODY A KANALIZACE  
MLADÁ BOLESLAV, a.s.  
Čechova 1151  
293 22 Mladá Boleslav 88

**Sweco Hydroprojekt a.s.**  
ústředí Praha  
Táborská 31, 140 16 Praha 4

