

SMLOUVA O DÍLO

DODATEK č. 2

číslo smlouvy objednatele: **VRI/SOD/2017/17/Ži /D2**

číslo smlouvy zhotovitele: **8/708/2017**

uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.

Článek I. **Smluvní strany**

Objednatel: **Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.**

se sídlem: Čechova ul. 1151, 293 22 Mladá Boleslav

zastoupený: Ing. Jan Sedláček, předseda představenstva

Ing. Vladimír Stehlík, člen představenstva

ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. Tomáš Žitný, technický náměstek

Ing. Miloš Kafuk, vedoucí oddělení vodo hospodářského rozvoje a investic

pí. Jaroslava Bajerová, technik oddělení

bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Mladá Boleslav, č.ú. 1608 181/0100

IČ: 46356983 DIČ: CZ46356983

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl: B, číslo vložky: 2379

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: **ŠEBESTA VHS, v.o.s.**

se sídlem: Želivského 14a, 466 04 Jablonec n.N.

zastoupený: Ing. Vladimír Šebesta

ve věcech technických oprávněn jednat: Ing. Vladimír Šebesta

bankovní spojení: ČSOB Jablonec n.N. č.ú.: 705 377 713 /0300

IČ: 41327837 DIČ: CZ41327837

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku:

společnost je zapsaná v OR u Krajského soudu v Ústí n.L., oddíl A, vložka 415

(dále jen „Zhotovitel“)

V souvislosti s ukončením akce se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č.2 smlouvy o dílo č. VRI/SOD/2017/17/Ži „MB VPZ přeložka vodovodu“, který mění čl. II. Předmět smlouvy, čl. IV. Doba plnění a čl. V. Cena díla. Ostatní články uzavřené smlouvy o dílo a dodatku č.1 zůstávají beze změny v platnosti.

Kot. Šeb.

Článek II. **Předmět smlouvy**

1. Předmětem méněprací je:
 - rozsah tlakové zkoušky vč. zabezpečení konců
 - rozsah zkoušky průchodnosti

2. Předmětem víceprací je:
 - změna rozsahu a skladby komunikace dle požadavku správce ODSH
 - dodávka a montáž skruže 1000/500 vč. sloupku
 - montáž a demontáž plotu
 - náhrada za ušlou produkci zemědělskému družstvu

Článek IV. **Doba plnění**

1. Vzhledem k nepříznivým klimatickým podmínkám při realizaci stavby se smluvní strany dohodly na prodloužení lhůty výstavby.

Dodavatel se zavazuje dokončit a předat Objednateli v termínu do

- a) 09. 03. 2018 celé dílo ve stavu nebránícímu užívání kromě čistých terénních úprav
- b) 31. 05. 2018 dokončení čistých terénních úprav

Článek V. **Cena díla**

1. Cena díla se sjednává v souladu se zákonem o cenách dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH dle SOD	6 798 912,00 Kč
Méněpráce	17 170,00 Kč
Vícepráce	223 857,00 Kč
Cena bez DPH dle dodatku č.2	7 005 599,00 Kč
DPH 21%	1 471 175,79 Kč
Cena vč. DPH	8 476 774,79 Kč

(slovy: osmmilionůčtyřístasedmdesátšesttisícsemsetsemdesátčtyřikorunsedmdesátdevěthaléřů).

Daň z přidané hodnoty (DPH) bude účtována ve smyslu platného zákona o DPH.

Článek XII. **Závěrečná ustanovení**

1. Smluvní strany se dohodly, že případné spory, vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou, budou řešit především vzájemnou dohodou. Spory nevyřešené dohodou budou rozhodovány příslušným soudem.

 2. Tento dodatek smlouvy lze měnit jen vzájemnou dohodou smluvních stran, a to pouze formou písemných a číslovaných dodatků.
-

3. Tento dodatek smlouvy se sepisuje ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních.
4. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní smlouvu,
že si tuto smlouvu přečetly a s celým jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.
5. Tento dodatek má tři strany.

V Mladé Boleslavi dne **28 -05- 2018**

V Jablonci nad Nisou dne

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
Ing. Jan Sedláček, předseda představenstva

.....
Ing. Vladimír Šebesta

.....
Ing. Vladimír Stehlík, člen představenstva



ŠEBESTA VHS, v.o.s.

Želivského 14a

466 05 Jablonec n.N.

tel./fax: 483 305 696

IČO: 413 27 837 DIČ: CZ41327837

**VODOVODY A KANALIZACE
MLADÁ BOLESLAV, a.s.
Čechova 1151
293 22 Mladá Boleslav 75**

Kot [Signature]