

SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: **VRI/SOD/2017/64/Baj/D1**

číslo smlouvy zhotovitele: **.....**

uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.

Článek I. Smluvní strany

Objednatel: **Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.**

se sídlem: Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav

zastoupený: Ing. Jan Sedláček, předseda představenstva

Ing. Vladimír Stehlík, člen představenstva

ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. Tomáš Žitný, technický náměstek

Ing. Miloš Kafluk, vedoucí oddělení vodohospodářského rozvoje a investic

Jaroslava Bajerová, technik oddělení

bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Mladá Boleslav, č.ú. 1608 181/0100

IČ: 46356983

DIČ: CZ46356983

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl: B, číslo vložky: 2379

(dále jen „Objednatel“)

Dodavatel: **PITTNER Česká Lípa s.r.o.**

se sídlem: Chelčického 1505/5, 470 01 Česká Lípa s.r.o.

zastoupený: Radomilem Pittnerem - jednatel

ve věcech technických oprávněn jednat: Radomil Pittner

bankovní spojení: KB, a.s., pobočka Česká Lípa č.ú.: 43-374 879 0237/0100

IČ: 28687329

DIČ: CZ28687329

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 26916

(dále jen „Dodavatel“)

V souvislosti s ukončením akce se smluvní strany dohodli na uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. VRI/SOD/2017/64/Baj „Benátky nad Jizerou, ul. Kvapilova – oprava vodovodu a kanalizace“, který mění čl. II. Předmět smlouvy a čl. V. Cena díla. Ostatní články uzavřené smlouvy o dílo zůstávají bez změny v platnosti.



Článek II. **Předmět smlouvy**

1. V průběhu realizace zakázky byla zjištěna nutnost následujících víceprací :

- a) oprava dlažby komunikace v Dražické ulici ve správě KSÚS
- b) oprava stávající armaturní šachty vodovodu v Dražické ulici
- c) oprava spojně revizní šachty na kanalizaci v Dražické ulici
- d) převoz výkopku na mezideponii

Dále byla cena snížena o následující méněpráce :

- a) konstrukční vrstvy komunikace ze zámkové dlažby v Kvapilově ulici
- b) menší rozsah opravy asfaltové komunikace v Dražické ulici
- c) menší rozsah při propojování kanalizačních kameninových přípojek
- d) dodávka poklopů na nové revizních šachty kanalizace

Článek V. **Cena díla**

1. Cena díla se sjednává v souladu se zákonem o cenách dohodou smluvních stran a činí:

cena bez DPH:	2 144 350,00 Kč
---------------	-----------------

DPH (21 %):	450 313,50 Kč
--------------	---------------

cena včetně DPH	2 594 663,50 Kč
-----------------	-----------------

(slovy: dvamilionypětsetdevadesátčtyřitisícšestsetšedesáttřikorunčeskýchpadesáthaléřů).

Daň z přidané hodnoty (DPH) bude účtována ve smyslu platného zákona o DPH.

2. Konečná cena dle dodatku č. 1

méněpráce	-486 285,- Kč
-----------	---------------

vícepráce	62 960,- Kč
-----------	-------------

cena bez DPH:	1 721 025,- Kč
---------------	-----------------------

DPH (21 %):	361 415,25,- Kč
-------------	-----------------

cena včetně DPH	2 082 440,25,- Kč
-----------------	-------------------

(slovy:dvamilionyosmdesátdvatisícčtyřistačtyřicetnčeskýchdvacetpěthaléřů).

Daň z přidané hodnoty (DPH) bude účtována ve smyslu platného zákona o DPH.

Článek XII. **Závěrečná ustanovení**

1. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Smluvní strany se dohodly, že případné spory, vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou, budou řešit především vzájemnou dohodou. Spory nevyřešené dohodou budou rozhodovány příslušným soudem.

3. Tuto smlouvu lze měnit jen vzájemnou dohodou smluvních stran, a to pouze formou písemných a číslovaných dodatků.
4. Tato smlouva se sepisuje ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní smlouvu, že si tuto smlouvu přečetly a s celým jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.
6. Objednatel ve smyslu ustanovení Zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění zákona č. 298/2016 Sb. zajistí uveřejnění této smlouvy.
7. Tato smlouva má tři strany.

V Mladé Boleslavi dne 11. 6. 2018

V České Lípě dne

VODOVODY A KANALIZACE
MLADÁ BOLESLAV, a.s.
Čechova 1151
Za Objednatele: 293 22 Mladá Boleslav 75

Ing. Jan Sedláček, předseda představenstva

Ing. Vladimír Stehlík, člen představenstva

PITTNER Česká Lípa s.r.o.
Chelčického 1505/5
470 01 Česká Lípa
tel./fax: 487 834 071
IČO: 28687329, DIČ: CZ28687329

Za Zhotovitele: