

SMLOUVA O DÍLO

Podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. § 2586
č. 1612

číslo smlouvy objednatele : *VRI/SO/12016/123*

1. SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL:

Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.
Čechova 1151
293 22 Mladá Boleslav

Bankovní spojení:

IČO: 46356983
DIČ: CZ 46356983
KB Mladá Boleslav
č. účtu 1608-181/0100
*Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2379,
sp.zn.Firm.40987/93*

Statutární zástupce :

Ing. Jan Sedláček - předseda představenstva a.s.
Ing. Vladimír Stehlík - člen představenstva a.s.

V technických věcech oprávněn jednat:

Ing. Tomáš Žitný – technický náměstek
Ing. František Klouček – vedoucí odd. VRI
Ing. Petr Doškář – pracovník VRI

Telefon :

326 376 241

Fax :

326 721 502

E-mail:

pdoskar@vakmb.cz

ZHOTOVITEL:

GEVOS, projektová kancelář
Ing. Milan Ulbrych
Dvorská 748/9
466 01 Jablonec nad Nisou

Bankovní spojení:

IČO 12045772
DIČ: CZ 5612280707
KB Jablonec nad Nisou
č. účtu 51543-451/0100

Smluvně oprávněn jednat:

Ing. Milan Ulbrych

V technických věcech oprávněn jednat:

Ing. Milan Ulbrych
pí. Ilona Zvěřinová
p. Zdeněk Zobal

Telefon :

487 953 147, 602 584 458

E-mail:

gevos@volny.cz

2. ÚDAJE O STAVBĚ

Název stavby: **Dneboh – rekonstrukce vodovodu**

Investor: Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.
Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav

Provozovatel: Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.
Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav

3. PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem smlouvy o dílo je vyhotovení společné projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) a stavební povolení (DSP) v podrobnostech dokumentace pro provádění stavby (DPS) přeložky vodovodu PE 110 v obci Dneboh v délce cca 90 m v úseku mezi č.p. 71 a 96. Na konci tohoto úseku je umístěna armaturní šachta A1 nacházející se na soukromém pozemku. Tato šachta bude zrušena a nahrazena armaturním uzlem v komunikaci, mimo soukromé pozemky. V současné době jsou v tomto úseku na řad napojené tři vodovodní přípojky. Přípojka S1 se přepojí na nový vodovodní řad, dojde pouze k propojení vodovodní přípojky na nový vodovodní řad. Zbylé dvě vodovodní přípojky S15 a S16 zůstanou ve stávající trase, ale dojde k opuštění armaturní šachty A1. Nový vodovodní řad bude přemístěn do komunikace. Řad bude proveden z potrubí LT DN 100.

Součástí smlouvy předmětu smlouvy o dílo je inženýrská činnost, spojená se zajištěním územního rozhodnutí a stavebního povolení včetně správních poplatků.

Bližší určení předmětu smlouvy o dílo:

- rozsah dokumentace bude odpovídat vyhlášce č. 62/2013 Sb., souběžně bude objednatel zajišťovat uzavření smluv o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě, tyto smlouvy budou předány zpracovateli projektu k podání žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby
- IG průzkum v trase přeložky nebude prováděn, zatřídění zeminy z hlediska těžitelnosti bude stanoveno na základě předchozích staveb v lokalitě. Polohopisné a výškopisné zaměření terénu se zákresem trasy stávajícího vodovodu předá objednatel zhotoviteli elektronicky ve formátu DWG
- dokumentace bude v rozpracovanosti projednána s dotčenými orgány státní správy a správci podzemních sítí a jejich požadavky budou do dokumentace zapracovány, samostatně bude dokumentace v rozpracovanosti projednána s vlastníkem a správcem dotčené komunikace a bude do DSP zapracován způsob opravy komunikace, projednání se správcem komunikace bude vždy za účasti zadavatele
- dokumentace bude v rozpracovanosti projednána s dotčenými orgány státní správy (Povodí Labe, HZS, KHS, MMB ODSH a správci podzemních sítí (mimo jiné VaK MB, RWE Distribuční služby, ČEZ ICT Services, ČEZ Distribuce, VUSS, Telefonica O2 Czech Republic, UPC Česká republika, GTS Novera, České Radiokomunikace, správa veřejného osvětlení a místního rozhlasu) a jejich požadavky budou do dokumentace zapracovány, budou doložena kladná stanoviska správce komunikace a povolení k umístění vodovodního řadu do silničního tělesa,
- projektová dokumentace bude vypracována v digitální podobě a předána na DVD nosiči, výkresová část ve formátu .DWG pro AutoCAD, textová část v .DOC nebo .RTF, výkaz výměr v .XLS, listiny dokladové části v digitalizované podobě ve formátu JPG.
- dokumentace bude předána v šesti tištěných kopiích
- DSP bude obsahovat zejména tyto části kromě výše uvedených:
 - A. Průvodní zpráva
 - B. Souhrnná technická zpráva
 - C.1 Situační výkres širších vztahů
 - C.2 Celkový situační výkres
 - C.3 Katastrální situační výkres

- D.1 Technická zpráva
- D.2 Situace
- D.3 Podélný profil
- D.4 Uložení potrubí
- D.5 Kladečské schema
- D.6 Opěrné bloky
- D.7 Přepojení domovních přípojek
- D.8 Situace rozsahu opravy komunikací
- D.9 Výpis trub, tvarovek a armatur
- D.10 Výkaz výměr
- E. Doklady

Zhotovitel obstará jménem objednatele vč. všech nutných náležitostí vydání ÚR a povolení stavby vodního díla vč. nabytí právní moci a účasti při stavebních řízeních.

Zpracovatel projektu vždy před předáním dokončené projektové dokumentace předá objednateli jednu kopii kompletní projektové dokumentace k připomínkám, objednatel sdělí své připomínky do 10 kalendářních dní a uchazeč je zapracuje do projektu,

Zpracovatel projektu bude konzultovat řešení v průběhu projektování s objednatelem při výrobních výběrech, které bude organizovat uchazeč v sídle objednatele, o každém výrobním výboru provede uchazeč zápis, který zašle objednateli k odsouhlasení.

4. TERMÍN PLNĚNÍ ZAKÁZKY

- odevzdání kontrolního paré ve stupni DÚR+DSP+DPS do 30.6.2016
- odevzdání čistopisu dokumentace DÚR+DSP+DPS do 15.7.2016
- podání žádosti o vydání územního rozhodnutí do 15.8.5.2016
- podání žádosti o vydání stavebního povolení do 30.10.2015

5. CENOVÉ A FAKTURAČNÍ ÚDAJE

Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran dle zákona jako maximální. Podrobná kalkulace ceny je uvedena v příloze č. 1 smlouvy o dílo. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele.

Cena za projektové práce ve stupni DÚR+DSP+DPS:

Cena celkem (bez DPH):	49 800,- Kč
DPH 21 %	10 458,- Kč
Cena celkem (včetně DPH)	60 258,- Kč

Faktura za projektové práce bude vystavena po předání čistopisu projektové dokumentace objednateli. Proplacena bude objednatelem do 14 dnů.

Zajištění územního rozhodnutí

Cena celkem (bez DPH):	7 600,- Kč
DPH 21 %	1 596,- Kč
Cena celkem (včetně DPH)	9 196,- Kč



Faktura za zajištění územního rozhodnutí bude vystavena po jeho nabytí právní moci a předání objednateli. Proplacena bude objednatelem do 14 dnů.

Zajištění stavebního povolení

Cena celkem (bez DPH):	6 600,- Kč
DPH 21 %	1 386,- Kč
Cena celkem (včetně DPH)	7 986,- Kč

Faktura za zajištění stavebního povolení bude vystavena po jeho nabytí právní moci a předání objednateli. Proplacena bude objednatelem do 14 dnů.

CELKOVÁ CENA ZA DÍLO:

Cena celkem (bez DPH):	64 000,- Kč
DPH 21 %	13 440,- Kč
Cena celkem (včetně DPH)	77 440,- Kč

6. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

- a) Zhotovitel se zavazuje neposkytnout jiným fyzickým ani právnickým osobám informace o výsledku své činnosti.
- b) Změna termínu odevzdání z titulu nepředvídaných podstatných překážek na obou stranách bude řešena předem vzájemnou dohodou bez uplatňování sankcí. Určení podstatných překážek bude provedeno na statutární úrovni smluvních stran.
- c) Záruka na celý předmět zakázky platí po dobu platnosti stavebního povolení, nejdéle 3 roky od předání čistopisu projektové dokumentace.

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Není-li touto smlouvou stanoveno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oběma stranami.


Součástí smlouvy o dílo je příloha č.1 Kalkulace ceny projektových prací.

Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel, jedno zhotovitel.

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Ing. Milan Ulbrych



V Jablonci nad Nisou
dne 29.3.2016


Ing. JAN SEDLÁČEK
předseda představenstva

Ing. Vladimír Stehlík
člen představenstva

V Mladé Boleslavi
dne: 11-04-2016

GEVOS
Ing. Milan Ulbrych
Dvorská 748/9
Jablonec nad Nisou
IČ: 120 45 772

VODOVODY A KANALIZACE
MLADÁ BOLESLAV, a.s.
Čechova 1151
293 22 Mladá Boleslav [88]



Ing. Milan Ulbrych
projektová kancelář
vodní a inženýrské stavby

Vodovody a kanalizace
Mladá Boleslav, a.s.
Čechova 1151
293 22 Mladá Boleslav

Naše značka

Zakázkové číslo
1612

Vyřizuje
Ing. Milan Ulbrych

V Jablonci nad Nisou
4.3.2016

Věc: Dneboh - rekonstrukce vodovodu
kalkulace ceny - společná dokumentace DÚR, DSP a DPS
Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1612

Kč/hod= 450

Popis činnosti	hod	Kč	Poznámka
Podklady, průzkumy a inženýrská činnost		28900	
Průzkum v terénu	6	2700	
Zajištění vyjádření dotčených organizací a IS	16	7200	
Projednání PD	4	1800	
IČ spojená s vydáním ÚR a SP	16	7200	
Správní poplatek za zvláštní užívání silnice		1000	
Správní poplatek za vydání ÚR		3000	
Správní poplatek za vydání SP		3000	
Materiál, doprava		3000	
Společná projektová dokumentace DÚR, DSP, DPS dle vyhlášky 499/2006 (sbírka zákonů 62/2013)		35100	
A. Průvodní zpráva	4	1800	
B. Souhrnná technická zpráva	8	3600	
C.1 Situační výkres širších vztahů	2	900	
C.2 Celkový situační výkres	2	900	
C.3 Katastrální situační výkres	4	1800	
D.1 Technická zpráva	8	3600	
D.2 Situace	4	1800	
D.3 Podélný profil	4	1800	
D.4 Uložení potrubí	4	1800	
D.5 Kladečské schema	4	1800	
D.6 Opěrné bloky	2	900	
D.7 Přepojení domovních přípojek	2	900	
D.8 Situace rozsahu opravy komunikací	4	1800	
D.9 Výpis trub, tvarovek a armatur	2	900	
D.10 Výkaz výměr	8	3600	
E. Doklady	8	3600	
Tisk a komletace	8	3600	
Celkem bez DPH		64000	

Cena celkem bez DPH	64000 Kč
DPH 21%	13440 Kč
Cena celkem včetně DPH	77440 Kč