

**DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO**

číslo smlouvy objednatele: VRI/SOD/2016/23/D1

číslo smlouvy zhotovitele: 1612/D1

uzavřená podle §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel:	Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.
Sídlo:	Čechova 1151, 293 01 Mladá Boleslav
IČO:	IČ: 46356983, DIČ: CZ46356983
Zastoupený:	Ing. Jan Sedláček, předseda představenstva Ing. Vladimír Stehlík, člen představenstva
Bankovní spojení:	Komerční banka č.ú. 1608 181/0100

(dále jen „Objednatel“)

Dodavatel:	GEVOS, Ing. Milan Ulbrych
Sídlo:	Dvorská 748/9, 466 01 Jablonec nad Nisou
IČO:	12045772
DIČ:	CZ5612280707
Zapsaný v obchodním rejstříku	
Zastoupený:	Ing. Milan Ulbrych
Odpovědný zástupce – autorizovaná osoba:	Ing. Milan Ulbrych
Bankovní spojení:	KB 51543451/0100

(dále jen „Dodavatel“)

V souvislosti s vypracováním projektové dokumentace se smluvní strany dohodli na uzavření dodatku č.1 smlouvy o dílo ke smlouvě č. VRI/SOD/2016/23/D1 „Dneboh – rekonstrukce vodovodu“, který mění čl. 4. Termín plnění zakázky a čl. 5. Cenové a fakturační údaje. Ostatní články uzavřené smlouvy zůstávají bez změny v platnosti.

Článek 4.

Termín plnění zakázky

- 4.1 Termín dokončení PD byl oproti původnímu termínu opožděn z důvodů zajištění podepsaných smluv o přeložkách vodovodních přípojek a smlouvách o smlouvách budoucích o zřízení služebnosti na nový vodovodní řad se soukromými subjekty a městem Mnichovo Hradiště a následným doplněním projektové dokumentace. Tyto smlouvy budou součástí žádosti o vydání sloučeného územního a stavebního řízení.

Původní termín dle SOD

- podání žádosti o vydání územního rozhodnutí do 15.8.2016
- podání žádosti o vydání stavebního povolení do 30.10.2016

Nový termín dle dodatku č.1 SOD

- podání žádosti o vydání sloučeného územního rozhodnutí a stavebního povolení do 15.3.2018

Článek 5.

Cenové a fakturační údaje

5.1 Původní cena za zhotovení díla je:

- | | |
|---|-------------|
| • Cena za projektové práce | 49 800,- Kč |
| • Cena za zajištění územního rozhodnutí | 7 600,- Kč |
| • Cena za zajištění územního rozhodnutí | 6 600,- Kč |
| • Cena celkem bez DPH | 64 000,- Kč |

5.2 Nová cena za zhotovení díla je:

- | | |
|---|--------------------|
| • Nová cena za projektové práce | 54 267,- Kč |
| • Cena za zajištění územního rozhodnutí | 7 600,- Kč |
| • Cena za zajištění územního rozhodnutí | 6 600,- Kč |
| • Cena celkem bez DPH | 68 467,- Kč |

5.3 K ceně díla bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši stanovené podle daňových předpisů, platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.

- | | |
|----------------------------------|-------------|
| • Původní cena celkem včetně DPH | 77 440,- Kč |
| • Nová cena celkem včetně DPH | 82 845,- Kč |

Ke změně ceny díla došlo z důvodu požadavku vlastníka parcely p.č. 544/5 na změny v projektové dokumentaci po jejím dokončení a odevzdání při uzavírání smlouvy. Tyto změny je třeba zahrnout do dokončené projektové dokumentace a upravit příslušné přílohy.

Článek 8.

Závěrečná ustanovení

- 8.1 Tento dodatek se sepisuje ve 4 stejnopisech, z nich každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních.
- 8.2 Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní smlouvu, že si tuto smlouvu přečetly a s celým jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.
- 8.2.1 Dodatek č. 1 má 3 strany.

Obě strany se s obsahem smlouvy seznámily a prohlašují, že tato plně vyjadřuje jejich jasnou a svobodnou vůli, což zde potvrzují svými podpisy.

V Mladé Boleslavi dne 2.3-03-2018

Za Objednatele:

Ing. Jan Sedláček, předseda představenstva

Ing. Vladimír Stehlík, člen představenstva

VODOVODY A KANALIZACE
MLADÁ BOLESLAV, a.s.
Čechova 1151
293 22 Mladá Boleslav 75

V Jablonci nad Nisou dne 15.3.2018

Za Dodavatele:

Ing. Milan Ulbrych, Gevos

GEVOS
Ing. Milan Ulbrych
Dvorská 743/9
Jablonec nad Nisou
IČ: 120 46 772