

Evidenční číslo smlouvy: VRI/SOD/2018/16/Ži/D1

## Smlouva o dílo, dodatek č. 1

### Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.

Sídlo: Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav  
IČ: 46356983  
DIČ: CZ46356983  
jednající: Ing. Jan Sedláček, předseda představenstva  
Ing. Vladimír Stehlík, člen představenstva  
Bankovní spojení: Komerční banka  
Číslo účtu: 1608 181/0100  
kontaktní osoba: Ing. Tomáš Žitný, [tzitny@vakmb.cz](mailto:tzitny@vakmb.cz), 326376152

na straně jedné jako „objednatel“

a

### SIHAYA, spol. s r.o.

Sídlo: Brno 612 00, Veveslavínova 6/275  
Korespondenční adresa: Brno 612 00, Veveslavínova 6/275  
IČ: 46346414  
DIČ: CZ46346414  
jednající: Mgr. Viktor Valtr (jednatel)  
Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a. s.  
Číslo účtu: 16002414 / 0600  
kontaktní osoba: Mgr. Viktor Valtr  
tel./fax kontaktní osoby: +420 549 211 828, +420 605 265 963  
e-mail: viktorvaltr@sihaya.cz

na straně druhé jako „zhotovitel“

společně také jako „smluvní strany“

vzhledem k tomu, že v průběhu realizace díla byl zjištěn větší rozsah skalního a poloskalního podloží na některých lokalitách, bylo nutné realizovat větší rozsah MRS a těžké dynamické penetrace, z toho důvodu se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. VRI/SOD/2018/16/Ži uzavřené 20.3.2018 (dále jen „dodatek č. 1“).

Dodatkem č. 1 se mění níže uvedené články, ostatní zůstávají v platnosti bez změny:

### III. Doba a místo plnění

3.1. Smluvní strany se dohodly, že předmět díla bude proveden dle následujícího harmonogramu, a to v následujících termínech:

AKTIVITA (ETAPA)	OBDOBÍ
I. Zahájení prací	10. týden 2018
II. Předání výsledků rešerše	15.4. 2018
III. Předání prvních pěti projektů (MRS a TDP)	15.5. 2018
IV. Předání zbývajících pěti projektů (MRS a TDP) vč. závěrečných zpráv	15.8.2018

#### IV. Cena a způsob plnění, platební podmínky

4.1.	Smluvní cena dle SOD VRI/SOD/2018/16/Ži:	
	Smluvní cena bez DPH:	915 037,00 Kč
	DPH:	192 157,77 Kč
	<u>Smluvní cena vč. DPH:</u>	<u>1 107 194,77 Kč</u>
4.1.1	Smluvní cena dle dodatku č. 1:	
	Smluvní cena bez DPH:	1 134 919,00 Kč
	DPH:	238 332,99 Kč
	<u>Smluvní cena vč. DPH:</u>	<u>1 373 251,99 Kč</u>

Podrobná rekapitulace skutečně provedených prací je uvedena v příloze č. 1 dodatku č. 1.

#### XVII. Závěrečná ustanovení

- 17.1. Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž tři obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
- 17.2. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou.
- 17.3. Dodavatel i odběratel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním smlouvy v souladu s platnými právními předpisy.
- 17.4. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří:

**Příloha č. 1:** Rozpočet provedených prací po jednotlivých lokalitách

**Objednatel:**

**V Mladé Boleslavi 20. 8. 2018**

Ing. Jan Sedláček, předseda představenstva

Ing. Vladimír Stehlík, člen představenstva

**Zhotovitel:**

**V Brně: 15. 8. 2018**

  
**SIHAYA** GEOLOGICKÝ  
spol. s r.o. PRŮZKUM  
Veleslavínova 6, Brno 612 00, ČR  
Mgr. Viktor Valtr- jednatel  
tel. / fax: 549 211 828, www.sihaya.cz  
DIČ: CZ46346414 IČO: 46346414

VODOVODY A KANALIZACE  
MLADÁ BOLESLAV, a.s.  
Čechova 1151  
293 22 Mladá Boleslav 88

Rozpočet provedených prací po jednotlivých lokalitách: „Odkanalizování obcí v povodí Jizery, inženýrskogeologický průzkum“

číslo lokality a obec ze seznamu 10 dílčích částí	proměřeno na lokalitě položení MRS			na lokalitě celkem proměřeno MRS [bm]	na lokalitě celkem penetrováv. DPH [bm]	celkem na lokalitě proměřeno položení bez ohledu na délku [počet MRS]
	celých o délce 73.5 m [počet MRS]	tříčtvrtečních 55 až 65 m [poč.3/4MRS]	polovičních 30-40 m [n] [poč.1/2MRS]			
1 - Hrdlořezy	64	5	2	4957.5 bm	39.5	71 položení
2 - Klomuty	3	0	0	216 bm	8.8	3 položení
3 - Holé Vrchy	0	0	0	0 bm	26.4	0 položení
4 - Úherce	0	0	0	0 bm	16	0 položení
5 - Malá Bělá	45	1	2	3367.5 bm	11.6	48 položení
6 - Písková Lhota	73	11	6	6082.5 bm	47	90 položení
7 - Brodce	77	1	7	5851.5 bm	22.8	85 položení
8 - Semčice	0	0	0	0 bm	10	0 položení
9 - Horní stakory	7	0	0	504 bm	18.9	7 položení
10 - Podchlumí	10	3	0	886.5 bm	6.6	13 položení

suma profilů proměřených MRS  
suma celkové propenetrované hloubky

21865.5 bm  
207.6 bm

z toho proměřeno celými položeními MRS s 50 geofony s 1.5 m krokem (délka 73.5 m): 279 roztažení  
z toho proměřeno 3/4 polož.i MRS s 50 geofony s 0.75 až 1.5 m krokem (délka 60-57 m): 21 roztažení  
z toho proměřeno polovičním položeními MRS o délce cca 36 m: 17 roztažení  
celkem počet nerozlišených roztažení MRS: 317 roztažení  
celkem provedených vpichů DPH 45 vpichů

**PRO FAKTURU tříčtvrteční položení rozdělena NAPŮL DO CELÝCH a POLOVIČNÍCH položení MRS**

z toho proměřeno celými položeními MRS s 50 geofony s 1.5 m krokem (délka 73.5 m): 29.5 roztažení  
z toho proměřeno polovičním položeními MRS o délce cca 36 m: 325.5 roztažení

V Brně dne 15. 8. 2018

**SIHAYA** GEOLOGICKÝ  
spol. s r.o. PRŮZKUM  
Veleslavínova 6, Brno 612 00, ČR  
Mg. Viktor Valtr - jednatel  
tel. / fax: 549 211 828, www.sihaya.cz  
DIČ: CZ46346414 IČO: 46346414