



**DODATEK Č.1 KE
SMLOUVĚ O DÍLO**

číslo smlouvy objednatele: **VRI/SOD/2018/5/Do/D1**

číslo smlouvy zhotovitele: **043/18**

uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.

**Článek I.
Smluvní strany**

Objednatel: Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.

se sídlem: Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav

zastoupený: Ing. Jan Sedláček, předseda představenstva
Ing. Vladimír Stehlík, člen představenstva

ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. Tomáš Žitný, technický náměstek

Ing. Miloš Kafuk, vedoucí oddělení vodohospodářského rozvoje a investic

Ing. Petr Doškář, technik oddělení

pí.Jaroslava Bajerová, technik oddělení

bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Mladá Boleslav, č.ú. 1608 181/0100

IČ: 46356983 DIČ: CZ46356983

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl: B, číslo vložky: 2379

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: ZIKUDA – vodohospodářské stavby spol. s r.o.

se sídlem: Nudvojovice 2103, 511 01 Turnov

zastoupený: Františkem Zikudou – jednatelem
Petrem Zikudou - jednatelem

ve věcech technických oprávněn jednat: Ing. Daniel Marek, vedoucí výroby

bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s. č.ú. 8586257001/5500

IČ: 28776976 DIČ: CZ28776976

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 26745

(dále jen „Zhotovitel“)

V souvislosti s prováděním akce se smluvní strany dohodli na uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo ke smlouvě č. VRI/SOD/2018/5/Do „Suhrovice, připojení na SV MB (Kněžmost)“, který mění čl. IV. Doba plnění. Ostatní články uzavřené smlouvy o dílo zůstávají bez změny v platnosti.

Článek IV. **Doba plnění**

1. Původní termín dokončení díla dle SOD **19.6.2018**
2. Termín dokončení díla dle dodatku č.1 k SOD **3.7.2018**

Termín dokončení díla byl změněn z důvodu koordinace prací na přepojení vystavěného přivaděče a rozvodných řadů v obci, které financovalo město Kněžmost

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek se sepisuje ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních.
2. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní smlouvu, že si tuto smlouvu přečetly a s celým jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.
3. Dodatek č. 1 má 2 strany.

V Mladé Boleslavi dne **13-09-2018**

V Turnově dne **15.6.2018**


Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Ing. Jan Sedláček, předseda představenstva

Petr Zikuda, jednatel

Ing. Vladimír Stehlík, člen představenstva

 **ZIKUDA**
vodohospodářské stavby spol. s r.o.
Nudvojovice 2103, 511 01 Turnov ⑫
IČ: 28776976, DIČ: CZ28776976

VODOVODY A KANALIZACE
MLADÁ BOLESLAV, a.s.
Čechova 1151
293 22 Mladá Boleslav 75