

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ o dílo

číslo smlouvy objednatele: **VRI/SOD/2018/15/MH/D1**

číslo smlouvy dodavatele : **18085**

uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.

Článek I. **Smluvní strany**

Objednatel: **Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.**

se sídlem: Čechova ul. 1151, 293 22 Mladá Boleslav

zastoupený: Ing. Jan Sedláček, předseda představenstva

Ing. Vladimír Stehlík, člen představenstva

ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. Tomáš Žitný, technický náměstek

Ing. Miloš Kafluk, vedoucí oddělení vodohospodářského rozvoje a investic

Ing. Miroslav Havlas, technik oddělení

bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Mladá Boleslav, č.ú. 1608 181/0100

IČ: 46356983 DIČ: CZ46356983

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl: B, číslo vložky: 2379

(dále jen „Objednatel“)

Dodavatel: **KUNST, spol. s r.o. Hranice**

se sídlem: Palackého 1906, 753 01 Hranice

zastoupený: Ing. Jaroslav Boráň, Ph.D., jednatel společnosti

ve věcech technických oprávněn jednat: Ing. Jan Kundrátek, technický ředitel

bankovní spojení: KB Olomouc, č.ú. 234642831/0100

IČ: 19010591 DIČ: CZ19010591

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 690

(dále jen „Dodavatel“)

Dohodu smluvních stran se tímto dodatkem upravuje smlouva o dílo v člancích IV. Doba plnění , V. Cena díla a X. Smluvní pokuty následujícím způsobem:

Článek IV. **Doba plnění**

Z důvodu termínového skluzu a nepříznivých klimatických podmínek budou práce přes zimní období přerušeny. Nástup v roce 2019 bude možný ihned v případě vhodných klimatických podmínek a bude oznámen objednateli 3 dny předem. Termín dokončení díla do 20. 6. 2019.

Název úkolu	Zahájení	Dokončení	IV 2019	V 2019	VI 2019	VI
4. Povrchové úpravy	01.04.19	03.05.19	25.01.19	22.06.19	27.03.19	24.01
- Vodní komora	01.04.19	03.05.19				
vnější	01.04.19	03.05.19				
vnitřní	01.04.19	03.05.19				
+ 5. Konzervace kotevních lan, oprava základových patek a závitových tyčí	06.05.19	14.06.19				
+ 6. Montáž nových potrubí, izolace potrubí, montáž vystrojení ad.	28.06.18	25.07.18				
- 7. Montáž nové tepelné izolace, opláštění ad.	06.05.19	17.06.19				
montáž nového laťového roštu	06.05.19	10.05.19				
montáž tepelné izolace tl. 60mm	13.05.19	17.06.19				
mont. Al opláštění HG	13.05.19	17.06.19				
- 8. Vzlýčení vodojemu	18.06.19	18.06.19				
mlž. lanového kotvení	18.06.19	18.06.19				
manipulace s tělesem HG. (jeřábnické práce a související)	18.06.19	18.06.19				
- 10. Ostatní náklady	06.05.19	20.06.19				
geodetické ustanovení kolmosti HG	19.06.19	20.06.19				
provedení odtrhové zkoušky přilnavosti dle ČSN EN ISO 4624 akredit. zkušebnou	06.05.19	08.05.19				
Úklid, Uvedení plochy staveniště do původního stavu	19.06.19	20.06.19				
Dokončení a předání díla	20.06.19	20.06.19				

Článek V. Cena díla

1. Cena díla se sjednává v souladu se zákonem o cenách dohodou smluvních stran a činí:
- | | |
|----------------------------|------------------------|
| Původní cena cena bez DPH: | 4 036 249,99 Kč |
| Dohodnutá sleva | -330 000,00 Kč |
| Nová cena bez DPH: | 3 706 249,99 Kč |
| DPH (21 %): | 778 312,50 Kč |
| cena včetně DPH | 4 484 562,49 Kč |

Daň z přidané hodnoty (DPH) bude účtována ve smyslu platného zákona o DPH.

Sleva bude odečtena z poslední fakturace.

Článek X. Smluvní pokuty

1. V případě prodlení Dodavatele se splněním termínu dokončení díla sjednaného v tomto dodatku smlouvy zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 4000 Kč za každý den prodlení.

Ostatní ujednání zůstávají beze změn. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech exemplářích, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

V Mladé Boleslavi dne 19-12-2018

V Hranicích dne 17.12.2018

Za Objednatele:

Za Dodavatele :

Ing. Jan Sedláček,
předseda představenstva společnosti

Ing. Jaroslav Boráň, Ph.D., jednatel

Ing. Vladimír Stehlík,
člen představenstva

VODOVODY A KANALIZACE
MLADÁ BOLESLAV, s.r.o.
Čechova 1151
293 22 Mladá Boleslav 75

KUNST
25
spol. s r.o. Hranice
Palackého 1903, 783 01 Hranice DKČ: CZ19010931