

DODATEK č. 2

ke **SMLOUVĚ O DÍLO č. 060413**
ze dne 21. 5. 2013

1. Smluvní strany

OBJEDNATEL:

Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.
Čechova 1151
Mladá Boleslav
293 22
IČ 46356983
DIČ CZ46356983
Zapsaná v obchodním rejstříku soudu :
Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2379
Zastoupený:
Ing. Janem Sedláčkem
předsedou představenstva
Ing. Vladimírem Stehlíkem
členem představenstva
Zastoupený ve věcech technických:
Jaromírem Dvořákem, technikem odd. DISP
BANKOVNÍ SPOJENÍ:
KB Mladá Boleslav
č.ú. 1608181 / 0100

ZHOTOVITEL:

VAE CONTROLS, s.r.o.
Náměstí J.Gagarina 233/1
Ostrava 10
710 00
IČ 48390470
DIČ CZ48390470
KOS Ostrava, spis.značka: C-6037
Zastoupený:
Ing.,Bc. Milanem Lindovským, MBA
ředitelem společnosti
Zastoupený ve věcech technických:
Ing. Jiřím Štverkou, technickým ředitelem
Ing. Petrem Bradáčem, projekt managerem
BANKOVNÍ SPOJENÍ:
ČSOB Ostrava
č.ú. 373792733 / 0300

2. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně článku 4. Doba a místo plnění takto:


Dílo bude Zhotovitelem dokončeno do 31. 3. 2014.


3. Závěrečná ustanovení


- Smluvní strany se dohodly na změně termínu dokončení z důvodu nutnosti zprovoznění objektů realizovaných v rámci projektu Mladoboleslavsko II. Z důvodu bezpečnosti zajištění nepřetržité dodávky pitné vody na skupinovém vodovodu Mladá Boleslav bylo dokončení a předání mezi Zhotovitelem a Objednatelem posunuto na termín 31. 3. 2014. Objednatel nebude vůči Zhotoviteli uplatňovat žádné majetkové sankce plynoucí z posunutí termínu ukončení předmětu díla.
- Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech oboustranně potvrzených, z nichž každá strana obdrží 2 vyhotovení.
- V ostatních bodech a ustanoveních se smlouva nemění.
- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou stran.

Za Objednatele

V Mladé Boleslavi dne 24. února 2014.


Ing. Jan Sedláček
předseda představenstva



Ing. Vladimír Stehlík
člen představenstva


**VODOVODY A KANALIZACE
MLADÁ BOLESLAV, a.s.**
Čechova 1151
293 22 Mladá Boleslav 

1 / 1

Za Zhotovitele:

V Ostravě dne 25. února 2014


Ing., Bc. Milan Lindovský, MBA
ředitel společnosti

 VAE CONTROLS, s.r.o.
nám. J. Gagarina 1
710 00 OSTRAVA
ČESKÁ REPUBLIKA
OOI