

181

SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: **VRI/SOD/2017/68/Ka/D2**

číslo smlouvy zhotovitele: **7/807/2018**

uzavřena podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.

Článek I. Smluvní strany

Objednatel: **Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.**

se sídlem: **Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav**

zastoupený: **Ing. Jan Sedláček, předseda představenstva**

Ing. Vladimír Stehlík, člen představenstva

ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. Tomáš Žitný, technický náměstek

Ing. Miloš Kafluk, vedoucí oddělení vodo hospodářského rozvoje a investic

pí. Václava Hanoušková, technik oddělení

bankovní spojení: **Komerční banka, pobočka Mladá Boleslav, č.ú. 1608 181/0100**

IČ: **46356983**

DIČ: **CZ46356983**

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl: B, číslo vložky: 2379

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: **ŠEBESTA VHS, v.o.s.**

se sídlem: **Želivského 14 a, 466 05 Jablonec nad Nisou**

zastoupený: **Ing. Vladimír Šebesta, jednatel společnosti**

ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. Vladimír Šebesta

bankovní spojení: **ČSOB, a.s., pobočka Jablonec nad Nisou, č.ú. 705377713/0300**

IČ: **41327837**

DIČ: **CZ41327837**

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXXIII, vložka 415

(dále jen „Zhotovitel“)

V průběhu provádění stavby „**Mnichovo Hradiště, obnova vodovodu**“ se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č.2 k uzavřené smlouvě o dílo. Dodatkem č.2 se mění a doplňuje následující článek smlouvy o dílo č.VRI/SOD/2017/68/Ka.

101

Článek V. Cena díla

Smluvní strany se dohodly na základě změny rozsahu díla vycházejícího z reálného stavu stavby, požadavků objednatele a vyvolaných skutečností na méněpracích a vícepracích.
Cena za dílo se mění (snižuje) takto:

Původní celková cena za dílo dle dodatku č.1 SoD bez DPH:	13.520.542,31 Kč
Méněpráce	853.601,07 Kč
Vícepráce	1.228.951,80 Kč

Cena dle dodatku č.2 celkem bez DPH:	13.895.893,04 Kč
DPH (21%):	2.918.137,54 Kč
Cena dle dodatku č.2 celkem včetně DPH:	16.814.030,58 Kč

Důvodem změny ceny jsou méněpráce

- trativod z drenáží
- nerealizace částí pažení výkopu z důvodů výskytu skalního podloží
- nerealizace kompletní výměny výkopového materiálu, navrácení zpět nafrezovaného skalního podloží
- snížení odvozu přebytečného výkopku na skládku

a vícepráce

- zvýšený rozsah tl. frézování stávajících asfaltových vrstev komunikace
- provizorní zajištění výkopu komunikací zámkovou dlažbou do betonu
- změna zatížení horniny tř.3 a 4 na tř.6 při pokládce kanalizace a vodovodu včetně vodorovných a svíslých přesunů horniny
- přeložka kabelu veřejného osvětlení bránící osazení spojné revizní šachty na kanalizaci
- změna způsobu napojení nové stoky KT DN500 na stávající potrubí BE DN850

Ostatní články smlouvy o dílo č.VRI/SOD/2017/68/Ka a č.VRI/SOD/2017/68/Ka/D1 zůstávají v platnosti.

Článek XII. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní nedotčená ustanovení smlouvy o dílo na zhotovení se nemění a tvoří spolu s tímto dodatkem č.2 smlouvy o dílo.
2. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Smluvní strany se dohodly, že případné spory, vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou, budou řešit především vzájemnou dohodou. Spory nevyřešené dohodou budou rozhodovány příslušným soudem.
4. Tato smlouva se sepisuje ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní smlouvu, že si tuto smlouvu přečetly a s celým jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.
6. Tento dodatek č.2 má dvě strany a jednu přílohu.

V Mladé Boleslavi dne 15 -05- 2019

Za Objednatele:

Ing. Jan Sedláček, předseda představenstva

Ing. Vladimír Stehlík, člen představenstva

V Jablonci nad Nisou dne

Za Zhotovitele:

Ing. Vladimír Šebesta, jednatel společnosti



ŠEBESTA VHC, s.r.o.

Želivského 14a

465 05 Jablonec n.N.

tel./fax: 483 305 696

ICO: 414 17 037 DIČ: CZ41327037

VODOVODY A KANALIZACE
MLADÁ BOLESLAV, a.s.
Čechova 1151
293 22 Mladá Boleslav 88