

DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO

číslo smlouvy objednatele: VRI/SOD/2019/3/Do/D1

číslo smlouvy dodavatele: SOV/01/2019

uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.

Článek I. Smluvní strany

Objednatel: Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.

se sídlem: Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav

zastoupený: Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva

Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. Tomáš Žitný, technický náměstek

Ing. Miloš Kafluk, vedoucí oddělení vodohospodářského rozvoje a investic

Ing. Petr Doškář, technik odd. VRI

pí. Václava Hanoušková, technik oddělení VRI

bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Mladá Boleslav, č.ú. 1608 181/0100

IČ: 46356983 DIČ: CZ46356983

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl: B, číslo vložky: 2379

(dále jen „Objednatel“)

Dodavatel: COMPAG CZ s.r.o.

se sídlem: V Lukách 95/IV, 471 24 Mimoň

zastoupený: Bc. Ondřej Douša, Radek Lizec – jednatelé

ve věcech technických oprávněn jednat: Petr Snopek – provozní ředitel

bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. ú.: 107-1158840207/0100

IČ: 622 41 630 DIČ: CZ622 41 630

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 8051

(dále jen „Dodavatel“)

V souvislosti s prováděním stavby se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo, ke smlouvě č. VRI/SOD/2019/3/Do „Sovínky, obnova vodovodu“, který mění a doplňuje čl. II předmět smlouvy, čl. IV. Doba plnění a čl. V. cena díla. Ostatní články uzavřené smlouvy o dílo zůstávají bez změny v platnosti.

Článek II.

Předmět smlouvy

Původní rozsah prací uvedený v nabídce zhotovitele ze dne 08.02.2019 se upravuje dle skutečně provedených prací. Během provádění prací bylo nutné oproti PD obnovit ½ komunikace, která je ve vlastnictví obce. Tato podmínka byla daná starostkou obce Sovínky.

Při realizaci vznikly i méněpráce. Dodavatel ve své nabídce měl oceněný materiál, který při realizaci dodal dodavatel. V PD byl navržený provizorní rozvody vody, který však díky souběhu pokládky se stávajícím řadem nebyl položen.

Článek IV.

Doba plnění

- | | |
|-------------------------------------|-----------|
| 1. Termín dokončení stavby dle SOD | 27.4.2019 |
| 2. Termín dokončení dle dodatku č.1 | 7.6.2019 |

Termín dokončení díla byl změněn z důvodu asfaltování celé šíře komunikace finišerem v koordinaci s obcí Sovínky. Rozsah opravy komunikací je rozdílný oproti zadávací PD.

Článek V.

Cena díla

1. Cena díla se sjednává v souladu se zákonem o cenách dohodou smluvních stran a činí:

cena díla bez DPH dle SOD:	1 283 999,98 Kč
vícepráce (rozšíření rozsahu asfaltování na ½ komunikace)	155 556,49 Kč
méněpráce (provizorní zásobování, tvarovky a materiál)	-56 190,35 Kč
cena díla bez DPH dle dodatku č.1:	1 383 366,12 Kč
cena včetně DPH	1 673 873,01 Kč

(slovy: jedenmiliontřistaosmdesátřítisícťřistašedesátšestkorundvanácthaléřů).

Daň z přidané hodnoty (DPH) bude účtována ve smyslu platného zákona o DPH.

Článek XII.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek se sepisuje ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních.
2. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní smlouvu, že si tuto smlouvu přečetly a s celým jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.
3. Dodatek č. 1 má 3 strany.

V Mladé Boleslavi dne 17.6.2019

V Mimoně dne 17.6.2019

Za Objednatele:




Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva



Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

VODOVODY A KANALIZACE
MLADÁ BOLESLAV, a.s.
Čechova 1151
293 22 Mladá Boleslav 75

Za Dodavatele:



Bc. Ondřej Douša, jednatel



Radek Lizec, jednatel

COMPAG
brantner
COMPAG CZ s.r.o.
V Lukách 95/IV
471 24 Mimoň
IČ: 62241630, DIČ: CZ62241630
T: +420 737 248 869
E: info@compag.cz