

**DODATEK č. 1**  
**KE SMLOUVĚ O DÍLO**

číslo smlouvy objednatele: **VRI/SOD/2019/16/Ka/D1**

číslo smlouvy dodavatele: **06/006/19**

uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.

**Článek I.**  
**Smluvní strany**

**Objednatel:** **Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.**

se sídlem: **Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav**

zastoupený: **Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva**

**Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva**

ve věcech technických oprávněn jednat:

**Ing. Tomáš Žitný, technický náměstek**

**Ing. Miloš Kafluk, vedoucí oddělení vodohospodářského rozvoje a investic**

**Jaroslava Bajerová, technik oddělení**

bankovní spojení: **Komerční banka, pobočka Mladá Boleslav, č.ú. 1608 181/0100**

IČ: 46356983 **DIČ: CZ46356983**

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: **zápis v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl: B, číslo vložky: 2379**

(dále jen „Objednatel“)

**Dodavatel:** **GASTREND spol. s r.o.**

se sídlem: **Ptácká 234/4, 293 01 Mladá Boleslav**

zastoupený: **Karel Hejl, jednatel společnosti**

bankovní spojení: **Komerční banka, pobočka Mladá Boleslav, č.ú. 423149181/0100**

IČ: 42715822 **DIČ: CZ42715822**

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: **zápis v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, číslo vložky: 6995**

(dále jen „Dodavatel“)

**Z důvodu změny rozsahu prací se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. VRI/SOD/2019/16/Ka „Horní Bukovina, přeložka vodovodu“, který mění a doplňuje čl. II Předmět smlouvy a čl. V. Cenu díla. Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o dílo zůstávají bez změny v platnosti.**

## Článek II. Předmět smlouvy

1. Vícepráce:
  - navýšení počtu napojení nových vodovodních přípojek o 2ks
  - navýšení položky zemních prací v položce příplatku za vodorovné přemístění výkopku a položek souvisejících s prodloužením vodovodního řadu o 2,5 metru.
2. Méněpráce:
  - snížení rozsahu použití příložného pažení rýhy vodovodu
  - nebyla provedena výměna zásypaného materiálu včetně přesunů hmot
  - nebyly provedeny všechny statické hutnicí zkoušky
  - skládkovné – uložení sypaniny na skládku
  - nebyla řešena drenáž v rýhy v podobě trativodů
  - nerealizován podklad z asfaltového recyklátu a štěrkodrtě

## Článek V. Cena díla

1. Cena díla se sjednává v souladu se zákonem o cenách dohodou smluvních stran a činí:

cena bez DPH dle SOD:	1 933 607,00 Kč
vícepráce	10 607,35 Kč
méněpráce	- 651 758,97 Kč
<b>Cena díla bez DPH dle dodatku č.1</b>	<b>1 292 455,38 Kč</b>
<b>DPH (21 %):</b>	<b>271 415,62 Kč</b>
<b>cena včetně DPH</b>	<b>1 563 871,00 Kč</b>

(slovy: jeden milion pět set šedesát tři tisíc osm set sedmdesát jedna korun českých).

Daň z přidané hodnoty (DPH) bude účtována ve smyslu platného zákona o DPH.

## Článek XII. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek se sepisuje ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních.
2. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít tento dodatek č.1 obchodní smlouvy, že si tento dodatek přečetly a s celým jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.
3. Dodatek č.1 má 2 strany

V Mladé Boleslavi dne 21.10.2019


Za Objednatele:




Ing. Vladimír Stehlík  
předseda představenstva

V Mladé Boleslavi dne 21-10-2019

Za Dodavatele:



Karel Hejl  
jednatel společnosti



Ing. Tomáš Žitný  
člen představenstva

VODOVODY A KANALIZACE  
MLADÁ BOLESLAV, a.s.  
Čechova 1151  
293 22 Mladá Boleslav 75

2

<b>GASTREND</b> spol. s r.o. Ptácká 234 MLADÁ BOLESLAV
---