

## **Záznam**

**Z jednání o dokončení DÚR a DSP Výstavby kanalizace Kosmonosy západ – lokalita Debřská,  
konaného dne 6.4.2017 v kanceláři správního odboru MÚ Kosmonosy**

Přítomni:

Ing. Jiří Kaplan, Šindlar s.r.o.

Miroslav Stejskal

Ing. Jiří Müller, starosta města Kosmonosy

Ing. Michal Šimon, správní odbor MÚ Kosmonosy

Vzhledem k pozastavené rozpracovanosti předmětné dokumentace na výstavbu splaškové kanalizace pro lokalitu 9 RD v ulici Debřská a pro pozemky č. 1576/94 a č. 1573/2 v k.ú. Kosmonosy ve vlastnictví pana M.Stejskala byl dohodnut následující postup pro dokončení projektové dokumentace:

- Do projektové dokumentace se dopracují napojovací body (šachty), řešící budoucí napojení splaškové kanalizace z pozemků č. 1576/94 a 1573/2 na projektovanou gravitační část splaškové kanalizace, resp. čerpací stanici podél II/610
- Město Kosmonosy zajistí smluvním dodatkem se společností Šindlar s.r.o. Hradec Králové dokončení dokumentace pro územní rozhodnutí a pro stavební povolení na část ulice Debřská v rozsahu dle uzavřené smlouvy o dílo č.246/2016 ze dne 9.9.2016 a dle dopisu č.j. 3453/2016/MŠ ze dne 22.11.2016
- Pan Miroslav Stejskal na základě nového smluvního vztahu prostřednictvím společnosti Šindlar s.r.o. zajistí kompletní inženýrskou činnost (územní rozhodnutí a vodoprávní povolení) na vyprojektovanou část splaškové kanalizace podél II/610 v ulici Debřská ( gravitační část, výtlačná část, čerpací stanice)
- O průběhu a dokončení výše uvedených kroků se budoucí stavebníci kanalizace a zástupci zpracovatele PD budou vzájemně informovat.
- Dle požadavku VaK Mladá Boleslav, a.s. bude součástí PD nový vodovodní řad uložený v souběhu s kanalizací (řešeno smluvním vztahem zpracovatel x VaK).

Zapsal : Ing. M.Šimon

6.4.2017