

# **ZÁZNAM Z ÚVODNÍHO PROJEDNÁNÍ**

## **Výstavba kanalizace, Kosmonosy západ**

**Datum:** 7. 2. 2017

**Účastníci jednání:** **Investor – město Kosmonosy**  
Ing. Michal Šimon, vedoucí správního odboru  
**Projektant – ŠINDLAR s.r.o.**  
ing. Roman Bárta  
**VAK Mladá Boleslav**  
Ing. Tomáš Žitný, technický náměstek

- 
- Jednání bylo svoláno za účelem upřesnění výškového a situačního vedení stok, výtlačů a přeložek vodovodu

Ulice Wolkerova, Šmeralova

- 2.1) Ing. Žitný prověří z kamerového průzkumu, jestli je nemovitost č.p. 357 připojená na stávající kanalizaci v ulici Debřská (odesláno e-mailem 10.2.2017)
- 2.2) Krytí vodovodu upravit na 1,4 m s ohledem na budoucí snížení terénu v rámci rekonstrukce povrchů v ulicích Wolkerova a Šmeralova
- 2.3) Hloubku ČS upravit tak, aby krytí výtlaču na výstupu z ČS bylo 1 m. Niveletu dále upravit tak, aby v místě křížení s vodovodem bylo potrubí výtlaču umístěno pod potrubím vodovodu.
- 2.4) Betonové jímky ČS budou zvenku obloženy extrudovaným polystyrenem tl. 6 cm na výšku 0,6 m pod terénem
- 2.5) Zákrytové desky bet. jímek ČS budou mít tepelnou izolaci ze spodní strany od výrobce desek
- 2.6) Prostup do bet. jímek pro kabelová vedení přesunout mimo žebřík a do komínku
- 2.7) Prostupy do bet. jímek budou zatěsněny těsnící cementovou maltou – za předpokladu, že potrubí v prostupu bude z litiny nebo z nerez
- 2.8) Napojení vodovodu na stávající litinové potrubí bude realizováno přes hrdlovou spojku Uexpres
- 2.9) Na nátok do ČS bude klínový kroužen umístěn hned za šoupě
- 2.10) Sklon litinového potrubí na nátok do ČS bude 1%

Ulice Debřská

- 2.11) Ing. Klouček zjistí hloubku přípojky u nemovitosti č.p. 444, informaci předá ing. Kloučkovi ing. Bárta

2.12) ČS posunout mimo stávající zpevněnou plochu více k plotu

2.13) Práce na části „Debřská jsou pozastaveny z důvodu nedořešených majetkoprávních vztahů

Obecně

2.14) Název akce bude rozdělený na „Výstavba kanalizace Kosmonosy západ – ulice Šmeralova a Wolkerova“ a Výstavba kanalizace Kosmonosy západ – ulice Debřská“

2.15) V dokumentaci budou uvedeni 2 investoři – Město Kosmonosy a VAK Mladá Boleslav a.s. s popisem, kterou část stavby který s investorů hradí

Zaznamenal:

Roman Bárta,  
ŠINDLAR s.r.o.

Dne: 16. 2. 2017