

DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO

číslo smlouvy objednatele: **VRI/SOD/2019/9/Do/D1**

číslo smlouvy dodavatele: **SOD 002/19**

uzavřena podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.

Článek I.
Smluvní strany

Objednatel: Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.

se sídlem: Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav

zastoupený: Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva

Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. Tomáš Žitný, technický náměstek

Ing. Miloš Kafluk, vedoucí oddělení vodohospodářského rozvoje a investic

Ing. Petr Doškář, technik oddělení

pí. Václava Hanoušková, technik oddělení

bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Mladá Boleslav, č.ú. 1608 181/0100

IČ: 46356983 DIČ: CZ46356983

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl: B, číslo vložky: 2379

(dále jen „Objednatel“)

Dodavatel: AQUAREX s.r.o.

se sídlem: Metelkova 471/11, Liberec II, 460 01

zastoupený: Martinem Ottou jednatelem společnosti

ve věcech technických oprávněn jednat: Martin Otta

bankovní spojení: KB Liberec, č. ú. : 43-4625500257/0100

IČ: 28701356 DIČ: CZ28701356

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: Spisová značka oddíl C, vložka 27389, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem

(dále jen „Dodavatel“)

V souvislosti s prováděním stavby se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo, ke smlouvě č. VRI/SOD/2019/9/Do „Bezno Mělnická, oprava vodovodu“, který mění a doplňuje čl. II předmět smlouvy, čl. IV. Doba plnění a čl. V. cena díla. Ostatní články uzavřené smlouvy o dílo zůstávají bez změny v platnosti.

Článek II. Předmět smlouvy

Původní rozsah prací uvedený v nabídce dodavatele dne 13.2.2019 se upravuje dle skutečně provedených prací při realizaci díla. Při obnově komunikací bylo nutné měnit výkopek v montážních a přípojkových jamách v celém profilu a rozsahu akce. Z důvodu složité dopravní obslužnosti městyse Bezna, nešlo pokládku v křižovatce Mělnická a J. F. Pachtu, realizovat technologií brestlining, tudíž byla změněna technologie pokládky řízeným podvrtem s chráničkou. Z důvodu souběhu vodovodu a stávající dešťové kanalizace bylo nutné v montážních jamách odbourat kusy betonu na obetonované dešťové kanalizaci.

Díky koordinaci prací s ŘSD, které po naší obnově vodovodu přistoupilo rekonstrukci komunikace, nebyla prováděna obnova povrchů montážních a přípojkových jam do asfaltových vrstev. V rámci scelení prací do dvou úseků, nebylo potřeba provádět jednotlivé desinfekce potrubí a následné odběry vzorků.

Článek IV. Doba plnění

- 1. Termín dokončení stavby dle SOD 6.6.2019**

- 2. Termín dokončení dle dodatku č.1 9.8.2019**

Termín dokončení stavby byl změněn z důvodu koordinace prací s firmou H-INTESU a COLAS, díky tomu byl posunut i termín finálního propoje vodovodu.

Článek V. Cena díla

1. Cena díla se sjednává v souladu se zákonem o cenách dohodou smluvních stran a činí:

cena díla bez DPH SOD:	4 559 667,- Kč
vícepráce (řízený podvrt, výměna výkopku):	990 195,- Kč
méněpráce (obnova asfaltů, desinfekce a odběry vzorků)	339 936,- Kč
cena díla bez DPH dle dodatku č.1	5 209 926,- Kč
cena díla včetně DPH dle dodatku č.1	6 304 010.46,- Kč

(slovy:šestmilionůtřistačtyřitisícdesetkorunčtyřicetšesthaléřů).

Daň z přidané hodnoty (DPH) bude účtována ve smyslu platného zákona o DPH

Článek XII.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek se sepisuje ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních.
2. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní smlouvu, že si tuto smlouvu přečetly a s celým jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.
3. Dodatek č. 1 má 3 strany.

V Mladé Boleslavi dne 27-08-2019

V Liberci dne 9.8.2019


Za Objednatele:

Za Dodavatele:


Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva


Martin Otta, jednatel společnosti




Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

VODOVODY A KANALIZACE
MLADÁ BOLESLAV, a.s.
Čechova 1151
293 22 Mladá Boleslav 75