

# DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: VRI/SOD/2019/21/Do/D1

číslo smlouvy dodavatele: 03/003/2019

uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.

## Článek I. Smluvní strany

**Objednatel:** Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.

se sídlem: Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav

zastoupený: Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva

Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. Tomáš Žitný, technický náměstek

Ing. Miloš Kafluk, vedoucí oddělení vodohospodářského rozvoje a investic

Ing. Petr Doškář, technik odd. VRI

pí. Jaroslava Bajarová, technik oddělení VRI

bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Mladá Boleslav, č.ú. 1608 181/0100

IČ: 46356983 DIČ: CZ46356983

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl: B, číslo vložky: 2379

(dále jen „Objednatel“)

**Dodavatel:** GASTREND spol. s r.o.

se sídlem: Ptácká 234/4, 293 01 Mladá Boleslav

zastoupený: Karlem Hejlem, jednatelem společnosti

ve věcech technických oprávněn jednat: Karel Toupalík

bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Mladá Boleslav, č.ú. 423149181/0100

IČ:42715822 DIČ: CZ42715822

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C, číslo vložky: 6995

(dále jen „Dodavatel“)

Kof

V souvislosti s prováděním stavby se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo, ke smlouvě č. VRI/SOD/2019/21/Do „Josefův Důl, obnova vodovodu“, který mění a doplňuje čl. II předmět smlouvy, čl. IV. Doba plnění a čl. V. cena díla. Ostatní články uzavřené smlouvy o dílo zůstávají bez změny v platnosti.

## **Článek II.**

### **Předmět smlouvy**

Původní rozsah prací uvedený v nabídce zhotovitele ze dne 01.02.2019 se upravuje dle skutečně provedených prací. Během provádění prací bylo nutné, vzhledem ke skladbě dotčené komunikace obnovit 1/2 šíře vozovky, která je ve vlastnictví obce. Tato podmínka byla dojednána se starostou obce Josefův Důl. Dále bylo nutné vysadit v nejvyšším místě vzdušník, který nebyl zahrnut do PD. Dodavatel po dohodě s objednatelem provedl jádrový vývrt do koncové šachty nad Tibou, tak aby se napojil do šachty ze silnice a nezničil ploty na soukromých pozemcích. Vodovod v I. etapě byl oproti PD položen výkopem, místo zatažením do stávajícího vodovodu, který měl sloužit jako chránička, s tímto postupem objednatel předem souhlasil

Při pokládce vodovodu vznikly i méněpráce, jiná třída těžitelnosti. V rozpočtu byla oceněná třída těžitelnosti 5 a tato hornina se ve výkopu neobjevila, tudíž tyto objemy zemních prací byly převedeny do třídy těžitelnosti 3 a 4.

## **Článek IV.**

### **Doba plnění**

**1. Termín dokončení stavby dle SOD** **21.5.2019**

**2. Termín dokončení dle dodatku č.1** **7.6.2019**

Termín dokončení díla byl změněn z důvodu asfaltování 1/2 šíře obecní komunikace finišerem, rozsah opravy komunikací je rozdílný oproti zadávací PD.

## **Článek V.**

### **Cena díla**

1. Cena díla se sjednává v souladu se zákonem o cenách dohodou smluvních stran a činí:

|                                                              |                        |
|--------------------------------------------------------------|------------------------|
| cena díla bez DPH dle SOD:                                   | <b>1 026 427,00 Kč</b> |
| vícepráce (rozšíření rozsahu asfaltování na 1/2 komunikace ) | 367 321,00 Kč          |
| méněpráce (provizorní zásobování, tvarovky a materiál)       | -245 208,00 Kč         |
| cena díla bez DPH dle dodatku č.1:                           | <b>1 148 540,00 Kč</b> |
| cena včetně DPH                                              | <b>1 389 733,40 Kč</b> |

(slovy: jeden milion tři sta osmdesát devět tisíc sedm set třicet tři korun čtyřicet haléřů).

Daň z přidané hodnoty (DPH) bude účtována ve smyslu platného zákona o DPH

**Článek XII.**  
**Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek se sepisuje ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních.
2. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní smlouvu, že si tuto smlouvu přečetly a s celým jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.
3. Dodatek č. 1 má 3 strany.

V Mladé Boleslavi dne 17.6.2019

V Mladé Boleslavi dne 17.6.2019

Za Objednatele:

Za Dodavatele:



Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva



Karel Hejl, jednatel



Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva



VODOVODY A KANALIZACE  
MLADÁ BOLESLAV, a.s.  
Čechova 1151  
293 22 Mladá Boleslav 75