

DODATEK Č.2 SMLOUVY O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: **VRI/SOD/2019/4/MH/D2**

číslo smlouvy zhotovitele: 2019/05.....

uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.

Článek I. **Smluvní strany**

Objednatel: **Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.**

se sídlem: Čechova ul. 1151, 293 22 Mladá Boleslav

zastoupený: Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva

Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. Tomáš Žitný, technický náměstek

Ing. Miloš Kafluk, vedoucí oddělení vodo hospodářského rozvoje a investic

Ing. Miroslav Havlas, technik oddělení VRI

bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Mladá Boleslav, č.ú. 1608 181/0100

IČ: 46356983 DIČ: CZ46356983

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl: B, číslo vložky: 2379

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: **ITC-servis s.r.o.**

se sídlem: B. Smetany 2520/63, 370 01 České Budějovice

zastoupený: Ing. Ivan Vovesný

ve věcech technických oprávněn jednat: Pavel Bárta, jednatel

bankovní spojení: ČSOB, a.s. č.ú. 3443907/0300

IČ: 60851996 DIČ: CZ60851996

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku:

zapsán ve vložce C 4050 vedené u Krajského soudu v Českých Budějovicích

(dále jen „zhotovitel“)

V souvislosti s realizací akce se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 2 smlouvy o dílo č. VRI/SOD/2019/4/MH „Vodojem Propast, sanace železobetonových konstrukcí“ v čl. IV. Doba plnění. Ostatní články uzavřené smlouvy o dílo zůstávají bez změny v platnosti.

Článek IV.
Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a předat objednateli následovně:

Termíny pro realizaci prací na druhé vodní komoře:

Předání staveniště:

1.10.2019

Dokončení díla:

30.4.2020

Dílčí termín plnění spočívající v úplném dokončení předúpravy povrchu a demolic celé vodní komory, hrubé reprofilace stropní konstrukce včetně průvlaků a sloupů, a finální sanace stropní konstrukce (stropní desky a průvlaků) včetně sloupů, ocelového potrubí.

22.12.2019

Článek XII.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se sepisuje ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních.
2. Tato smlouva má dvě strany.

28. 08. 2019

V Mladé Boleslavi dne 20.8.2019

V Českých Budějovicích dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva

Ing. Ivan Vovesný, jednatel

Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

VODOVODY A KANALIZACE
MLADÁ BOLESLAV, a.s.
Čechova 1151
293 22 Mladá Boleslav 75