

DODATEK Č.3 SMLOUVY O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: **VR/SOD/2019/4/MH/D3**

číslo smlouvy zhotovitele: 2019/05

uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.

Článek I. **Smluvní strany**

Objednatel: **Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.**

se sídlem: Čechova ul. 1151, 293 22 Mladá Boleslav

zastoupený: Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva

Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. Tomáš Žitný, technický náměstek

Ing. Miloš Kafuk, vedoucí oddělení vodohospodářského rozvoje a investic

Ing. Miroslav Havlas, technik oddělení VRI

bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Mladá Boleslav, č.ú. 1608 181/0100

IČ: 46356983 DIČ: CZ46356983

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl: B, číslo vložky: 2379

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: **ITC-servis s.r.o.**

se sídlem: B. Smetany 2520/63, 370 01 České Budějovice

zastoupený: Ing. Ivan Vovesný

ve věcech technických oprávněn jednat: Pavel Bárta, jednatel

bankovní spojení: ČSOB, a.s. č.ú. 3443907/0300

IČ: 60851996 DIČ: CZ60851996

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku:

zapsán ve vložce C 4050 vedené u Krajského soudu v Českých Budějovicích

(dále jen „zhotovitel“)

Článek II. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo spočívající ve zhotovení sanací v rámci akce „**Vodojem Propast, sanace železobetonových konstrukcí**“ a závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za provedení prací sjednanou cenu.

2. Předmět díla se rozšiřuje o tyto práce na podlaze akumulární komory, nacházející se ve východní části vodojemu :
 - Vyrovnávací vrstva Vandex UNIMOERTEL 10 mm
 - vodotěsná stěrka VANDEX BB 75 tl. 3 mm
 - související zvětšený přesun hmot

3. Předmět díla se zužuje o tyto práce na podlaze akumulární komory :
 - Místní odbourání podlahy
 - vodotěsná stěrka VANDEX BB 75 tl. 5 mm

4. Jelikož není možné předem přesně určit tloušťku vyrovnávací vrstvy, bylo dohodnuto , že bude evidován materiál spotřebovaný na tuto vrstvu a po skončení prací bude stanovena skutečná spotřeba. Nabídká cena platí za předpokladu spotřeby 20 kg/m² materiálu Vandex UNIMOERTEL na vyrovnávací vrstvu.

Ostatní ujednání beze změn.

Článek III. Podklady a součinnost objednatele

Beze změn.

Článek IV. Doba plnění

Beze změn.

Článek V. Cena díla

1. Cena díla se mění takto :

Původní cena :

cena bez DPH:	11.438.959.- Kč
DPH (21 %):	2.402.184,40 Kč
cena včetně DPH	13.841.140,40 Kč

Vícepráce a méněpráce 403 627,-Kč

Nová cena :

cena bez DPH:	11.842.586.- Kč
DPH (21 %):	2.486.943,06 Kč
cena včetně DPH	14.329.529,06 Kč

Daň z přidané hodnoty (DPH) bude účtována ve smyslu platného zákona o DPH.

Cena je podrobně uvedena v nabídkovém rozpočtu zhotovitele (příloha 1).

2. Pokud bude skutečná spotřeba na vyrovnávací vrstvu materiálu Vandex UNIMOERTEL odlišná od množství 20 kg/m², bude cena upravena dle jednotkové ceny 51,45 Kč/kg bez DPH. V případě nadspotřeby bude cena navýšena, v případě nižší spotřeby bude cena ponížena.

Ostatní ujednání beze změn.

Článek VI.
Platební podmínky

Beze změn.

Článek VII.
Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla

Beze změn.

Článek VIII.
Předání a převzetí díla

Beze změn.

Článek IX.
Odpovědnost za vady díla, záruční doba

Beze změn.

Článek X.
Smluvní pokuty

Beze změn.

Článek XI.
Odstoupení od smlouvy

Beze změn.

Článek XII.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se sepisuje ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních.
2. Tato smlouva má čtyři strany.

Ostatní ujednání beze změn.


Přílohy : Nabídkový rozpočet zhotovitele (příloha 1)

V Mladé Boleslavi dne 19-03-2020


V Českých Budějovicích dne 16.3.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:




Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva



Ing. Ivan Vovesný, jednatel



Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva



VODOVODY A KANALIZACE
MLADÁ BOLESLAV, a.s.
Čechova 1151
293 22 Mladá Boleslav 75

Kd