

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřená podle §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo smlouvy objednatele: **VRI/SOD/2018/29/MH/D1**číslo smlouvy dodavatele: **ZPSD-02-2018-0104-D1**

Objednatel:	Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.
Sídlo:	Čechova 1151, 293 01 Mladá Boleslav
IČO:	IČ: 46356983, DIČ: CZ46356983
Zastoupený:	Ing. Jan Sedláček, předseda představenstva Ing. Vladimír Stehlík, člen představenstva
Bankovní spojení:	Komerční banka č.ú. 1608 181/0100

a

Dodavatel:	ŠINDLAR s.r.o.
Sídlo:	Na Brně 372/2a, 500 06 Hradec Králové
IČO:	26003236
DIČ:	CZ26003236
Zapsaný v obchodním rejstříku	U Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 19512
Zastoupený:	Ing.Miloslav Šindlar – jednatel, Markéta Šindlarová - jednatelka
Odpovědný zástupce – autorizovaná osoba:	Ing.Miloslav Šindlar
Bankovní spojení:	ČSOB a.s., č.úctu: 267632832/0300

V souvislosti s vypracováním projektové dokumentace 1. etapy se smluvní strany dohodli na uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo ke smlouvě č. VRI/SOD/2018/29/MH „Kosmonosy, obnova vodovodu a kanalizace“, který mění čl. IV. Cena díla a čl. VI. Doba zhotovení díla. Ostatní články uzavřené smlouvy zůstávají bez změny v platnosti.

Cena se mění z důvodu těchto víceprací , požadovaných objednatelem:

- Doplnění hydrantu, přepojení přípojky pro č.p.700 a zrušení řadu PE d90 v boční části ulice Tyršova.
12 hod x 750 Kč = 9 000,- Kč
- Úprava výkresu vedení vodovodních řadů a kanalizačních stok vymazáním tras původních potrubí v některých výkresech.
2 hod x 750 Kč = 1 500,- Kč
- Doplnění výkresů, technické zprávy a rozpočtu o rekonstrukci armaturních šachet vodovodu.
10 hod x 750 = 7 500 Kč
- Úprava trasy navržené kanalizace a vodovodu v severní části ulice Tyršova mimo obrubníky komunikace. Tato úprava se dotkne situací, podélných profilů, kladečského schématu vodovodu, změny řešení monolitické šachty 2274, tabulek přípojek, vytyčovacích souřadnic, technických zpráv a rozpočtů.

34,6 hod x 750 = 26 000 Kč

Celkem vícepráce 44 000,-Kč

**IV.
Cena díla**

- Původní cena díla je :
 - Cena díla I, tj. dokumentace stavby (bez DPH): 607 695,- Kč.
 - Cena za dílo II, tj. související výkony (bez DPH): ...169 110,- Kč.
 - Cena celkem 776 805,- Kč
 - Cena celkem vč. DPH 939 934,05 Kč

2. Nová cena za zhotovení díla je :

- Cena díla I, tj. dokumentace stavby (bez DPH): 651 695,- Kč.
- Cena za dílo II, tj. související výkony (bez DPH): ...169 110,- Kč.
- Cena celkem 820 805,- Kč
- Cena celkem vč. DPH 993 174,- Kč

3. K ceně díla bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši stanovené podle daňových předpisů, platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.

VI. Doba zhotovení díla

1. Původní termín vypracování a předání čistopisu projektové dokumentace (dílo I) objednateli do :

etapa č.1 30.11.2018
etapa č.2 19.7.2019
etapa č.3 19.7.2019

Nový termín vypracování a předání čistopisu projektové dokumentace (dílo I) objednateli do :

etapa č.1 25.1.2019
etapa č.2 19.7.2019
etapa č.3 19.7.2019

2. Původní termín vypracování a předání konečného vyhotovení položkového soupisu prací, dodávek a rozpočtu stavby (dílo I) objednateli do :

etapa č.1 14.12.2018
etapa č.2 16.8.2019
etapa č.3 16.8.2019

Nový termín vypracování a předání konečného vyhotovení položkového soupisu prací, dodávek a rozpočtu stavby (dílo I) objednateli do :

etapa č.1 21.1.2019
etapa č.2 6.9.2019
etapa č.3 6.9.2019

Ostatní znění původní smlouvy beze změn.

V Mladé Boleslavi dne 17-01-2019

V Hradci Králové dne 11.1.2019

Za Objednatele:

Za Dodavatele:

Ing. Jan Sedláček, předseda představenstva

Ing. Miloslav Šindlar, jednatel společnosti

Ing. Vladimír Stehlík, člen představenstva

VODOVODY A KANALIZACE
MLADÁ BOLESLAV, a.s.
Čechova 1151
293 22 Mladá Boleslav 75

ŠINDLAR s.r.o.
Na Brně 372/2a, 500 06 Hradec Králové
tel.: 495 402 560 • www.sindlar.cz
IČ: 260 03 236, DIČ: CZ26003236