

DODATEK č.2 SMLOUVY O DÍLO

uzavřená podle §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo smlouvy objednatele: **VRI/SOD/2018/29/MH/D2**číslo smlouvy dodavatele: **ZPSD_02_2018_0104-D2**

Objednatel:	Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.
Sídlo:	Čechova 1151, 293 01 Mladá Boleslav
IČO:	IČ: 46356983, DIČ: CZ46356983
Zastoupený:	Ing. Jan Sedláček, předseda představenstva Ing. Vladimír Stehlík, člen představenstva
Bankovní spojení:	Komerční banka č.ú. 1608 181/0100

a

Dodavatel:	ŠINDLAR s.r.o.
Sídlo:	Na Brně 372/2a, 500 06 Hradec Králové
IČO:	26003236
DIČ:	CZ26003236
Zapsaný v obchodním rejstříku	U Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 19512
Zastoupený:	Ing. Miloslav Šindlar – jednatel, Markéta Šindlarová - jednatelka
Odpovědný zástupce – autorizovaná osoba:	Ing. Miloslav Šindlar
Bankovní spojení:	ČSOB a.s., č.ú. 267632832/0300

V souvislosti s vypracováním projektové dokumentace 1. etapy se smluvní strany dohodli na uzavření dodatku č.2 smlouvy o dílo ke smlouvě č. VRI/SOD/2018/29/MH „Kosmonosy , obnova vodovodu a kanalizace“, který mění čl.II Účel a předmět smlouvy, čl. IV. Cena díla a čl.VI. Doba zhotovení díla. Ostatní články uzavřené smlouvy zůstávají bez změny v platnosti.

II**Účel a předmět smlouvy**

2.1 Dílo se v části etapa č.3 mění následovně. V ulici Budovatelská bude z důvodu nevhodného uložení kanalizačního a vodovodního potrubí řešena obnova kanalizace a vodovodu novou dokumentací pro společné povolení k územnímu a stavebnímu řízení. Z tohoto důvodu dodavatel projektovou dokumentaci přepracuje a zajistí inženýrskou činnost pro povolení stavby. Dále byl posunut termín zhotovení díla etapy č. 2 a 3 z důvodů upřesnění a doplnění podkladů dodavateli.

IV.**Cena díla****1. Původní cena díla je :**

- Cena díla I, tj. dokumentace stavby (bez DPH): **651 695,- Kč**
- Cena za dílo II, tj. související výkony (bez DPH): ... **169 110,- Kč**
- Cena celkem **820 805,- Kč**
- Cena celkem vč. DPH **993 174,- Kč**

2. Nová cena za zhotovení díla vychází z nabídky dle přílohy č.1, tj. navýšení díla I o 74 500 Kč a navýšení díla II o 27 000 Kč a je tedy :

- Cena díla I, tj. dokumentace stavby (bez DPH): **726 195,- Kč**
- Cena za dílo II, tj. související výkony (bez DPH): .. **196 110,- Kč**
- Cena celkem **922 305,- Kč**
- Cena celkem vč. DPH **1 115 989,- Kč**

3. K ceně díla bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši stanovené podle daňových předpisů, platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.

VI.

Doba zhotovení díla

1. Původní termín vypracování a předání čistopisu projektové dokumentace (dílo I) objednateli do :

etapa č.1	25.1.2019
etapa č.2	19.7.2019
etapa č.3	19.7.2019

Nový termín vypracování a předání čistopisu projektové dokumentace (dílo I) objednateli do :

etapa č.1	25.1.2019
etapa č.2	30.9.2019
etapa č.3 (vyjma Budovatelské ulice)	30.9.2019
Budovatelská ulice	30.4.2020

2. Původní termín vypracování a předání konečného vyhotovení položkového soupisu prací , dodávek a rozpočtu stavby (dílo I) objednateli do :

etapa č.1	21.1.2019
etapa č.2	6.9.2019
etapa č.3	6.9.2019

Nový termín vypracování a předání konečného vyhotovení položkového soupisu prací , dodávek a rozpočtu stavby (dílo I) objednateli do :

etapa č.1	21.1.2019
etapa č.2	30.9.2019
etapa č.3 (vyjma Budovatelské ulice)	30.9.2019
Budovatelská ulice	30.4.2020

Ostatní znění původní smlouvy beze změn.

Příloha : nabídka č. ODNA-SRO-2019-0596

V Mladé Boleslavi dne 15-08-2019

V Hradci Králové dne 12.7.2019

Za Objednatele:

Za Dodavatele:

Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva

ŠINDLAR s.r.o.
Na Brně 372/2a, 500 06 Hradec Králové
tel.: 495 402 560 • www.sindlar.cz
IČ: 260 03 236, DIČ: CZ26003236

-03-

Ing. Miloslav Šindlar, jednatel společnosti

Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

Kot

Vodovody a kanalizace
Mladá Boleslav, a.s.
Ing. Miloš Kafluk
Čechova 1151
293 01 Mladá Boleslav

Váš dopis

Naše značka
ODNA-SRO-2019-0596

Vyřizuje
Ing. Jiří Kaplan
Tel.: 495 402 566
E-mail: info@sindlar.cz

Hradec Králové
23. 7. 2019

Zakázkové číslo: 20180121

Akce: Kosmonosy – obnova vodovodu a kanalizace

Aktualizovaná verze cenové nabídky na vícepráce ze dne 2. 5. 2019 (s aktualizací termínů)

Vážený pane inženýre,

v návaznosti na Vaši žádost Vám níže předkládáme aktualizovanou verzi cenové nabídky zn. ODNA-SRO-2019-0353 ze dne 2. 5. 2019:

V rámci projektu „Kosmonosy – obnova vodovodu a kanalizace“ si Vám dovoluujeme předložit cenovou nabídku na vypracování společné projektové dokumentace a zajištění povolení stavby. Dokumentace bude řešit vodovod a kanalizaci v ulici Budovatelská dle závěrů dohodnutých na 1. VV k 3. etapě výše uvedeného projektu. V rámci projektu bude řešena úprava tras kanalizace a vodovodu, vypracování textové části pro společnou PD dle vyhlášky o dokumentaci staveb a inženýrská činnost. Rozpočet a vypracování ostatních příloh je součástí původní ceny za vypracování etapy 3. Soupisy prací budou zahrnuty do soupisu objektů 3. etapy obnovy vodovodu a kanalizace.

Podrobný rozsah nabídky prací na technickém řešení je následující:

- zajištění aktuálních vyjádření správců inženýrských sítí k existenci sítí
- návrh trasy kanalizace a vodovodu, vypracování situací
- podélné profily kanalizace a vodovodu
- vypracování průvodní a technické zprávy a výkresové dokumentace pro vydání společného povolení liniové stavby technické infrastruktury včetně souvisejících technologických objektů, bude provedeno dle přílohy č. 9 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. v podrobnosti prováděcí dokumentace
- výrobní výbor v sídle objednatele (1x)
- kompletace a tisk dokumentace

Dokumentace bude předána v šesti vyhotoveních tiskem. Dále bude dokumentace předána také v elektronické podobě na nosiči CD, a to jednou ve formátu .pdf a jednou v editovatelných formátech (např. .doc, .xlsx, .dwg apod.).

Níže uvedené činnosti jsou již kalkulovány v původní etapě 3

- kladečské schéma vodovodu
- tabulky kanalizačních šachet
- tabulky přípojek
- vytyčovací souřadnice kanalizace a vodovodu
- výkaz výměr a rozpočet

Podrobný rozsah nabídky na zajištění povolení stavby je následující:

- zajištění vyjádření od všech dotčených orgánů státní správy a dotčených správců inženýrských sítí
- zajištění projednání a získání vyjádření k zásahu do komunikace s majitelem komunikace
- podání žádosti o společné povolení stavby

Nabídková cena:

Položka	Hodinová sazba (Kč)	Rozsah prací (hodin)	Celková cena (Kč)
Technická část dokumentace	750,-	85	63 750,-
Zajištění povolení stavby	750,-	36	27 000,-
Ostatní náklady (tisky apod.)	--	--	10 750,-
Celková cena bez DPH			101 500,-
DPH 21%			21 315,-
Celková cena včetně DPH			122 815,-

Poznámka:

- V předložené cenové nabídce je kalkulovaná pouze práce navíc oproti původní nabídce do etapy 3
- Cena neobsahuje správní poplatky

Naše cenové nabídky vychází z reálného předpokladu hodinové náročnosti projektových prací doplněné o případné subdodávky, proto cenová kalkulace dle sazebníku UNIKA není v tomto případě relevantní.

Vzhledem k vytižení předpokládáme zahájení prací v srpnu 2019 a odevzdání kontrolního paré k finálním připomínkám v říjnu 2019. Zahájení inženýrské činnosti pak v listopadu 2019 a odevzdání PD včetně rozpočtu v dubnu 2020.

Těšíme se na budoucí spolupráci.

S pozdravem,

Ing. Miloslav Šindlar

jednatel společnosti ŠINDLAR s.r.o.


ŠINDLAR s.r.o.
Na Brně 372/2a, 500 06 Hradec Králové
tel.: 495 402 560 • www.sindlar.cz
IČ: 260 03 236, DIČ: CZ26003236
-03-

ŠINDLAR s.r.o.

Na Brně 372/2a, 500 06 Hradec Králové IČ: 260 03 236, DIČ: CZ 600 32 36

Vydal: Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 19512
Tel.: (+420) 495 402 560, Fax: (+420) 495 402 566, www.sindlar.cz, E-mail: info@sindlar.cz

str. 2