

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: **VRI/SOD/2020/29/AV**

číslo smlouvy zhotovitele: **07032020**

uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.

Článek I. Smluvní strany

Objednatel: **Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a. s.**

se sídlem: Čechova ul. 1151, 293 22 Mladá Boleslav

zastoupený: Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva

Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. Tomáš Žitný, technický náměstek

Ing. Miloš Kafluk, vedoucí oddělení vodohospodářského rozvoje a investic

Ing. Aleš Vocel

bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Mladá Boleslav, č. ú. 1608 181/0100

IČ: 46356983

DIČ: CZ46356983

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, číslo vložky 2379

(dále jen „Objednatel“)

Dodavatel: **KYZNAR, s. r. o.**

se sídlem: Nepřevázka 124, 293 01 Mladá Boleslav

zastoupený: Václav Kyznar, jednatel

ve věcech technických oprávněn jednat:

bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Mladá Boleslav, č. ú. 107-9733740277/0100

IČ: 03786803

DIČ: CZ03786803

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, číslo vložky 6995

(dále jen „Dodavatel“)

V průběhu provádění stavby **MB Havlíčkova oprava přípojek č.p. 994-998** se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č.1 k uzavřené smlouvě o dílo. Dodatkem č.1 se mění a doplňují následující články smlouvy o dílo č. VRI/SOD/2020/29/AV

**Článek V.
Cena díla**

Smluvní strany se dohodly na základě změny rozsahu díla vycházejícího z reálného stavu stavby, požadavků objednatele a vyvolaných skutečností na níže uvedených méněpracích a vícepracích, uvedených v příloze, která je nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy o dílo.

Cena za dílo se snižuje takto:

Původní celková cena za dílo dle SoD bez DPH	643 544,- Kč
Méněpráce bez DPH	- 69 015,- Kč
Vícepráce bez DPH	+ 4 922,- Kč
Cena dle dodatku č. 1 celkem bez DPH	579 451,- Kč

Důvodem změny ceny jsou méněpráce (kratší skutečná délka KNL přípojek, ...) a vícepráce (napojení do RŠ).

**Článek XII.
Závěrečná ustanovení**

1. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Smluvní strany se dohodly, že případné spory, vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou, budou řešit především vzájemnou dohodou. Spory nevyřešené dohodou budou rozhodovány příslušným soudem.
3. Tuto smlouvu lze měnit jen vzájemnou dohodou smluvních stran, a to pouze formou písemných a číslovaných dodatků.
4. Tento dodatek č.1 smlouvy od dílo se sepisuje ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní smlouvu, že si tuto smlouvu přečetly a s celým jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.
6. Tento dodatek č.1 smlouvy o dílo má dvě strany.

V Mladé Boleslavi 14. 09. 2020


V Nepřevázce 14. 09. 2020

Za Objednatele:

Za Dodavatele:


.....
Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva

Kyznar s.r.o.
NEPŘEVÁZKA 124
MLADÁ BOLESLAV 293 01
Tel. 603 933 473
..... IČO: 03786803; DIČ: CZ03786803
Václav Kyznar, jednatel


.....
Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

VODOVODY A KANALIZACE
MLADÁ BOLESLAV, a.s.
Čechova 1151
293 22 Mladá Boleslav 75