



DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO

číslo smlouvy objednatele: **VRI/SOD/2019/56/MH/D1**

číslo smlouvy dodavatele: **22005_I01**

uzavřena podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.

Článek I. **Smluvní strany**

Objednatel: **Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.**

se sídlem: Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav

zastoupený: Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva

Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. Tomáš Žitný, technický náměstek

Ing. Miloš Kafluk, vedoucí oddělení vodohospodářského rozvoje a investic

Ing. Miroslav Havlas, technik oddělení

bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Mladá Boleslav, č.ú. 1608 181/0100

IČ: 46356983 DIČ: CZ46356983

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl: B, číslo vložky: 2379

(dále jen „Objednatel“)

Dodavatel: **Ještědská stavební společnost spol. s r. o.**

se sídlem: Selská 517, 460 01 Liberec XII – Staré Pavlovice

zastoupený: Ing. Petr Janda – jednatel společnosti,

Josef Kubeš – jednatel společnosti,

Ing. Martin Matzner – jednatel společnosti

Za společnost jednají společně vždy alespoň dva jednatelé.

ve věcech technických oprávněn jednat: Miroslav Lachman, vedoucí přípravy výroby

bankovní spojení: KB Liberec, č. ú: 9029040461/0100

IČ: 18382550 DIČ: CZ18382550

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 363

(dále jen „Dodavatel“)

Článek II.
Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je závazek dodavatele provést pro objednatele dílo spočívající ve zhotovení stavby „**Dolní Slivno vodojem a ATS, rekonstrukce**“ a závazek objednatele zaplatit dodavateli za provedení díla sjednanou cenu.
2. Předmět díla se rozšiřuje o vícepráce a méněpráce, na kterých se obě strany dohodli a které jsou podrobně uvedeny v příloze tohoto dodatku.

Ostatní ujednání beze změn

Článek III.
Podklady a součinnost objednatele

Beze změn

Článek IV.
Doba plnění

1. Původní termín dokončení do 120 dnů od převzetí staveniště od Objednatele, tedy do 3.7.2020.
2. Nový termín dokončení díla je do 9.10.2020

Článek V.
Cena díla

1. Původní cena díla činí:

cena bez DPH:	4,727.687,00 Kč
DPH (21 %):	992.815,00 Kč
cena včetně DPH	5,720.501,00 Kč

2. Cena bez DPH se navyšuje o částku 104 662,-Kč, která zahrnuje vícepráce i méněpráce a je podrobně uvedena v příloze tohoto dodatku.

3. Nová cena díla činí:

cena bez DPH:	4 832 349,- Kč
DPH (21 %):	1 014 793,29 Kč
cena včetně DPH	5 847 142,29 Kč

Ostatní ujednání beze změn

Článek VI.
Platební podmínky

Beze změn

Článek VII.
Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla

Beze změn

Článek VIII.
Předání a převzetí díla

Beze změn

Článek IX.
Odpovědnost za vady díla, záruční doba

Beze změn

Článek X.
Smluvní pokuty

Beze změn

Článek XI.
Odstoupení od smlouvy

Beze změn

Článek XII.
Závěrečná ustanovení


1. Tato smlouva se sepisuje ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních.
2. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní smlouvu, že si tuto smlouvu přečetly a s celým jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.
3. Objednatel ve smyslu ustanovení Zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění zákona č. 298/2016 Sb. zajistí uveřejnění této smlouvy.
4. Tato smlouva má tři strany a jednu přílohu.

V Mladé Boleslavi dne **30 -10- 2020**

V Liberci, dne 26. 10. 2020

Za Objednatele:

Za Dodavatele:


Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva

**Ještědská stavební společnost
spol. s r.o.**
Selská 517, 460 01 Liberec XII - Staré Pavlovice
IČ: 18382550 DIČ: CZ18382550
Ing. Petr Janda, jednatel společnosti


Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva


Josef Kubeš, jednatel společnosti

**VODOVODY A KANALIZACE
MLADÁ BOLESLAV, a.s.**
Čechova 1151
293 22 Mladá Boleslav 