



DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: **VRI/SOD/2018/45/Do/D1**

číslo smlouvy zhotovitele: **21833 D 01**

Projekt: 21833 ČOV Bakov nad Jizerou - intenzifikace

Číslo stavby v evidenci objednatele: **21833**

Tato Smlouva o dílo byla uzavřena mezi těmito stranami:

Objednatel: Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, číslo vložky 2379

PSČ, sídlo: Čechova ul. 1151, 293 22 Mladá Boleslav

zastoupený: Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva

Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. Tomáš Žitný, technický náměstek

Ing. Miloš Kafluk, vedoucí oddělení vodohospodářského rozvoje investic

Ing. Petr Doškář, technik oddělení

Ing. Lenka Vojtěchová, technik oddělení

IČO: 46356983

DIČ: CZ46356983

bank. spojení: Komerční banka, pobočka Mladá Boleslav, č.ú. 1608 181/0100

(dále jen "Objednatel") na straně druhé.

Dodavatel: Ještědská stavební společnost spol. s r.o.

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 363

PSČ, sídlo: 460 01 Liberec 12, Selská 517

zastoupený: Ing. Petrem Jandou, jednatelem

ve věcech technických oprávněn jednat :

Ing. Martin Matzner, ČKAIT - 0500122

IČO: 18382550

DIČ: CZ18382550

bank.spojení: Komerční banka Liberec, č.ú.: 9029040461/0100

Tel/fax: +420 485 134 848

Email: info@jss.cz

(dále jen "Dodavatel") na jedné straně



V souvislosti s prováděním akce se smluvní strany dohodli na uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo ke smlouvě č. VRI/SOD/2018/45/Do „Bakov nad Jizerou ČOV – intenzifikace – stavební část“, který mění čl. II. Předmět smlouvy, a čl. V. Cena díla. Ostatní články uzavřené smlouvy o dílo zůstávají bez změny v platnosti.

Článek II. **Předmět smlouvy**

1. Předmětem tohoto dodatku jsou méněpráce a vícepráce vzniklé dle Změnových listů č. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 na akci „**21833 - ČOV Bakov nad Jizerou - intenzifikace**“, jenž jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

Změnový list č. 1	změna třídy betonů
Změnový list č. 2	přeložka vodovodu
Změnový list č. 3	provizorní výtlačný řad odp. vod
Změnový list č. 4	membránový potah do bednění
Změnový list č. 5	lapák šterku-zakládání šter. vrst.
Změnový list č. 6	přepážka v rozdělovací komoře
Změnový list č. 7	těsnící plech do prac. spáry
Změnový list č. 8	bourání betonu v zákl. jámě
Změnový list č. 9	doplnění výztuže
Změnový list č. 10	vlepování trnů
Změnový list č. 11	úpravy na provozní budově

Všechny tyto změnové listy byly odsouhlaseny předem objednatelem a prokonzultovány s generálním projektantem.

Článek V. **Cena díla**

2. Cena díla se sjednává v souladu se zákonem o cenách dohodou smluvních stran a činí:

	<i>vícepráce</i>	<i>méněpráce</i>
Změnový list č. 1	281 905,97 Kč	
Změnový list č. 2	11 652,48 Kč	
Změnový list č. 4	188 681,56 Kč	
Změnový list č. 5	26 065,23 Kč	
Změnový list č. 7	49 738,38 Kč	
Změnový list č. 8	8 004,93 Kč	
Změnový list č. 9	18 362,13 Kč	
Změnový list č. 10	495 567,40 Kč	- 322 154,40 Kč
Změnový list č. 11	141 948,81 Kč	
celkem	1 221 926,89 Kč	- 322 154,40 Kč



cena díla bez DPH dle SoD:	32 768 485, 75 Kč
vícepráce (změnový list č.1-11)	1 221 926, 89 Kč
méněpráce (změnový list 10)	-322 154, 40 Kč
cena bez DPH dle dodatku č. 1	33 668 258, 24 Kč
DPH (21 %):	7 070 334,23 Kč
cena včetně DPH	40 738 592, 47Kč

(slovy: čtyřicetmilionusedmsetřicetosmtisícpětseddevadesátdvakorunčtyřicetsedmhaléřů).

Daň z přidané hodnoty (DPH) bude účtována ve smyslu platného zákona o DPH.

Článek XII.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek se sepisuje ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních.
2. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní smlouvu, že si tuto smlouvu přečetly a s celým jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.
3. Dodatek č. 1 má 3 strany.

V Mladé Boleslavi dne **02 -10- 2019**

V Liberci

dne 27.09.2019

Za Objednatele :

Ing. Vladimír Stehlík, předseda
představenstva

**Ještědská stavební společnost
spol. s r.o.**

Selská 517, 460 01 Liberec XII - Staré Pavlovice
IČ: 18382550 DIČ: CZ18382550

Za Dodavatele :

Ing. Petr Janda - jednatel

Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

VODOVODY A KANALIZACE
MLADÁ BOLESLAV, a.s.
Čechova 1151
293 22 Mladá Boleslav 75