

# DODATEK Č. 2

## KE SMLouvĚ O DíLO

číslo smlouvy objednatele: VRI/SOD/2013/32/D1  
číslo smlouvy zhotovitele: 1TC131254

uzavřena podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.

### Článek I.

#### Smluvní strany

**Objednatel:** Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.  
se sídlem: Čechova ul. 1151, 293 22 Mladá Boleslav  
zastoupený: Ing. Jan Sedláček, předseda představenstva  
Ing. Vladimír Stehlik, člen představenstva  
ve věcech technických oprávněn jednat:  
Ing. Tomáš Žitný, technický náměstek  
Ing. Miloš Kafluk, technik oddělení VRI  
bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Mladá Boleslav, č.ú. 1608 181/0100  
IČ: 46356983 DIČ: CZ46356983  
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl: B, číslo vložky: 2379  
(dále jen „objednatel“)

**Zhotovitel:** FORTEX - AGS, a.s.  
se sídlem: Šumperk, Jílová 1550/1, PSČ 787 92  
zastoupený: Mgr. Tomáš Potěšil, místopředseda představenstva  
ve věcech technických oprávněn jednat:  
Ing. Roman Ženčák, vedoucí výroby  
bankovní spojení: ČSOB Šumperk, č.ú. 8010-409000153/0300  
IČ: 00150584 DIČ: CZ699000025  
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 95  
(dále jen „zhotovitel“)

#### Předmět díla : Kněžmost ČOV, rekonstrukce

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách ve smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele: VRI/SOD/2013/32 a číslo smlouvy zhotovitele: 1TC131254 v čl. V. Mění se následující článek původní SOD.

### Článek V.

#### Cena díla

Dosavadní znění článku V. bodu 1. se nahrazuje tímto zněním:

1. Cena díla se sjednává v souladu se zákonem o cenách dohodou smluvních stran a činí:

Původní cena bez DPH dle SOD:	19 155 547,76 Kč
DPH :	4 022 664,11 Kč
cena včetně DPH :	23 178 211,87 Kč

(slovy:dvacetřímilionustosedmdesátosmtisícdvěstějedenáctcelýchosmdesátsedm).

Daň z přidané hodnoty (DPH) bude účtována ve smyslu platného zákona o DPH.

<b>Nová cena bez DPH dle dodatku č.2 SOD:</b>	<b>19 191 405,24 Kč</b>
DPH :	4 030 195,10 Kč
cena včetně DPH :	23 221 600,34 Kč

(slovy:dvacetřímilionudvěstědvacetjednatisícšestsetcelýchtrřicetčtyři).

Daň z přidané hodnoty (DPH) bude účtována ve smyslu platného zákona o DPH.

Ke změně ceny díla došlo z důvodu neprovedení prací v rámci rozpočtu stavby. Vznikly méněpráce zejména při odvozu přebytečné zeminy na skládku, zajištění chybějící zeminy na terénní úpravy kolem ČOV.

Byly provedeny vícepráce, které požadoval objednatel. Jedná se o montáž a demontáž armatur v dosazovacích nádržích, ponechání ST2, vybudování spádových betonů v dosazovacích nádržích, provedení jádrového vývrtu, kotvení gabionové stěny, zakrytí spirally kompozity, montáž omezovače otevřené polohy dveří u provozní budovy, provedení hromosvodu provozního objektu, čerpání vody v rámci zakládání železobetonových nádrží nové ČOV, provedení podstavce pod skříň dávkovacích čerpadel, kontrola TIČR, změna pozice příjezdové komunikace k areálu ČOV, přívod elektřiny k ohřivači vody, posun přeložky stávajícího výtlačku a terénní úpravy vně areálu ČOV.

Byl zohledněn neplánovaný výdaj objednatele na činnost TDI a koordinátora BOZP dle dohody z dodatku č.1 SOD.

Méněpráce:	- 483 734,14 Kč bez DPH
Vícepráce:	+ 571 181,58 Kč bez DPH
Náklady na činnost TDI a koordinátora BOZP:	- 51.590,00 Kč bez DPH

Následující body 2. až 5. v čl. V - zůstávají bez změny.

**V ostatních ustanoveních zůstává smlouva o dílo číslo smlouvy objednatele: VRI/SOD/2013/32 a číslo smlouvy zhotovitele: 1TC131254 bez změn.**


V Mladé Boleslavi dne: **10 -07- 2015**


V Šumperku dne: **09 -07- 2015**

Za objednatele:

Za zhotovitele:

  
Ing. Jan Sedláček, předseda představenstva

  
Mgr. Tomáš Potěšil, místopředseda představenstva

  
Ing. Vladimír Stehlík, člen představenstva

**FORTEX - AGS, a.s.**  
ŠUMPERK, Jilová 1550/1, PSČ 78792  
IČ: 00150584 DIČ: CZ699000025  
tel.: 583 310 111 [www.fortex.cz](http://www.fortex.cz)  
-3-

**VODOVODY A KANALIZACE**  
**MLADÁ BOLESLAV, a.s.**  
Čechova 1151  
293 22 Mladá Boleslav **88**