

**Dodatek č. 2 smlouvy č. VRI/OST/2015/26**  
o spolupráci při realizaci stavby  
č. VRI/OST/2015/26/D2

**Smluvní strany**

**I. Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.**

se sídlem: Čechova 1151, Mladá Boleslav  
PSČ 293 22  
zastoupená: Ing. Vladimír Stehlík  
předseda představenstva  
Ing. Tomáš Žitný  
člen představenstva

IČ: 46356983

DIČ: CZ46356983

Zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2379

Bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Mladá Boleslav, č.ú. 1608 181/0100  
/dále jen VaK /

a

**II. Obec Semčice**

se sídlem: Semčice 10  
294 46 Semčice  
zastoupená: pí. Eva Horáková  
starostka obce

IČ: 00238597

Bankovní spojení: č.ú. 0483214379/0800 ČS a.s. Mladá Boleslav  
/dále jen Obec/

**I.  
Úvod**

Projekt „**Odkanalizování obcí v povodí Jizery**“ (dále jen Projekt), zaměřený na výstavbu veřejné splaškové kanalizace v městech a obcích Mladoboleslavska je v realizační fázi a jeho ucelená část „**Semčice, dostavba kanalizace a intenzifikace ČOV**“ (dále jen Stavba) je před dokončením. Předpokládaný termín ukončení prací a kolaudace Stavby se předpokládá v dubnu 2022.

Při přípravě prací na opravy místních komunikací po výstavbě kanalizace projevila Obec zájem, provést opravy místních komunikací, které jsou v jejím vlastnictví, ve větším rozsahu nežli uvažuje projekt výstavby kanalizace. Obec má zájem aby některé místní komunikace, které sama určí, byly opraveny v celé své šíři a ploše technologií Power Cem, tedy recyklací podkladních vrstev vozovky v tl. cca 300mm se smísením s cementem a zeolitem a aplikací jedné vrstvy asfaltové vrstvy ACO 11 (ABS) tl. 50 mm na spojovací asfaltový postřík 0,50 kg/m<sup>2</sup>. Oprava místní komunikace touto technologií bude mít předpokládanou životnost 25 let a je nákladově výhodnější než rekonstrukce komunikace klasickým způsobem s výměnou podloží a dodáním nového šterkového konstrukčního souvrství s min. dvěma vrstvami živičného krytu.

Na základě požadavku Obce na změnu rozsahu spolupráce se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 2 smlouvy VRI/OST/2015/26 (dále jen Smlouva), který původní smlouvu s dodatkem č. 1 v jednotlivých ustanoveních doplňuje takto:

## II. Předmět smlouvy

1. Spolupráce smluvních stran se rozšiřuje o vícepráce při provedení cel plošných oprav místních komunikací technologií Power Cem v celkovém rozsahu 4 577,25 m<sup>2</sup> (celková plocha asfaltových povrchů).

		Plocha recyklace	Plocha asfaltu
- ÚSEK 1, stoka	2S(1)	1022,41	973,72
- ÚSEK 2, stoka	2S(2)	1828,94	1741,85
- ÚSEK 3, stoka	2S-5a	731,64	696,80
- ÚSEK 4, stoka	2S-5c	323,40	308,00
- ÚSEK 5, stoka	2S-4	347,42	330,88
- ÚSEK 6, stoka	3S(1)	174,30	166,00
- ÚSEK 7, stoka	3S(2)	378,00	360,00
Celkem		4 806,11	4 577,25

Projekt dostavby kanalizace v obci Semčice, jehož investorem je VaK, obsahuje náklady na opravy výkopové rýhy po výstavbě kanalizace ve výše uvedených 7 úsecích v rozsahu 1 202,22 m<sup>2</sup> podkladních vrstev a 1 821,34 m<sup>2</sup> asfaltových ploch. Tyto náklady uhradí VaK zhotoviteli na provedení části cel plošných oprav místních komunikací.

Schéma stok s cel plošnými opravami místních komunikací je v příloze č. 1 Smlouvy.

## III. Společná ujednání

1. VaK se zavazuje že:
  - a) Zajistí provedení prací na opravách místních komunikací uvedených v čl. II. prostřednictvím zhotovitele stavby, uzavře s ním příslušný dodatek smlouvy o dílo a zajistí vypořádání této změny v předmětu plnění s poskytovatelem podpory.
  - b) Uhradí zhotoviteli stavby provedení prací uvedených v čl. II. a přeúčtuje Obci náklady (vícepráce) uvedené v čl. V.
  - c) Uhradí zhotoviteli náklady na opravy místních komunikací, které jsou uvedené v projektové dokumentaci výstavby kanalizace a v cenové nabídce zhotovitele a jsou pro opravy místních komunikací po stavbě kanalizace určené.
  - d) Převzetí provedených prací na opravách místních komunikací od zhotovitele stavby proběhne společně s převzetím dokončené stavby kanalizace od zhotovitele, převzetí se bude účastnit pověřený zástupce Obce, o převzetí bude sepsán předávací protokol. Případné vady či nedodělky zjištěné při převjímacím řízení odstraní zhotovitel do 14 dnů.
  - e) Záruční doba na provedené cel plošné opravy místních komunikací trvá 5 let od předání a převzetí.
2. Obec se zavazuje že:
  - a) Uhradí VaKu náklady (vícenáklady) na provedení cel plošných oprav Obcí vybraných místních komunikací uvedených v čl. II Smlouvy.
  - b) Bude se účastnit převjímacího řízení dokončené stavby kanalizace a cel plošných oprav místních komunikací.

## IV. Předpokládaný časový harmonogram

Provedení cel plošných oprav místních komunikací uvedených v čl. II. bude realizováno postupně v návaznosti na dokončení prací na výstavbě kanalizace a bude ukončeno do konce listopadu 2021.

## V. Pravidla financování Stavby

1. Celkové náklady (vícenáklady) na provedení cel plošných oprav místních komunikací nad rozsah uvedený v projektové dokumentaci dostavby kanalizace v Semčicích podle čl. II. činí bez DPH **3 580 467,36 Kč** a s DPH 21% **4 332 365,50 Kč**.



Označení úseku	Celkové náklady na celoplošné opravy místních komunikací Power Cem	Vyčíslení nákladů na opravy místních komunikací, se kterými je počítáno v rozpočtu stavby kanalizace	Náklady, které chybí na celoplošnou opravu Power Cem (bez DPH)	Náklady, které chybí na celoplošnou opravu Power Cem (vč. 21% DPH)
Úsek 1	1 281 784,11	-604 109,79	677 674,32	819 985,93
Úsek 2	2 345 196,35	-825 252,33	1 519 944,02	1 839 132,26
Úsek 3	910 380,49	-386 385,52	523 994,97	634 033,91
Úsek 4	461 188,75	-194 872,15	266 316,60	322 243,08
Úsek 5	434 179,97	-239 845,18	194 334,79	235 145,10
Úsek 6	214 773,22	-266 353,54	-51 580,32	-62 412,18
Úsek 7	463 587,82	-13 804,84	449 782,98	544 237,40
	<b>6 111 090,71</b>	<b>-2 530 623,35</b>	<b>3 580 467,36</b>	<b>4 332 365,50</b>


2. Obec uhradí VaKu náklady uvedené v odst. V.,1. na základě faktury vystavené VaKem se splatností 21 dnů.
3. VaK vyúčtuje náklady Obci po provedení prací a jejich úhradě zhotoviteli stavby ve výši 50% v roce 2021 a zbývajících 50% do konce března 2022.


#### VI. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva se sjednává na dobu neurčitou, je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nich každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení smlouvy. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy lze jen formou písemných dodatků, které budou řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Smluvní strany prohlašují a svými podpisy stvrzují, že smlouva byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě vážně, srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
3. Ostatní ustanovení smlouvy Dodatek č. 1 smlouvy č. VRI/OST/2015/26/D1 zůstávají v platnosti.

V Mladé Boleslavi  
Dne 15.12.2021  
Za Vak Mladá Boleslav:

V Semčicích  
Dne 9.12.2021  
Za Obec Semčice

  
Ing. Vladimír Stehlík  
předseda představenstva


  
paní Eva Horáková  
starostka obce

**OBEC SEMČICE**  
294 46 Semčice 10  
IČO 002 38 597  
-1-

  
Ing. Tomáš Žitný  
člen představenstva  
VODOVODY A KANALIZACE  
MLADÁ BOLESLAV, a.s.  
Čechova 1151  
293 22 Mladá Boleslav 88

doložka o odsouhlasení zastupitelstvem Města

výměry 9C



4S: 81,62m x 3,2m  
(odtéká práh)