

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: **VRI/SOD/2021/15/MH**

číslo smlouvy dodavatele: **21122**

uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.

Článek I. **Smluvní strany**

Objednatel: **Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.**

se sídlem: Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav

zastoupený: Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva

Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. Tomáš Žitný, technický náměstek

Ing. Miloš Kafluk, vedoucí oddělení vodohospodářského rozvoje a investic

Ing. Miroslav Havlas, technik oddělení vodohospodářského rozvoje a investic

bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Mladá Boleslav, č.ú. 1608 181/0100

IČ: 46356983 DIČ: CZ46356983

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl: B, číslo vložky: 2379

(dále jen „Objednatel“)

Dodavatel: **Megas s.r.o.**

se sídlem: Vážní 1003, 500 03 Hradec Králové 3

zastoupený: Ing. Vladimír Kváš, jednatel

ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. Pavel Zurynek

bankovní spojení: 2522152/0800

IČ: 25989421 DIČ: CZ25989421

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 18805

(dále jen „Dodavatel“)

Kof

7

Článek II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je závazek dodavatele provést pro objednatele dílo spočívající ve zhotovení stavby „**MB ČOV II oprava střech haly dmychárny, přístavku dmychárny a haly dílen údržby provozu 1**“ a závazek objednatele zaplatit dodavateli za provedení díla sjednanou cenu.

Předmět díla je vymezen zadávací dokumentací, která se skládá z následujících částí:

- a) Popis opravy střešních pláštů
 - b) Obchodní podmínky ve formě návrhu smlouvy o dílo
 - c) Technické podmínky vodohospodářských staveb, jejíž součástí je podrobná specifikace vedlejších a ostatních nákladů stavby
2. Rozsah prací se u objektu dmychárny upravuje o vícepráce a méněpráce, Jde o zvětšenou tloušťku bouraného cementového potěru, navýšení prací o odstranění nevyhovující vrstvy parozábrany, změnu zatřídění a množství odpadu a změnu použitého pásu pro novou parozábranu. Tyto práce jsou oceněny v příloze dodatku.

Ostatní beze změn.

Článek III.

Podklady a součinnost objednatele

Beze změn

Článek IV.

Doba plnění

1. Původní termín dokončení a předání díla :
 - Dokončení opravy střešního pláště haly dmychárny od 4.10.2021 do 30 pracovních dní
 - Dokončení opravy střešního pláště přístavku dmychárny od 25.10.2021 do 15 pracovních dní.
 - Dokončení opravy střešního pláště skladu dílen údržby od 8.11.2021 do 30 pracovních dní.
2. Nový termín dokončení a předání díla :
 - Dokončení opravy střešního pláště haly dmychárny do 31.12.2021
 - Dokončení opravy střešního pláště přístavku dmychárny do 31.12.2021
 - Dokončení hromosvodů (vč. revize) dmychárny a přístavku dmychárny do 31.1.2022
 - Dokončení opravy střešního pláště skladu dílen údržby od 1.3.2022 do 30.4.2022.

Předpoklad zahájení – skutečný nástup dle klimatických podmínek.

Ostatní beze změn.

Článek V.

Cena díla

1. Původní sjednaná cena díla bez DPH činí:

3 428 700 Kč

(slovy: třímiliónyčtyřístadvacetosmtisícset korun českých).

2. Nové ceny jednotlivých objektů:

- Hala dmychárny 1 595 200 Kč
- Přístavek dmychárny 512 000 Kč
- Sklad 1 281 000 Kč (cena zůstává)

3. Cena se snižuje o částku 40 500 Kč bez DPH. Cena víceprací a méněprací je podrobně rozepsána v příloze tohoto dodatku.

4. Nová sjednaná cena díla bez DPH činí:

3 388 200 Kč

(slovy třímilionytřistaosmdesátosmtisícdevětšestkorun českých)

Práce proběhnou v režimu přenesené daňové povinnosti ve smyslu platného zákona o DPH

Ostatní beze změn.

Článek VI.
Platební podmínky

Beze změn

Článek VII.
Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla

Beze změn

Článek VIII.
Předání a převzetí díla

7. Předání díla proběhne na etapy –
- 1. etapa – hala dmychárny a Přístavek dmychárny
 - 2. etapa – hromosvody vč. revize – dmychárna a přístavek dmych.
 - 3. etapa - Sklad

Článek IX.
Odpovědnost za vady díla, záruční doba

Beze změn

Článek X.
Smluvní pokuty

Beze změn

Článek XI.
Odstoupení od smlouvy

Beze změn

Článek XII.
Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Smluvní strany se dohodly, že případné spory, vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou, budou řešit především vzájemnou dohodou. Spory nevyřešené dohodou budou rozhodovány příslušným soudem.
3. Tuto smlouvu lze měnit jen vzájemnou dohodou smluvních stran, a to pouze formou písemných a číslovaných dodatků.
4. Tato smlouva se sepisuje ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní smlouvu, že si tuto smlouvu přečetly a s celým jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.
6. Objednatel ve smyslu ustanovení Zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění zákona č. 298/2016 Sb. zajistí uveřejnění této smlouvy.
7. Tato smlouva má čtyři strany a jednu přílohu.

V Mladé Boleslavi dne **17-12-2021**

V Hradci Králové dne **16.12.2021**

Za Objednatele:



Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva


Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

VODOVODY A KANALIZACE
MLADÁ BOLESLAV, a.s.
Čechova 1151
293 22 Mladá Boleslav 75

Za Dodavatele:


Vážní 1003, 500 03 Hradec Králové
IČ: 259 89 421 DIČ: CZ25989421
www.megas.cz tel. 495 540 681


Ing. Vladimír Kváš, jednatel