

## DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: **VRI/SOD/2021/7/MH**

číslo smlouvy zhotovitele: 2021/07

uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.

### **Článek I. Smluvní strany**

**Objednatel: Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.**

se sídlem: Čechova ul. 1151, 293 22 Mladá Boleslav

zastoupený: Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva

Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. Tomáš Žitný, technický náměstek

Ing. Miloš Kafuk, vedoucí oddělení vodohospodářského rozvoje a investic

Ing. Miroslav Havlas, technik oddělení VRI

bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Mladá Boleslav, č.ú. 1608 181/0100

IČ: 46356983 DIČ: CZ46356983

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl: B, číslo vložky: 2379

(dále jen „objednatel“)

**Zhotovitel: ITC-servis s.r.o.**

se sídlem: B. Smetany 2520/63, 370 01 České Budějovice

zastoupený: Ing. Ivan Vovesný

ve věcech technických oprávněn jednat: Pavel Bárta, jednatel

bankovní spojení: ČSOB, a.s. č.ú. 3443907/0300

IČ: 60851996 DIČ: CZ60851996

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku:

zapsán ve vložce C 4050 vedené u Krajského soudu v Českých Budějovicích

(dále jen „zhotovitel“)

ACF

## **Článek II.** **Předmět smlouvy**

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo spočívající ve zhotovení sanačí v rámci akce „**Vodojem Bradlec 2x 3000 m3 – sanace železobetonových konstrukcí armaturní komory**“ a závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za provedení prací sjednanou cenu.

Předmětem díla je zhotovení sanačních prací na stávajících železobetonových konstrukcích armaturní komory vodojemu Bradlec 2x3000 m3.

2. Předmět díla se rozšiřuje o vícepráce a méněpráce, které jsou podrobně uvedeny v soupisu prací v příloze tohoto dodatku.

Ostatní beze změn.

## **Článek III.** **Podklady a součinnost objednatele**

Beze změn

## **Článek IV.** **Doba plnění**

1. Původní termín dokončení a předání díla do 90 dnů od převzetí staveniště od Objednatele.
2. Nový termín dokončení a předání díla do 130 dnů od převzetí staveniště od Objednatele.

## **Článek V.** **Cena díla**

1. Původní cena díla činí:

cena bez DPH:	1.984.742,00 Kč
DPH ( 21 %):	416.796,00 Kč
cena včetně DPH	2.401.538,00 Kč

2. Vícepráce spolu s méněpracemi činí 79.387,-Kč bez DPH
3. Nová cena díla činí :

cena bez DPH:	2.064.129,00 Kč
DPH ( 21 %):	433.467,09 Kč
cena včetně DPH	2.497.596,09 Kč

Ostatní beze změn.

## **Článek VI.** **Platební podmínky**

Beze změn

**Článek VII.**  
**Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla**

Beze změn

**Článek VIII.**  
**Předání a převzetí díla**

Beze změn

**Článek IX.**  
**Odpovědnost za vady díla, záruční doba**

Beze změn

**Článek X.**  
**Smluvní pokuty**

Beze změn

**Článek XI.**  
**Odstoupení od smlouvy**

Beze změn

**Článek XII.**  
**Závěrečná ustanovení**

1. Tato smlouva má tři strany a jednu přílohu.

Ostatní beze změn.


Příloha : cenová nabídka dodavatele

V Mladé Boleslavi dne ...~~2.2.~~~~12.~~ 2021....

V Českých Budějovicích dne ..... 15. 12. 2021

Za Objednatele:


Za Dodavatele:



  
Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva

  
Ing. Ivan Vovesný, jednatel

  
Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

**VODOVODY A KANALIZACE**  
**MLADÁ BOLESLAV, a.s.**  
Čecheva 1151  
293 22 Mladá Boleslav 

Kof