

DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO

číslo smlouvy objednatele: **VRI/SOD/2021/14/MH**

číslo smlouvy zhotovitele: 2021/08

uzavřena podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.

Článek I. **Smluvní strany**

Objednatel: **Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.**

se sídlem: Čechova ul. 1151, 293 22 Mladá Boleslav

zastoupený: Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva

Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. Tomáš Žitný, technický náměstek

Ing. Miloš Kafluk, vedoucí oddělení vodohospodářského rozvoje a investic

Ing. Miroslav Havlas, technik oddělení VRI

bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Mladá Boleslav, č.ú. 1608 181/0100

IČ: 46356983 DIČ: CZ46356983

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl: B, číslo vložky: 2379

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: **ITC-servis s.r.o.**

se sídlem: B. Smetany 2520/63, 370 01 České Budějovice

zastoupený: Ing. Ivan Vovesný

ve věcech technických oprávněn jednat: Radek Fencel, stavbyvedoucí

bankovní spojení: ČSOB, a.s. č.ú. 3443907/0300

IČ: 60851996 DIČ: CZ60851996

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku:

zapsán ve vložce C 4050 vedené u Krajského soudu v Českých Budějovicích

(dále jen „zhotovitel“)

Článek II. **Předmět smlouvy**

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo spočívající ve zhotovení sanací v rámci akce „**Žerčice vodojem, rekonstrukce - sanace železobetonových konstrukcí**“ a závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za provedení prací sjednanou cenu.

Ad

Předmět díla je vymezen zadávací dokumentací, která se skládá z následujících částí:

Předmětem díla je zhotovení sanačních prací na stávajících železobetonových konstrukcích zemního vodojemu Žerčice.

2. Předmět díla se rozšiřuje o vícepráce, které jsou podrobně uvedeny v soupisu prací v příloze tohoto dodatku.

Ostatní beze změn.

Článek III. **Podklady a součinnost objednatele**

Beze změn

Článek IV. **Doba plnění**

Beze změn

Článek V. **Cena díla**

1. Původní cena díla činí:

cena bez DPH:	1.233.072,00 Kč
DPH (21.. %):	258.945,10 Kč
cena včetně DPH	1.492.017,10 Kč

2. Vícepráce činí 17.311,-Kč bez DPH

3. Nová cena díla činí :

cena bez DPH:	1.250.383,00 Kč
DPH (21.. %):	262.580,43 Kč
cena včetně DPH	1.512.963,43 Kč

Ostatní beze změn.

Článek VI. **Platební podmínky**

Beze změn

Článek VII. **Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla**

Beze změn

Článek VIII.
Předání a převzetí díla

Beze změn

Článek IX.
Odpovědnost za vady díla, záruční doba

Beze změn

Článek X.
Smluvní pokuty

Beze změn

Článek XI.
Odstoupení od smlouvy

Beze změn

Článek XII.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva má tři strany a jednu přílohu.


Ostatní beze změn.

Příloha : cenová nabídka dodavatele

V Mladé Boleslavi dne 22 -12- 2021

15. 12. 2021
V Českých Budějovicích dne


Za Objednatele:


Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva

Za Dodavatele:

Ing. Ivan Vovesný, jednatel


ITC SERVIS S.R.O.
BEDŘICHÁ SKLADY 2520/43
370 01 ČESKÉ BUDĚJOVICE
IČ: 608 51 996, DIČ: CZ60851996


Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

VODOVODY A KANALIZACE
MLADÁ BOLESLAV, a.s.
Čecheva 1151
293 22 Mladá Boleslav 88