

Dodatek č. 1

SMLOUVY O DÍLO

číslo zhotovitele

číslo objednatele

11-4266-0100

VRI/SOD/2014/37/1

uzavřené podle § 2586 a násl. Občanského zákoníku

SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL:

Sídlo:

IČ : 46356983

Obchodní rejstřík:

Bankovní spojení:

Statutární orgán:

Smluvně oprávněn jednat:

Technicky oprávněn jednat:

Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.

Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav

D I Č : CZ46356983

Plátce DPH: ANO

vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2379, sp. zn. Firm. 40987/93

Komerční banka a.s., pob. Mladá Boleslav

číslo účtu: 1608-181/0100

Ing. Jan Sedláček, předseda představenstva

MUDr. Raduan Nwelati, místopředseda představenstva

Ing. Vladimír Stehlík, člen představenstva

Jaroslav Král, člen představenstva

Mgr. Ondřej Lochman, Ph.D., člen představenstva

Ing. Jan Sedláček - předseda představenstva a.s.

Ing. Vladimír Stehlík - člen představenstva a.s.

Ing. Tomáš Žitný - technický náměstek

Ing. František Klouček - vedoucí oddělení VRI

Ing. Aleš Vocol - pracovník oddělení VRI

(dále i jen „objednatel“)

ZHOTOVITEL:

Sídlo:

IČ : 26475081

Obchodní rejstřík:

Bankovní spojení:

Statutární orgán:

Smluvně oprávněn jednat:

Technicky oprávněn jednat:

Sweco Hydroprojekt a.s.

Táborská 940/31, 140 16 Praha 4

D I Č : CZ26475081

Plátce DPH: ANO

Spisová značka B 7326 vedená u Městského soudu v Praze

Komerční banka a.s. pobočka Praha 4

číslo účtu: 1700041 /0100

Ing. Milan Moravec, Ph.D., předseda představenstva

Ing. Vladimír Mikule, místopředseda představenstva

Ing. Marika Mocková, členka představenstva

Ing. Aleš Mucha, MBA, člen představenstva

za společnost podepisují dva členové představenstva společně

Ing. Stanislav Hanák, ředitel divize 151

Ing. Zdeněk Pliska (HIP)

(dále i jen „zhotovitel“)

PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Ustanovení tohoto článku se upravuje následovně:

Zájmové území zakázky se rozšiřuje podle dodatečně předaných podkladů.

DOBA PLNĚNÍ

Ustanovení tohoto článku se mění následovně:

S ohledem na rozšíření zájmového území o oblast v okolí Čechovy ulice se
doba plnění prací prodlužuje do **31.8.2015**

*Ujednání smlouvy, která nejsou v rozporu s obsahem tohoto smluvního dodatku, zůstávají
v platnosti. Smluvní dodatek nabývá platnosti a účinnosti po podpisu zástupci obou smluvních
stran okamžikem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde navrhovateli.*

OBJEDNATEL:

V Mladé Boleslavi dne

1 - -08- 2015

ZHOTOVITEL:

Praze dne 24.7.2015

.....
Ing. Jan Sedláček, předseda představenstva

.....
Ing. Milan Moravec, Ph.D.
předseda představenstva

.....
Ing. Vladimír Stehlík, člen představenstva

.....
Ing. Aleš Mucha, MBA
člen představenstva

**VODOVODY A KANALIZACE
MLADÁ BOLESLAV, a.s.
Čechova 1151
293 22 Mladá Boleslav 88**

Sweco Hydroprojekt a.s.

ústředí Praha
Táborská 31, 140 16 Praha 4