

6. DOBA A ZPŮSOB PLNĚNÍ

Ustanovení tohoto článku se mění následovně:

S ohledem na rozšíření zájmového území se doba plnění prodlužuje do **16.10.2015**

5. CENA DÍLA

Ustanovení tohoto článku se mění následovně:

S ohledem na rozšíření zájmového území se cena prací zvyšuje o **47 000 Kč**

6. PLATEBNÉ PODMÍNKY

Ustanovení tohoto článku se mění následovně:

Cena za monitorovací kampaň v částce 972 000 Kč (bez DPH) bude fakturována ke dni uzavření tohoto smluvního dodatku.

Zbývajících část celkové ceny (včetně zvýšení ceny podle tohoto dodatku) v celkové výši 357 000 Kč (bez DPH) bude po dokončení a předání prací a splnění veškerých ostatních závazků sjednaných touto smlouvou.

Ujednání smlouvy, která nejsou v rozporu s obsahem tohoto smluvního dodatku, zůstávají v platnosti. Smluvní dodatek nabývá platnosti a účinnosti po podpisu zástupci obou smluvních stran okamžikem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde navrhovateli.

OBJEDNATEL:

V Mladé Boleslavi dne **06.-10.-2015**

ZHOTOVITEL:

V Praze dne 29.9.2015

VODOVODY A KANALIZACE

MLADÁ BOLESLAV, a.s.


Čechova 1151


293 22 Mladá Boleslav 88

Sweco Hydroprojekt a.s.


ústředí Praha

Táborská 31, 140 16 Praha 4


.....
Ing. Jan Sedláček
předseda představenstva


.....
Ing. Vladimír Mikule
místopředseda představenstva


.....
Ing. Vladimír Stehlík
člen představenstva


.....
Ing. Marika Mocková
členka představenstva