

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

číslo smlouvy objednatele: **VRI/SOD/2015/33/D1**

číslo smlouvy zhotovitele: **2015/08**

uzavřena podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.

Článek I. **Smluvní strany**

Objednatel: **Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.**

se sídlem: **Čechova ul. 1151, 293 22 Mladá Boleslav**

zastoupený: **Ing. Jan Sedláček, předseda představenstva**

Ing. Vladimír Stehlík, člen představenstva

ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. Tomáš Žitný, technický náměstek

Ing. Aleš Vocel, technik oddělení VRI

bankovní spojení: **Komerční banka, pobočka Mladá Boleslav, č.ú. 1608 181/0100**

IČ: 46356983 DIČ: CZ46356983

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl: B, číslo vložky: 2379

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: **ITC-servis s.r.o.**

se sídlem: **B. Smetany 2520/63, 370 01 České Budějovice**

zastoupený: **Ing. Ivan Vovesný, jednatel**

ve věcech technických oprávněn jednat: **Pavel Bárta**

bankovní spojení: **ČSOB, a.s. č.ú. 3443907/0300**

IČ: 60851996 DIČ: CZ60851996

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku:

zapsán ve vložce C 4050 vedené u Krajského soudu v Českých Budějovicích

(dále jen „zhotovitel“)

Článek IV.
Doba plnění

1. Z důvodů odložení termínu odtrhových zkoušek z důvodu vyžrání sanačních hmot se termín dokončení díla mění na 30.11.2015.

Článek V.
Cena díla

1. Cena díla se z důvodu víceprací mění následovně a činí:

Původní cena díla	3.343.094,00 Kč
zvýšení o vícepráce	91.641,60 Kč
konečná cena bez DPH:	3.434.735,60 Kč
DPH (21 %):	721.294,48 Kč
cena včetně DPH	4.156.030,08 Kč

Daň z přidané hodnoty (DPH) bude účtována ve smyslu platného zákona o DPH.

Změna ceny díla byla vyvolána požadavky objednatele nad rozsah předmětu plnění. Navíc byla provedena sanace okolí vstupního otvoru do komory a sanace betonových patek pod sloupky vodojemu.

Ostatní ustanovení smlouvy č. VRI/SOD/2015/33 zůstávají v platnosti bez změn.

Článek XII.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 smlouvy č. VRI/SOD/2015/33 se sepisuje ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních.
2. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní smlouvu, že si tuto smlouvu přečetly a s celým jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.
3. Dodatek č. 1 má dvě strany.

V Mladé Boleslavi dne 24.11.2015

V Českých Budějovicích dne 24.11.2015

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Jan Sedláček, předseda představenstva

Ing. Ivan Vovesný, jednatel

Ing. Vladimír Stehlík, člen představenstva



VODOVODY A KANALIZACE
MLADÁ BOLESLAV, a.s.
Čechova 1151
293 22 Mladá Boleslav 75