

DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: **VRI/SOD/2021/44/Sv/D1**

číslo smlouvy dodavatele: **12/2021/1**

uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.

Článek I. **Smluvní strany**

Objednatel: **Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a. s.**

se sídlem: Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav

zastoupený: Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva

Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. Tomáš Žitný, technický náměstek

Ing. Miloš Kafluk, vedoucí oddělení Vodohospodářský rozvoj a investice

Ing. Miroslav Havlas, technik oddělení VRI

pí. Lenka Bajer Svobodová, technik oddělení VRI

bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Mladá Boleslav, č. ú. 1608181/0100

IČ: 46356983 DIČ: CZ46356983

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, číslo vložky 2379

(dále jen „Objednatel“)

Dodavatel: **BOLESLAVSKÁ POJIZERSKÁ spol. s r.o.**

se sídlem: Boleslavská 643, 294 01 Bakov nad Jizerou

zastoupený: p. Jiřím Bílkem, majitelem firmy

ve věcech technických oprávněn jednat: p. Jiří Bílek, p. Roman Blaszkiewicz

bankovní spojení: 000000-0487539349/0800

IČ: 27865738 DIČ: CZ27865738

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 122675

(dále jen „Dodavatel“)

V souvislosti s prováděním stavby se se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č.1 smlouvy o dílo, ke smlouvě č. VRI/SOD/2021/44/Sv/D1 na akci „Čerpací stanice Okrouhlík – stavební opravy“. Dodatkem č.1 se mění a doplňují následující články smlouvy o dílo č.VRI/SOD/2021/44/Sv

Článek IV. Doba plnění

Původní termín dokončení díla dle SOD **31.1.2022**
Termín dokončení díla dle dodatku č.1 k SOD **29.4.2022**

Termín dokončení díla byl posunut z důvodů doplnění předmětu díla o opravu podlahy v hale čerpací stanice. Objednatel před plněním dodavatele musel provést demontáž strojně a elektrotechnologické části čerpací stanice.

Článek V. Cena díla

1. Cena díla se sjednává v souladu se zákonem o cenách dohodou smluvních stran a činí:

Původní cena díla bez DPH:	595 118,13 Kč
Vícepráce	321 056,00 Kč
Méněpráce	-19 650,03 Kč
Nová cena díla dle dodatku č.1 bez DPH	896 524,10 Kč
Nová cena díla dle dodatku č.1 vč. DPH	1 084 794,16 Kč

Důvodem změny ceny jsou méněpráce

- provedení nových příček ze zdiva YTONG včetně povrchové úpravy a vícepráce
 - zásyp a zabetonování stávajících kabelových žlabů elektro
 - odbourání nesoudržné podlahy v hale čerpací stanice
 - nová betonová strojně hlazená podlaha včetně uzavíracího nátěru v hale čerpací stanice
 - oprava podlahy, nová krytina a výmalba v rozvodně čerpací stanice

Článek XII. Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Smluvní strany se dohodly, že případné spory, vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou, budou řešit především vzájemnou dohodou. Spory nevyřešené dohodou budou rozhodovány příslušným soudem.
3. Tuto smlouvu lze měnit jen vzájemnou dohodou smluvních stran, a to pouze formou písemných a číslovaných dodatků.
4. Tento dodatek č.1 smlouvy o dílo se sepisuje ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní smlouvu, že si tuto smlouvu přečetly a s celým jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.
6. Objednatel ve smyslu ustanovení Zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění zákona č. 298/2016 Sb. zajistí uveřejnění této smlouvy.
7. Tento dodatek č.1 smlouvy o dílo má dvě strany.

V Mladé Boleslavi dne

04 -04- 2022

V Bakově nad Jizerou dne 4.4. 2022

Za Objednatele:



Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva

Za Dodavatele:

BOLESLAVSKÁ POJIZERSKÁ spol. s r.o.
Boleslavská 643
294 01 Bakov nad Jizerou
IČ: 27865738, DIČ: CZ27365738

p. Jiří Bílek, majitel firmy

Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

VODOVODY A KANALIZACE
MLADÁ BOLESLAV, a.s.
Čechova 1181
293 22 Mladá Boleslav