

## DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: **VRI/SOD/2021/15/MH**

číslo smlouvy dodavatele: **21122**

uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.

### **Článek I.** **Smluvní strany**

**Objednatel:** **Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.**

se sídlem: Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav

zastoupený: Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva  
Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. Tomáš Žitný, technický náměstek

Ing. Miloš Kafluk, vedoucí oddělení vodohospodářského rozvoje a investic

Ing. Miroslav Havlas, technik oddělení vodohospodářského rozvoje a investic

bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Mladá Boleslav, č.ú. 1608 181/0100

\* IČ: 46356983 DIČ: CZ46356983

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl: B, číslo vložky: 2379

(dále jen „Objednatel“)

**Dodavatel:** **Megas s.r.o.**

se sídlem: Vážní 1003, 500 03 Hradec Králové 3

zastoupený: Ing. Vladimír Kváš, jednatel

ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. Pavel Zurynek

bankovní spojení: 2522152/0800

IČ: 25989421 DIČ: CZ25989421

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 18805

(dále jen „Dodavatel“)

## **Článek II.**

### **Předmět smlouvy**

1. Předmětem smlouvy je závazek dodavatele provést pro objednatele dílo spočívající ve zhotovení stavby „**MB ČOV II oprava střech haly dmychárny, přístavku dmychárny a haly dílen údržby provozu 1**“ a závazek objednatele zaplatit dodavateli za provedení díla sjednanou cenu.

Předmět díla je vymezen zadávací dokumentací, která se skládá z následujících částí:

- a) Popis opravy střešních pláštů
  - b) Obchodní podmínky ve formě návrhu smlouvy o dílo
  - c) Technické podmínky vodohospodářských staveb, jejíž součástí je podrobná specifikace vedlejších a ostatních nákladů stavby
2. Rozsah prací se u objektu dmychárny upravuje o vícepráce a méněpráce, Jde o zvětšenou tloušťku bouraného cementového potěru, navýšení prací o odstranění nevyhovující vrstvy parozábrany, změnu zatřídění a množství odpadu a změnu použitého pásu pro novou parozábranu. Tyto práce jsou oceněny v příloze dodatku.

Ostatní beze změn.

## **Článek III.**

### **Podklady a součinnost objednatele**

Beze změn

## **Článek IV.**

### **Doba plnění**

1. Původní termín dokončení a předání díla :
  - Dokončení opravy střešního pláště skladu dílen údržby od 8.11.2021 do 30 pracovních dní.
2. Nový termín dokončení a předání díla :
  - Dokončení opravy střešního pláště skladu dílen údržby do 30.6.2022.

Ostatní beze změn.

## **Článek V.**

### **Cena díla**

1. Původní sjednaná cena díla bez DPH činí:

3 388 200 Kč

( slovy třímilionytřistaosmdesátosmtisícdevětsetkorun českých )
2. Nové ceny jednotlivých objektů:
  - Hala dmychárny 1 595 200 Kč
  - Přístavek dmychárny 512 000 Kč
  - Sklad 1 197 957 Kč

3. Cena se snižuje o částku 83 043 Kč bez DPH. Cena víceprací a méněprací je podrobně rozepsána v příloze tohoto dodatku.

4. Nová sjednaná cena díla bez DPH činí:

3 305 157 Kč

( slovy třímilionytřístapěttisícstopadesátsedmkorun českých )

Práce proběhnou v režimu přenesené daňové povinnosti ve smyslu platného zákona o DPH

Ostatní beze změn.

#### **Článek VI. Platební podmínky**

Beze změn

#### **Článek VII. Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla**

Beze změn

#### **Článek VIII. Předání a převzetí díla**

7. Předání díla proběhne na etapy –
1. etapa – hala dmychárny a Přístavek dmychárny
  2. etapa – hromosvody vč. revize – dmychárna a přístavek dmych.
  3. etapa - Sklad

#### **Článek IX. Odpovědnost za vady díla, záruční doba**

Beze změn

#### **Článek X. Smluvní pokuty**

Beze změn

#### **Článek XI. Odstoupení od smlouvy**

Beze změn

## **Článek XII.** **Závěrečná ustanovení**

1. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Smluvní strany se dohodly, že případné spory, vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou, budou řešit především vzájemnou dohodou. Spory nevyřešené dohodou budou rozhodovány příslušným soudem.
3. Tuto smlouvu lze měnit jen vzájemnou dohodou smluvních stran, a to pouze formou písemných a číslovaných dodatků.
4. Tato smlouva se sepisuje ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní smlouvu, že si tuto smlouvu přečetly a s celým jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.
6. Objednatel ve smyslu ustanovení Zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění zákona č. 298/2016 Sb. zajistí uveřejnění této smlouvy.
7. Tato smlouva má čtyři strany a jednu přílohu.

V Mladé Boleslavi dne **30-06-2022**

V Hradci Králové dne **30.6.2022**

Za Objednatele:

Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva

Za Dodavatele:

**MEGAS** s.r.o.  
Vážná 1003, 500 03 Hradec Králové  
IČ: 259 89 421 DIČ: CZ25989421  
www.megas.cz tel. 495 540 681

Ing. Vladimír Kváš, jednatel

Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

**VODOVODY A ANALIZACE**  
**MLADÁ BOLESLAV, a.s.**  
Čechova 1151  
293 22 Mladá Boleslav **75**