

Dodatek č. 2

SMLOUVY O DÍLO

číslo zhotovitele

číslo objednatele

11-5137-0100

VRI/SOD/2015/25/D2

uzavřené podle ustanovení §2586 a následujících občanského zákoníku v platném znění

1. SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL:

Sídlo:

I Č : 46356983

Obchodní rejstřík:

Bankovní spojení:

číslo účtu:

Statutární orgán:

Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.

Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav

D I Č : CZ46356983

Plátce DPH: ANO

Spisová značka B 2379 vedená u Městského soudu v Praze

Ing. Jan Sedláček, předseda představenstva

MUDr. Raduan Nwelati, místopředseda představenstva

Jaroslav Král, člen představenstva

Ing. Vladimír Stehlík, člen představenstva

Mgr. Ondřej Lochman, Ph.D., člen představenstva

Smluvně oprávněn jednat: Za společnost jedná v celém rozsahu jednak celé představenstvo, nebo samostatně předseda představenstva, nebo místopředseda představenstva spolu s kterýmkoliv členem představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k znění obchodní firmy společnosti připojí svůj podpis samostatně předseda představenstva a kterýkoliv člen představenstva, nebo místopředseda představenstva a kterýkoliv člen představenstva.

Technicky oprávněn jednat: Ing. Tomáš Žitný, technický náměstek

Ing. František Klouček, vedoucí odd. VRI

(dále i jen „objednatel“)

ZHOTOVITEL:

Sídlo:

I Č : 26475081

Obchodní rejstřík:

Bankovní spojení:

číslo účtu:

Statutární orgán:

Sweco Hydroprojekt a.s.

Táborská 940/31, 140 16 Praha 4

D I Č : CZ26475081

Plátce DPH: ANO

Spisová značka B 7326 vedená u Městského soudu v Praze

Komerční banka a.s. pobočka Praha 4

1700041/0100

Ing. Milan Moravec, Ph.D., předseda představenstva

Ing. Vladimír Mikule, místopředseda představenstva

Ing. Marika Mocková, členka představenstva

Ing. Aleš Mucha, MBA, člen představenstva

Osoba oprávněná k podpisu: za společnost podepisují dva členové představenstva společně

Technicky oprávněn jednat: Ing. Josef Drbohlav, ředitel divize 141

Ing. Ladislav Sommer (HIP)

Ing. František Mádl

(dále i jen „zhotovitel“)

V reakci na nevyjasněné vlastnické vztahy uzavírají výše uvedené smluvní strany tento dodatek č. 2 smlouvy v následujícím znění.

4. DOBA A ZPŮSOB PLNĚNÍ

Ustanovení tohoto článku se upravuje a mění následovně (uvedeno v neúplném znění článku):

Tímto dodatkem č. 2 smlouvy se sjednává (dle dodatku č. 1 smlouvy) nový termín předání pro práce dle bodů 1., 2. a 3. a mění se termín předání pro práce dle bodů 4. a 5. (ruší se původně sjednaný termín do 30.9.2015).

- Práce dle bodů 1., 2. a 3. čl. „2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ DÍLA“ budou předány objednateli nejpozději do 30.11.2015
- Práce dle bodů 4. a 5. čl. „2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ DÍLA“ budou předány objednateli nejpozději do 31.10.2015

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Ustanovení tohoto článku se upravuje následovně (uvedeno v neúplném znění článku):

Dle tohoto dodatku č. 2 smlouvy má zhotovitel právo fakturovat dle částečného předávání díla, v režimu sjednaném smlouvou, následovně:

- Za práce dle bodů 1., 2. a 3. čl. „2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ DÍLA“, do 30.11.2015, ve výši bez DPH 542 800 Kč.
- Za práce dle bodů 4. a 5. čl. „2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ DÍLA“, do 31.10.2015, ve výši bez DPH 344 500 Kč.

Ujednání smlouvy, která nejsou v rozporu s obsahem tohoto smluvního dodatku, zůstávají v platnosti. Smluvní dodatek nabývá platnosti a účinnosti po podpisu zástupci obou smluvních stran okamžikem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde navrhovateli.

OBJEDNATEL:

V Mladé Boleslavi dne 30.9.2015

Zhotovitel:

V Praze dne 22.9.2015

Ing. Jan Sedláček, předseda představenstva

Ing. Marika Mocková
členka představenstva

Ing. Vladimír Mikule
místopředseda představenstva

Ing. Vladimír Stehlík, člen představenstva

Sweco Hydroprojekt a.s.

ústředí Praha
Táborská 31, 140 16 Praha 4

VODOVODY A KANALIZACE
MLADÁ BOLESLAV, a.s.
Čechova 1151
293 22 Mladá Boleslav 75