

DODATEK Č.2

KE SMLOUVĚ O DÍLO VRI/SOD/2014/27

na stavbu „Mladá Boleslav – vodovod – Jižní skupina“

číslo smlouvy objednatele: **VRI/SOD/2014/27/D2**

číslo smlouvy zhotovitele: **434/14**

zavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.

Článek I.
Smluvní strany

Objednatel: Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.

se sídlem: Čechova ul. 1151, 293 22 Mladá Boleslav

zastoupený: Ing. Jan Sedláček, předseda představenstva

Ing. Vladimír Stehlík, člen představenstva

ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. Tomáš Žitný, technický náměstek

Ing. František Klouček, vedoucí odd. VRI

bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Mladá Boleslav, č.ú. 1608 181/0100

IČ: 46356983 DIČ: CZ46356983

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl: B, číslo vložky: 2379

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: ZIKUDA – vodohospodářské stavby spol. s r.o.

se sídlem: Nudvojovice 2103, 511 01 Turnov

zastoupený: Petr Zikuda, jednatel

ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. Marek Daniel, vedoucí výroby

pan Jíra Miroslav, stavbyvedoucí

bankovní spojení: 5856257001/5500

IČ: 28776976 DIČ: CZ28776976

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku:

Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 26745

(dále jen „zhotovitel“)

Vzhledem k tomu, že při plnění smlouvy prováděl zhotovitel na žádost objednatele další práce, které nebyly součástí předmětu plnění a některé práce, které součástí plnění byly, nebylo nutné provádět, dohodly se smluvní strany na uzavření dodatku č. 2 k uzavřené smlouvě o dílo, který řeší změnu rozsahu předmětu plnění, cenu a platební podmínky.

Článek II. Předmět smlouvy

1. Předmět smlouvy se rozšiřuje o provedení:
 - protlaku pod komunikací KSÚS v Pískové Lhotě včetně vystrojení LT 80 mm a propojení se stávajícími vodovodními řady v obci dl. 29,0 m
 - přeložky stávajícího vodovodního řadu HDPE 100, SDR 11 d 90 v obci Písková Lhota (pod rybníkem dl. 64,0 m
 - přeložky stávajícího vodovodního řadu HDPE 100, SDR 11 d 90 v obci Němčice dl. 79,0 m vč. přepojení stávajících vodovodních přípojek
 - drobných víceprací, které objednatel požadoval v průběhu provádění prací z důvodu, že nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci
2. Předmět smlouvy se upravuje o odpočet prací, které nebyly prováděny.

Článek V. Cena díla

1. Cena díla se sjednává v souladu se zákonem o cenách dohodou smluvních stran se mění takto:

a) Cena sjednaná ve smlouvě o dílo:

cena bez DPH:	33 578 836,19 Kč
DPH (21 %):	7 051 555,60 Kč
cena včetně DPH	40 630 391,79 Kč

b) Změna ceny díla (bez DPH):

vícepráce:	1 823 338,31 Kč
méněpráce:	-2 021 956,27 Kč
změna ceny celkem	-198 617,96 Kč

c) Celková cena díla:

cena bez DPH:	33 380 218,23 Kč
DPH (21 %):	7 009 845,83 Kč
<u>cena včetně DPH</u>	<u>40 390 064,06 Kč</u>

Článek VI. Platební podmínky

5. Vzhledem k tomu, že z důvodu nevhodných klimatických podmínek není možné odstranit přetrvávající vady a nedodělky zjištěné při převjímacím řízení, dohodli se smluvní strany, že budou odstraněny do 30.4.2015, objednatel je oprávněn pozastavit zhotoviteli platby až do úplného odstranění všech vad a nedodělků ve výši 800 000,- Kč.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo VRI/SOD/2014/27 zůstávají v platnosti.

Článek XII.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo VRI/SOD/2014/27 se sepisuje ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních.
2. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít dodatek č.2, že si tento dodatek č.2 přečetly a s jeho obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.
3. Tento dodatek č.2 má tři strany.



V Mladé Boleslavi dne 17.12.2015

V Turnově dne 16.12.2015

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Jan Sedláček, předseda představenstva

 **ZIKUDA**
vodohospodářské stavby spol. s r.o.
Nudvojovice 2103, 511 01 Turnov ©
IČ: 28776976, DIČ: CZ28776976

Petr Zikuda, jednatel

Ing. Vladimír Stehlík, člen představenstva

VODOVODY A KANALIZACE
MLADÁ BOLESLAV, a.s.
Čechova 1151
293 22 Mladá Boleslav 75