

DODATEK Č.3 KE SMLouvĚ O DíLO

číslo smlouvy objednatele: **VRI/SOD/2021/32MH/D3**

číslo smlouvy zhotovitele: **8/10/2021**

uzavřena podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.

Článek I. **Smluvní strany**

Objednatel: **Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.**

se sídlem: Čechova ul. 1151, 293 22 Mladá Boleslav

zastoupený: Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva

Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. Tomáš Žitný, technický náměstek

Ing. Miloš Kafuk, vedoucí oddělení vodohospodářského rozvoje a investic

Ing. Miroslav Havlas, technik oddělení VRI

bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Mladá Boleslav, č.ú. 1608 181/0100

IČ: 46356983 DIČ: CZ46356983

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl: B, číslo vložky: 2379

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: **BOLESLAVSKÁ POJIZERSKÁ spol. s r.o.**

se sídlem: Boleslavská 643, 294 01 Bakov nad Jizerou

zastoupený: Stanislavem Mertinem

ve věcech technických oprávněn jednat: Stanislav Mertin, Roman Blaszkiewicz

bankovní spojení: 000000-0487539349/0800

IČ: 27865738 DIČ: CZ27865738

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 122675

(dále jen „zhotovitel“)

Článek II. **Předmět smlouvy**

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo spočívající ve zhotovení stavby „**Vodojem Bradlec opravy**“ a závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za provedení prací sjednanou cenu.

2. Předmětu díla se rozšiřuje o vícepráce :

- Výměna roštů z pozinkované oceli na podlahových žlábech za rošty z korozivzdorné oceli vinou nejednoznačného zadání v projektové dokumentaci

Článek III.
Podklady a součinnost objednatele

Beze změn.

Článek IV.
Doba plnění

Beze změn.

Článek V.
Cena díla

1. Původní cena díla :

cena bez DPH:	4 436 085,5 Kč
DPH (21 %):	931 578,- Kč
cena včetně DPH	5 367 663,5 Kč

2. Cena bez DPH se navyšuje o částku **85.404,-Kč bez DPH**, uvedené v příloze tohoto dodatku.

3. Nová cena díla :

cena bez DPH:	4 521 489,5 Kč
DPH (21 %):	949 512,8 Kč
cena včetně DPH	5 471 002,3 Kč

Ostatní ujednání beze změn.

Článek VI.
Platební podmínky

Beze změn.

Článek VII.
Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla

Beze změn.

Článek VIII.
Předání a převzetí díla

Beze změn.

Článek IX.
Odpovědnost za vady díla, záruční doba

Beze změn.

Článek X.
Smluvní pokuty

Beze změn.

Článek XI.
Odstoupení od smlouvy

Beze změn.

Článek XII.
Závěrečná ustanovení


1. Tento dodatek smlouvy má tři strany.

Ostatní ujednání beze změn.

V Mladé Boleslavi dne 26-07-2022

V Bakově nad Jizerou dne 25.7.2022

Za Objednatele:



Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva

Za Dodavatele:

Stanislav Mertin



Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

BOLESLAVSKÁ POJIZERSKÁ spol. s r.o.
Boleslavská 643
294 01 Bakov nad Jizerou
IČ: 27865738, DIČ: CZ27865738

VODOVODY A KANALIZACE
MLADÁ BOLESLAV, a.s.
Čecheva 1151
293 22 Mladá Boleslav 88

Kof