

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo smlouvy Objednatele: VRI/SOD/2022/6/KI/D1
Číslo smlouvy Zhotovitele: 8392/2022

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1	Objednatel: se sídlem: zastoupený: IČ: DIČ: bankovní spojení: číslo účtu: Kontaktní osoba při realizaci díla:	Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s Čechova 1151, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav, Česká republika Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva 46356983 CZ46356983 KB Mladá Boleslav 1608181/0100 (dále jen „Objednatel“) Pavel Otta Tel.: +420 603 806 830 e-mail: potta@vakmb.cz Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku B 2379/MSPH Městský soud v Praze
1.2	Zhotovitel: se sídlem: zastoupený: IČ: DIČ: bankovní spojení: číslo účtu: Kontaktní osoba při realizaci díla:	HYDROTECH, a.s - odštěpný závod CZ (organizační složka) Tyršova 1132, 664 42 Modřice, Česká republika Ing Roman Wachtl 08670650 CZ685006369 UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 2101997435/2700 (dále jen „Zhotovitel“) Mgr. Ondrej Valentovič mobil: +421 903 780 025 e-mail: valentovic@hydrotech.sk Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku OR KS v Brně, oddíl A, vložka 26732

PREAMBULE

Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 21. 04. 2022 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení díla nazvaného „Oprava spodního shrabování kalu Zickert v DN1 na ČOV Mladá Boleslav II

včetně demontáže a likvidace poškozených částí“. Uzavřením tohoto dodatku č. 1 se smluvní strany dohodly na níže popsaných změnách předmětné smlouvy:

2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1. Při realizaci díla vznikl nárok na méněpráce. Při montáži nebyly spotřebovány všechny dodané shrabovací lamely. Z celkového počtu 14 ks dodaných lamel bylo použito pouze 10 ks. Rovněž byla upravena i cena práce za nerealizovanou montáž zbývajících lamel.

2.2. Ustanovení III., (1) smlouvy o dílo se mění následovně:

„(1) Cena díla v rozsahu této smlouvy je sjednána ve výši:

641 600,00 Kč (slovy: šestsetčtyřístajedentisícšestsetkorunčeských) bez DPH

DPH ve výši 134 736,00 Kč (slovy: stotřicetčtyřtisícsemdsetřicetšestkorunčeských)

Celkem: 776 336,00 Kč (slovy: sedmsetsemdesátšesttisícčtyřicet šestkorunčeských)

Ponížení ceny díla dle dodatku č. 1 činí 87 618.-Kč bez DPH.

Konečná cena díla dle smlouvy o dílo včetně dodatku č. 1 je 553 982,00.-Kč bez DPH,

slovy: pětsetpadesátřítisícdevětsetosmdesátdvakorunčeských bez DPH“

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1. Dodatek je vypracován v dvou (2) stejnopisech. Objednatel obdrží jeden stejnopis a zhotovitel jeden stejnopis.

3.2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změny.

V Ml. Bolesl., dne: 1.8.2022

V BEVĚ, dne: 26.7.2022

Objednatel:


Zhotovitel:



Ing. Vladimír Stehlík
Předseda představenstva



Ing. Roman Wachtl
Vedoucí organizační složky



Ing. Tomáš Žitný
Člen představenstva

VODOVODY A KANALIZACE
MLADÁ BOLESLAV, a.s.
Čechova 1151
293 22 Mladá Boleslav 70