

16.

Dodatek č. 3 smlouvy č. VRI/OST/2015/26
o spolupráci při realizaci stavby
č. VRI/OST/2015/26/D3

Smluvní strany

I. Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.

se sídlem: Čechova 1151, Mladá Boleslav
PSČ 293 22

zastoupená: Ing. Vladimír Stehlík
předseda představenstva
Ing. Tomáš Žitný
člen představenstva

IČ: 46356983

DIČ: CZ46356983

Zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2379

Bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Mladá Boleslav, č.ú. 1608 181/0100
/dále jen VaK /

a

II. Obec Semčice

se sídlem: Semčice 10
294 46 Semčice

zastoupená: pí. Eva Horáková
starostka obce

IČ: 00238597

Bankovní spojení: č.ú. 0483214379/0800 ČS a.s. Mladá Boleslav
/dále jen Obec/

**I.
Úvod**

Projekt „**Odkanalizování obcí v povodí Jizery**“ (dále jen Projekt), zaměřený na výstavbu veřejné splaškové kanalizace v městech a obcích Mladoboleslavsko a jeho ucelená část „**Semčice, dostavba kanalizace a intenzifikace ČOV**“ (dále jen Stavba) byl zdárně dokončen.

Na základě požadavku Obce na změnu rozsahu spolupráce (provést celoplošnou opravu dalších místních komunikací po stavbě kanalizace) se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 3 smlouvy VRI/OST/2015/26 (dále jen Smlouva), který původní smlouvu s dodatky č. 1 a 2 v jednotlivých ustanoveních doplňuje takto:

**II.
Předmět smlouvy**

1. Spolupráce smluvních stran se rozšiřuje o vícepráce při provedení celoplošných oprav místních komunikací technologií Power Cem ve dvou úsecích č. 8 a č. 9 o celkové výměře živičné plochy 389,47 m².

	Plocha recyklace	Plocha asfaltu
– ÚSEK 8, stoka 4S realizace 2022	277,20	264,00
– ÚSEK 9, stoka 3S(3) realizace 2022	131,75	125,47
Celkem	408,95 m ²	389,47 m ²

Situace stok s celoplošnými opravami místních komunikací je v příloze č. 1 Smlouvy.

III. Společná ujednání

1. VaK se zavazuje že:
 - a) Zajistí provedení prací na opravách místních komunikací uvedených v čl. II. prostřednictvím zhotovitele stavby, uzavře s ním příslušný dodatek smlouvy o dílo a zajistí vypořádání této změny v předmětu plnění s poskytovatelem podpory.
 - b) Uhradí zhotoviteli stavby provedení prací uvedených v čl. II. a přeúčtuje Obci náklady (vícepráce) uvedené v čl. V.
 - c) Uhradí zhotoviteli náklady na opravy místních komunikací, které jsou uvedené v projektové dokumentaci výstavby kanalizace a v cenové nabídce zhotovitele a jsou pro opravy místních komunikací po stavbě kanalizace určené.
 - d) Převzetí provedených prací na opravách místních komunikací od zhotovitele stavby proběhne společně s převzetím dokončené stavby kanalizace od zhotovitele, převzetí se bude účastnit pověřený zástupce Obce, o převzetí bude sepsán předávací protokol. Případné vady či nedodělky zjištěné při přijímacím řízení odstraní zhotovitel do 14 dnů.
 - e) Záruční doba na provedené celoplošné opravy místních komunikací trvá 5 let od předání a převzetí.
2. Obec se zavazuje že:
 - a) Uhradí VaKu náklady (vícenáklady) na provedení celoplošných oprav Obcí vybraných místních komunikací uvedených v čl. II Smlouvy.
 - b) Bude se účastnit přijímacího řízení dokončené stavby kanalizace a celoplošných oprav místních komunikací.

IV. Předpokládaný časový harmonogram

Celoplošné opravy místních komunikací uvedených v čl. II. budou realizovány v roce 2022 postupně v návaznosti na dokončení prací na výstavbě kanalizace.

V. Pravidla financování Stavby

1. Náklady (vícenáklady) na provedení celoplošných oprav místních komunikací nad rozsah uvedený v projektové dokumentaci dostavby kanalizace v Semčicích v rozsahu čl. II. činí bez DPH **758 328,96 Kč** a s DPH 21% **917 578,04 Kč**.

Označení úseku	Celkové náklady na celoplošné opravy místních komunikací Power Cem	Vyčíslení nákladů na opravy místních komunikací, se kterými je počítáno v rozpočtu stavby kanalizace	Náklady, které chybí na celoplošnou opravu Power Cem (bez DPH)	Náklady, které chybí na celoplošnou opravu Power Cem (vč. 21% DPH)
Úsek 8	502 229,10	-73 103,71	429 125,39	519 241,72
Úsek 9	184 825,81	0	184 825,81	223 639,23
Asfalty vyrovnávka	95 476,40	0	95 476,40	115 526,44
Plochy asfaltu navíc	48 901,36	0	48 901,36	59 170,64
Dodatek č.3	831 432,67	-73 103,71	758 328,96	917 578,04

2. Obec uhradí VaKu náklady ve výši 758 328,96 Kč bez DPH (917 578,04 Kč vč. DPH) na základě faktury vystavené VaKem, kterou VaK vystaví na žádost Obce se splatností do 30.1.2023.

3. Finančními prostředky spolufinancování Stavby Obcí budou zálohy na budoucí peněžitý vklad do společnosti VaK a v termínu do 1 roku po dokončení Stavby mohou být proti vloženým prostředkům na základě souhlasu valné hromady VaK Obci vydány akcie (peněžitě vklady do základního kapitálu VaK). V případě neodsouhlasení vkladu valnou hromadou VaK budou prostředky Obci bez odkladu vráceny.

VI.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva se sjednává na dobu neurčitou, je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nich každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení smlouvy. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy lze jen formou písemných dodatků, které budou řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Smluvní strany prohlašují a svými podpisy stvrzují, že smlouva byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě vážně, srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
3. Ostatní ustanovení smlouvy Dodatek č. 1 a 2 smlouvy č. VRI/OST/2015/26/D1-2 zůstávají v platnosti.

V Mladé Boleslavi

Dne 06-09-2022

Za Vak Mladá Boleslav:

V Semčicích

Dne 09-10-22

Za Obec Semčice


Ing. Vladimír Stehlík
předseda představenstva


Ing. Tomáš Žitný
člen představenstva


paní Eva Horáková
starostka obce
OBEC SEMČICE
294 46 Semčice 10
IČO 002 38 597
-1-

doložka o odsouhlasení zastupitelstvem Města

VODOVODY A KANALIZACE
MLADÁ BOLESLAV, a.s.
Čechova 1151
293 22 Mladá Boleslav 88

REKAPITULACE CENY POWERCEM Místní komunikace SEMČICE

Smlouva o spolupráci 09/2022

Místní komunikace	Cena bez DPH [CZK] POWERCEM	Cena bez DPH [CZK] ODPOČTY	Cena bez DPH [CZK] ROZDÍL
úsek 1 (2S(1))	1 281 784,11	-604 109,79	677 674,32
úsek 2 (2S(2))	2 345 196,35	-825 252,33	1 519 944,02
úsek 3 (2S-5a)	910 380,49	-386 385,52	523 994,97
úsek 4 (2S-5c)	461 188,75	-194 872,15	266 316,60
úsek 5 (2S-4)	434 179,97	-239 845,18	194 334,79
úsek 6 (3S(1))	214 773,22	-266 353,54	-51 580,32
úsek 7 (3S(2))	463 587,82	-13 804,84	449 782,98

Náklady z rozpočtů	6 111 090,71	-2 530 623,35	3 580 467,36
---------------------------	---------------------	----------------------	---------------------

Celková suma ploch (asfalt): 4 575,69 m2

Celková suma ploch (RS): 4 806,11 m2

Doplnění nabídky 18.10.2021 - (nepodepsán dodatek obcí)

	Cena bez DPH [CZK] POWERCEM	Cena bez DPH [CZK] ODPOČTY	Cena bez DPH [CZK] ROZDÍL
ÚSEK A (DOPLNĚNO) 18. 10. 2021 (3S-(3))	184 825,81	0,00	184 825,81

Náklady z rozpočtů	184 825,81	0,00	184 825,81
---------------------------	-------------------	-------------	-------------------

Celková suma ploch (asfalt): 125,47 m2

Celková suma ploch (RS): 131,75 m2

Doplnění nabídky 03/22

	Cena bez DPH [CZK] POWERCEM	Cena bez DPH [CZK] ODPOČTY	Cena bez DPH [CZK] ROZDÍL
úsek 8 (4S)	502 229,10	-73 103,71	429 125,39
asfalty provedené v roce 2022 - vyrovnávka	95 476,40	0,00	95 476,40
dopočet plochy asfaltu dle GZ	48 901,36	0,00	48 901,36

Náklady z rozpočtů	646 606,86	-73 103,71	573 503,15
---------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Celková suma ploch (asfalt): 264,00 m2

Celková suma ploch (asfalt): GZ 105,50

Celková suma ploch (RS): 277,20 m2

	Cena bez DPH [CZK] POWERCEM	Cena bez DPH [CZK] ODPOČTY	Cena bez DPH [CZK] ROZDÍL
Náklady z rozpočtů	6 942 523,38	-2 603 727,06	4 338 796,32

Celková suma ploch (asfalt): 5 070,66 m2

Celková suma ploch (RS): 5 215,06 m2

Doučtování provedených prací dle předaných podkladů:	758 328,96
---	-------------------



1 : 5 000

100 m