

Dodatek č. 3 smlouvy č. VRI/OST/2015/23
o spolupráci při realizaci stavby
VRI/OST/2015/23/D3

Smluvní strany

I. Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.

se sídlem: Čechova 1151, Mladá Boleslav
PSC 293 22
zastoupená: Ing. Vladimír Stehlík
předseda představenstva
Ing. Tomáš Žitný
člen představenstva

IČ: 46356983

DIČ: CZ46356983

Zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2379

Bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Mladá Boleslav, č.ú. 1608 181/0100
/dále jen VaK /

a

II. Městys Brodce

se sídlem: Dobrovická 34
294 73 Brodce
zastoupená: paní Edita Nová
starostka městyse

IČ: 00237540

Bankovní spojení: číslo účtu: 43-9498480267, kód banky: 0100
/dále jen Městys/

**I.
Úvod**

Projekt „**Odkanalizování obcí v povodí Jizery**“ (dále jen Projekt), zaměřený na výstavbu veřejné splaškové kanalizace v městech a obcích Mladoboleslavska je v konečné fázi a jeho ucelená část „**Brodce, výstavba kanalizace**“ (dále jen Stavba) byla stavebně dokončena.

Vzhledem k tomu, že došlo k prodloužení doby výstavby Stavby i z důvodů většího rozsahu oprav místních komunikací, se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 3 smlouvy VRI/OST/2015/23 (dále jen Smlouva), který původní smlouvu s uzavřenými dodatky č. 1 a č. 2 v jednotlivých ustanoveních mění a doplňuje takto:

**V.
Pravidla financování Stavby**

8. Obec bude poskytovat finanční prostředky spolufinancování na účet VaK postupně až v realizační fázi Stavby. První platbu ve výši 8 405 397,63 Kč poukáže Obec na účet VaK do 30 dnů od podpisu dodatku smlouvy o spolupráci č. VRI/OST/2015/23/D1, druhou ve výši 8 405 397,63 Kč po dokončení výstavby poloviny gravitačních kanalizačních stok v obci a třetí ve výši 8 405 397,63 Kč do 30 dnů od předání a převzatí dokončené Stavby zhotovitelem VaK.

VI.
Závěrečná ustanovení

1. Smlouva se sjednává na dobu neurčitou, je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nich každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení smlouvy. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy lze jen formou písemných dodatků, které budou řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Smluvní strany prohlašují a svými podpisy stvrzují, že smlouva byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě vážně, srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
3. Ostatní ustanovení smlouvy č. VRI/OST/2015/23 včetně jejích dodatků č. 1 a č. 2 zůstávají v platnosti.

V Mladé Boleslavi

dne 16.12.2022

V Brodcích

dne 16.12.2022

Za Vuk Mladá Boleslav:



Ing. Vladimír Stehlík
předseda představenstva



Ing. Tomáš Žitný
člen představenstva

Za Městys Brodce



paní Edita Nová
starostka městyse

Městys Brodce
Dobrovická 34
294 73 Brodce

VODOVODY A KANALIZACE
MLADÁ BOLESLAV, a.s.
Čechova 1151
293 22 Mladá Boleslav 99

Údaje o schválení Smlouvy radou městyse

Smlouva o spolupráci při realizaci stavby Brodce, výstavba kanalizace, dodatek č. 3