

DODATEK Č.3 KE SMLouvĚ O DíLO

číslo smlouvy objednatele: **VRI/SOD/2020/44/MH/D3**

číslo smlouvy zhotovitele: 22108_I01

uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.

Článek I. **Smluvní strany**

Objednatel: **Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.**

se sídlem: Čechova ul. 1151, 293 22 Mladá Boleslav

zastoupený: Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva

Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. Tomáš Žitný, technický náměstek

Ing. Miloš Kafluk, vedoucí oddělení vodohospodářského rozvoje a investic

Ing. Miroslav Havlas, technik oddělení

bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Mladá Boleslav, č.ú. 1608 181/0100

IČ: 46356983 DIČ: CZ46356983

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl: B, číslo vložky: 2379

(dále jen „Objednatel“)

Dodavatel: **Ještědská stavební společnost spol. s r.o.**

se sídlem: Selská 517, 460 01 Liberec XII – Staré Pavlovice

zastoupený: Ing. Martin Matzner, jednatel

Ing. Petr Janda, jednatel

Josef Kubeš, jednatel

Za společnost jednají vždy alespoň dva jednatele.

ve věcech technických oprávněn jednat: Ing. Martin Matzner

bankovní spojení: KB Liberec č.ú. 9029040461/0100 nebo ČS Liberec č.ú. 9029040402/0800

IČ: 18382550 DIČ: CZ18382550

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl: C, vložka: 363

(dále jen „Dodavatel“)

Článek II. **Předmět smlouvy**

1. Předmětem smlouvy je závazek dodavatele provést pro objednatele dílo spočívající ve zhotovení stavby „**Kosmonosy obnova vodovodu a kanalizace – 2.etapa**“ a závazek objednatele zaplatit dodavateli za provedení díla sjednanou cenu.

Ostatní beze změn

Článek VI. **Platební podmínky**

1. Zádržné, rovnající se 10 % z ceny díla, bude sníženo na 600.000,- Kč a bude uvolněno po odstranění poslední vady z přejímky díla.
2. Důvodem snížení pozastávky je, že většinu vad a nedodělků dodavatel odstranil. Chybí pouze DSPS, geometrické plány, úplná fotodokumentace stavby a 2 bezvýkopové opravy na kanalizaci, které budou provedeny bezodkladně ve vhodných klimatických podmínkách.

Ostatní beze změn

Ostatní články smlouvy beze změn.

Tento dodatek smlouvy má dvě strany.

V Mladé Boleslavi dne 21.12.2022

V Liberci dne 20.12.2022

Za Objednatele:




Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva


Za Dodavatele:



Ing. Martin Matzner, jednatel



Ing. Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva



Josef Kubeš, jednatel

VOBROVNÍ / KANALIZACE
MLADÁ BOLESLAV, a.s.
Číslo 1151
293 21 Mladá Boleslav [65]

Ještědská stavební společnost
spol. s r.o. ①
Selská 517, 460 01 Liberec XII - Staré Pavlovice
IČ: 18382560 DIČ: CZ18382550