

DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: **VRI/SOD/2022/15/Ka/D1**

číslo smlouvy zhotovitele: **M/042/2022**

uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.

Článek I. **Smluvní strany**

Objednatel: **Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.**

se sídlem: Čechova ul. 1151, 293 22 Mladá Boleslav

zastoupený: Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva

Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. Tomáš Žitný, technický náměstek

Ing. Miloš Kafuk, vedoucí oddělení vodohospodářského rozvoje a investic

Ing. Jan Eckert, vedoucí úseku kanalizací a dopravy

Petr Sobotka, mistr úseku kanalizací

bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Mladá Boleslav, č.ú. 1608 181/0100

IČ: 46356983 DIČ: CZ46356983

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl: B, číslo vložky: 2379

(dále jen „Objednatel“)

Dodavatel: Rekonstrukce potrubí – REPO a.s.

se sídlem: K Roztokům 34, 160 00 Praha 6

zastoupený: Ing. Krejčí Martin statutární ředitel

ve věcech technických oprávněn jednat: Molek Miroslav vedoucí provozu

bankovní spojení: ČSOB Praha , č.ú. : 572420713/0300

IČ: 25131851 DIČ: CZ25131851

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, číslo vložky: 4744

(dále jen „Dodavatel“)

Kaf

V průběhu provádění stavby „**Bezvýkopové opravy kanalizace**“ se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č.1 k uzavřené smlouvě o dílo. Dodatkem č.1 se mění a doplňují následující články smlouvy o dílo č.VRI/SOD/2022/15/Ka

Článek IV. **Doba plnění**

1. Dodavatel se zavazuje dílo dokončit a předat Objednateli v termínu do 580 dnů od převzetí staveniště od Objednatele. Jednotlivé části díla budou realizovány následovně :

Původní rozsah dle SOD :

• Bakov nad Jizerou

- a) ulice 5.května bezvýkopové opravy kanalizační stoky v celém úseku ulice – **realizace 2022**
- b) ulice Nerudova lokální bezvýkopová oprava kanalizační stoky – **realizace 2022**

• Bělá pod Bezdězem

- a) ulice Za Vodojemem bezvýkopové opravy kanalizační stoky v celém úseku ulice – **realizace 2022**
- b) Valdštyňská ulice bezvýkopové opravy kanalizační stoky v celém úseku ulice – **realizace 2022**
- c) Havlíčkova ulice bezvýkopové opravy kanalizační stoky ve 2 úsecích – **realizace 2022**
- d) Husova ulice bezvýkopové opravy kanalizační stoky v 1 úseku – **realizace 2022**
- e) Jiráskova ulice bezvýkopové opravy kanalizační stoky ve 3 úsecích – **realizace 2022**
- f) Krátká ulice bezvýkopové opravy kanalizační stoky v celém úseku ulice – **realizace 2022**

• Benátky nad Jizerou

- a) Pražská ulice bezvýkopové opravy kanalizační stoky ve 2 úsecích – **realizace 2023**
- b) Na Burse bezvýkopové opravy kanalizační stoky v 5 úsecích – **realizace 2023**
- c) ulice Smetanova bezvýkopové opravy kanalizační stoky ve 3 úsecích – **realizace 2023**
- d) ulice Tyršova bezvýkopové opravy kanalizační stoky v 5 úsecích – **realizace 2023**
- e) Komenského ulice bezvýkopové opravy kanalizační stoky v celém úseku ulice – **realizace 2022**
- f) ulice Pražská a Bratří Bendů bezvýkopové opravy kanalizační stoky v 1 úseku – **realizace 2023**
- g) ulice 5. května bezvýkopové opravy kanalizační stoky v 1 úseku – **realizace 2023**

• Mladá Boleslav

- a) Vodárenská ulice Čejetice bezvýkopové opravy kanalizační stoky ve 2 úsecích – **realizace 2023**
- b) Bezručova ulice bezvýkopové opravy kanalizační stoky ve 2 úsecích – **realizace 2023**

• Mnichovo Hradiště

- a) Dvořákova ulice bezvýkopové opravy kanalizační stoky ve 2 úsecích – **realizace 2022**
- b) křižovatka ulic Víta Nejedlého a Harantova – lokální bezvýkopová oprava kanalizace – **realizace 2023**
- c) křižovatka ulic Víta Nejedlého a Dukelská – lokální bezvýkopová oprava kanalizace – **realizace 2022**
- d) Nerudova ulice bezvýkopové opravy kanalizační stoky v 5 úsecích – **realizace 2022**
- e) Ulice ČSL Armády bezvýkopové opravy kanalizační stoky v celém úseku ulice – **realizace 2022**

• Všejaný

- a) Zavadilská ulice bezvýkopové opravy kanalizační stoky v 1 úseku – **realizace 2023**

Dodatečný rozsah nad rámec původní SOD :

• Bělá pod Bezdězem

- a) ulice Elišky Krásnohorské lokální bezvýkopová oprava kanalizační stoky – **realizace 2022**
- b) Smetanova ulice bezvýkopové opravy kanalizační stoky v celém úseku ulice – **realizace 2022**

• Mladá Boleslav

- a) Okružní ulice Čejetice bezvýkopové opravy kanalizační stoky v celém úseku – **realizace 2023**
- b) Na Vandrovce lokální bezvýkopové opravy – **realizace 2023**

• Mnichovo Hradiště

- a) ulice ČSL Armády dodatečné bezvýkopové opravy kanalizační stoky odstranění kořenů – **realizace 2022**

2. Zvýšení ceny díla (zejména z důvodu změny předmětu smlouvy) až o 10 % (bez DPH) nemá vliv na sjednaný termín plnění.

Článek V. **Cena díla**

Smluvní strany se dohodly na základě změny rozsahu díla vycházejícího z reálného stavu stavby, požadavků objednatele a vyvolaných skutečností na vícepracích.

Cena za dílo se mění takto:

Původní celková cena za dílo dle SoD bez DPH:	3.985.600,00 Kč
Méněpráce:	83.800,00 Kč
Vícepráce:	815.000,00 Kč
Cena dle dodatku č.1 celkem bez DPH:	4.716.800,00 Kč
Cena dle dodatku č.1 celkem včetně DPH:	5.707.328,00 Kč

Důvodem víceprací na bezvýkopových opravách kanalizace je navýšení rozsahu prací o ulice Elišky Krásnohorské a Smetanovi v Bělé pod Bezdězem, dále ulice Okružní a Na Vandrovce v Mladé Boleslavi a ulice ČSL Armády v Mnichově Hradiště. Naopak v ulici Za Vodojemem v Bělé pod Bezdězem se provedl menší rozsah bezvýkopových oprav z důvodů toho, že se zde rekonstruovala komunikace a některé opravy byly provedeny v otevřeném výkopu s dodavatelem stavby.

Článek XII. **Závěrečná ustanovení**

1. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Smluvní strany se dohodly, že případné spory, vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou, budou řešit především vzájemnou dohodou. Spory nevyřešené dohodou budou rozhodovány příslušným soudem.
3. Tento dodatek č.1 smlouvy o dílo lze měnit jen vzájemnou dohodou smluvních stran, a to pouze formou písemných a číslovaných dodatků.
4. Tento dodatek č.1 smlouvy o dílo se sepisuje ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní smlouvu, že si tuto smlouvu přečetly a s celým jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.
6. Tento dodatek č.1 smlouvy o dílo má tři strany.

V Mladé Boleslavi dne 23-02-2023

V Praze, dne 20.2.2023

Za Objednatele:


Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva

Za Dodavatele:



Ing. Krejčí Martin statutární ředitel


Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

ODVODY A KANALIZACE
MLADÁ BOLESLAV, a.s.
Čechova 1151
293 22 Mladá Boleslav 88

KG