

**Dodatek č. 4 smlouvy č. VRI/OST/2015/26**  
o spolupráci při realizaci stavby  
č. VRI/OST/2015/26/D4

**Smluvní strany**

**I. Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.**

se sídlem: Čechova 1151, Mladá Boleslav  
PSČ 293 22  
zastoupená: Ing. Vladimír Stehlík  
předseda představenstva  
Ing. Tomáš Žitný  
člen představenstva

IČ: 46356983

DIČ: CZ46356983

Zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2379

Bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Mladá Boleslav, č.ú. 1608 181/0100  
/dále jen VaK /

a

**II. Obec Semčice**

se sídlem: Semčice 10  
294 46 Semčice  
zastoupená: pí. Eva Horáková  
starostka obce

IČ: 00238597

Bankovní spojení: č.ú. 0483214379/0800 ČS a.s. Mladá Boleslav  
/dále jen Obec/

**I.  
Úvod**

Projekt „**Odkanalizování obcí v povodí Jizery**“ (dále jen Projekt), zaměřený na výstavbu veřejné splaškové kanalizace v městech a obcích Mladoboleslavska a jeho ucelená část „**Semčice, dostavba kanalizace a intenzifikace ČOV**“ (dále jen Stavba) byl dokončen.

Na základě požadavku Obce na změnu rozsahu spolupráce (provést celoplošnou opravu dalších místních komunikací po stavbě kanalizace) se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 4 smlouvy VRI/OST/2015/26 (dále jen Smlouva), který původní smlouvu s dodatky č. 1, 2 a 3 v jednotlivých ustanoveních doplňuje takto:

**V.  
Pravidla financování Stavby**

1. Náklady (vícenáklady) na provedení celoplošných oprav místních komunikací nad rozsah uvedený v projektové dokumentaci dostavby kanalizace v Semčicích činí bez DPH **758 328,96 Kč** a s DPH 21% **917 578,04 Kč**.

Označení úseku	Celkové náklady na celoplošné opravy místních	Vyčíslení nákladů na opravy místních komunikací, se	Náklady, které chybí na celoplošnou opravu	Náklady, které chybí na celoplošnou opravu Power Cem
----------------	---	---	--	--

Smlouva o spolupráci při realizaci stavby Semčice, dostavba kanalizace a intenzifikace ČOV, dodatek č. 4

	komunikací Power Cem	kterými je počítáno v rozpočtu stavby kanalizace	Power Cem (bez DPH)	(vč. 21% DPH)
Úsek 8	502 229,10	-73 103,71	429 125,39	519 241,72
Úsek 9	184 825,81	0	184 825,81	223 639,23
Asfalty vyrovnávka	95 476,40	0	95 476,40	115 526,44
Plochy asfaltu navíc	48 901,36	0	48 901,36	59 170,64
<b>Dodatek č.3</b>	<b>831 432,67</b>	<b>-73 103,71</b>	<b>758 328,96</b>	<b>917 578,04</b>

2. Obec uhradí VaKu náklady ve výši 758 328,96 Kč bez DPH (917 578,04 Kč vč. DPH) na základě faktury vystavené VaKem, kterou VaK vystaví na žádost Obce se splatností do 30.3.2023.

## VI. Závěrečná ustanovení


1. Smlouva se sjednává na dobu neurčitou, je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nich každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení smlouvy. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy lze jen formou písemných dodatků, které budou řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Smluvní strany prohlašují a svými podpisy stvrzují, že smlouva byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě vážně, srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
3. Ostatní ustanovení smlouvy Dodatek č. 1, 2 a 3 smlouvy č. VRI/OST/2015/26/D1-2 zůstávají v platnosti.

V Mladé Boleslavi  
Dne

Za Vak Mladá Boleslav:



Ing. Vladimír Stehlík  
předseda představenstva



Ing. Tomáš Žitný  
člen představenstva

V Semčicích

Dne 17.3.2023

Za Obec Semčice



paní Eva Horáková  
starostka obce

**OBEC SEMČICE**  
294 46 Semčice 10  
IČO 002 38 597  
-1-

VODOVODY A KANALIZACE  
MLADÁ BOLESLAV, a.s.  
Čechova 1151  
293 22 Mladá Boleslav 88