

DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: **VRI/SOD/2022/40/Ka/D1**

číslo smlouvy zhotovitele:19/2221/2022.....

uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.

Článek I. **Smluvní strany**

Objednatel: **Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.**

se sídlem: Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav

zastoupený: Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva

Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. Tomáš Žitný, technický náměstek

Ing. Miloš Kafluk, vedoucí oddělení vodohospodářského rozvoje a investic

bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Mladá Boleslav, č.ú. 1608 181/0100

IČ: 46356983 DIČ: CZ46356983

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl: B, číslo vložky: 2379

(dále jen „Objednatel“)

Dodavatel: **ŠEBESTA VHS v.o.s**

se sídlem: Želivského 14 a, Jablonec nad Nisou

zastoupený: Ing. Vladimír Šebesta, jednatel společnosti

ve věcech technických oprávněn je jednat: Ing. Vladimír Šebesta

bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Jablonec nad Nisou, č.ú 705377713/0300

IČ: 41327837 DIČ: CZ41327837

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXXIII, vložka 415

(dále jen „Dodavatel“)

V průběhu provádění stavby „**a) Bělá pod Bezdězem ul. Bezdězská , obnova kanalizace**
b) Hrušov, oprava vodovodu“ se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č.1 k uzavřené smlouvě o dílo. Dodatkem č.1 se mění a doplňují následující články smlouvy o dílo č.VRI/SOD/2022/13/Ka

Článek IV. Doba plnění

Smluvní strany se dohodli, že termín dokončení díla bude posunut následovně :

a) Bělá pod Bezdězem, ul. Bezdězská

Původní termín dokončení díla dle SOD	4.2. 2023
Termín dokončení díla dle dodatku č.1 SOD	16.2. 2023

Termín dokončení díla byl posunut z důvodů klimatických podmínek a pozdního dodání šachtového dna dodavateli.

Článek V. Cena díla

Smluvní strany se dohodly na základě změny rozsahu díla vycházejícího z reálného stavu stavby, požadavků objednatele a vyvolaných skutečností na vícepracích.
Cena za dílo se mění takto:

Původní celková cena za dílo dle SOD bez DPH:	1.602.647, 95 Kč
a) Bělá pod Bezdězem ul. Bezdězská, obnova kanalizace	962.367, 95 Kč
b) Hrušov, obnova vodovodu	640.280, 00 Kč
Cena dle dodatku č.1. celkem bez DPH:	
a) Bělá pod Bezdězem ul. Bezdězská, obnova vodovodu	1 007 070, 83 Kč
b) Hrušov, oprava vodovodu	813 701, 88 Kč
Méněpráce:	
a) Bělá pod Bezdězem, ul Bezdězská	221 099, 25 Kč
b) Hrušov, oprava vodovodu	171 320, 00 Kč
Vícepráce:	
a) Bělá pod Bezdězem, ul Bezdězská	265 802, 11 Kč
b) Hrušov, oprava vodovodu	344 732, 88 Kč

Cena dle dodatku č.1 celkem bez DPH:	1 820 772, 71 Kč
Cena dle dodatku č.1 celkem včetně DPH:	2 203 134, 98 Kč

Důvodem změny ceny jsou **vícepráce** :

a)Bělá pod Bezdězem ul. Bezděžská, obnova kanalizace

- prodloužení obnovené části kanalizace dle geo. zaměření
- hloubení skalní frézou
- šachtové dno
- větší rozsahy výměr oprav komunikací
- vyspravení komunikace (směs stmelená cementem SC 20/25 tl.15 cm

b)Hrušov, oprava vodovodu

- prodloužení opravené části vodovodu
- větší rozsahy výměr oprav komunikací
- větší rozsah zemních prací

a méněpráce :

a)Bělá pod Bezdězem, ul Bezděžská

- poplatek za uložení na skládce
- podklad ze štěrkodrtě
- asfaltový beton ACO a ACP
- zákrytová deska
- těsnění spar

b) Hrušov, oprava vodovodu

- osazení pažícího boxu
- odstranění pažícího boxu
- asfaltový beton ACO

Článek XII. **Závěrečná ustanovení**

1. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Smluvní strany se dohodly, že případné spory, vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou, budou řešit především vzájemnou dohodou. Spory nevyřešené dohodou budou rozhodovány příslušným soudem.
3. Tento dodatek č.2 smlouvy lze měnit jen vzájemnou dohodou smluvních stran, a to pouze formou písemných a číslovaných dodatků.
4. Tento dodatek č.2 smlouvy se sepisuje ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní smlouvu, že si tuto smlouvu přečetly a s celým jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.

6. Objednatel ve smyslu ustanovení Zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění zákona č. 298/2016 Sb. zajistí uveřejnění této smlouvy.

V Mladé Boleslavi dne 24.4.2023

v Jablonci n. Hlavou dne 24.4.2023

Za Objednatele:

Za Dodavatele:



Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva



Ing. Vladimír Šebesta, jednatel



Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva



ŠEBESTA VHS, v.o.s.

Želivského 14a
466 05 Jablonec n.N.
tel./fax: 483 305 696
IČO: 413 27 837 DIČ: CZ41327837