

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: **VRI/SOD/2015/46/D1**

číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.

Článek I. **Smluvní strany**

Objednatel: **Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.**

se sídlem: Čechova ul. 1151, 293 22 Mladá Boleslav

zastoupený: Ing. Jan Sedláček, předseda představenstva

Ing. Vladimír Stehlík, člen představenstva

ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. Tomáš Žitný, technický náměstek

Ing. Aleš Vocel, technik oddělení VRI

bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Mladá Boleslav, č.ú. 1608 181/0100

IČ: 46356983 DIČ: CZ46356983

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl: B, číslo vložky: 2379

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: **ITC-servis s.r.o.**

se sídlem: B. Smetany 2520/63, 370 01 České Budějovice

zastoupený: Ing. Ivan Vovesný, jednatel

ve věcech technických oprávněn jednat: Pavel Bárta

bankovní spojení: ČSOB, a.s. č.ú. 3443907/0300

IČ: 60851996 DIČ: CZ60851996

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku:

zapsán ve vložce C 4050 vedené u Krajského soudu v Českých Budějovicích

(dále jen „zhotovitel“)

Článek V. **Cena díla**

1. Cena díla se z důvodu víceprací mění následovně a činí:

Původní cena díla	2 997 138,00 Kč
zvýšení o vícepráce	214 804,40 Kč
konečná cena bez DPH:	3 211 942,40 Kč
DPH (21 %):	674 507,90 Kč
cena včetně DPH	3 886 450,30 Kč

Daň z přidané hodnoty (DPH) bude účtována ve smyslu platného zákona o DPH.

Změna ceny díla byla vyvolána požadavky objednatele nad rozsah předmětu plnění. Navíc byla provedena sanace vstupní komory nad hladinami (půdorysný rozměr 5x7 m, výška 5 m). Sanovány byly stěny a stropní konstrukce ve skladbě: předúprava VVP, sanace Vandex UNI 1 v tl. 15,0 mm a Vandex BB 75 (kromě pásu stěn o výšce 2,0 nad zemí, který bude následně obkládán.

Ostatní ustanovení smlouvy č. VRI/SOD/2015/46 zůstávají v platnosti bez změn.

Článek XII. **Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek č. 1 smlouvy č. VRI/SOD/2015/46 se sepisuje ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních.
2. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní smlouvu, že si tuto smlouvu přečetly a s celým jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.
3. Dodatek č. 1 má dvě strany.

V Mladé Boleslavi dne 30.6.2016

V Českých Budějovicích dne 29.6.2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Jan Sedláček, předseda představenstva

Ing. Ivan Vovesný, jednatel

Ing. Vladimír Stehlík, člen představenstva

VODOVODY A KANALIZACE
MLADÁ BOLESLAV, a.s.
Čechova 1151
293 22 Mladá Boleslav 75


ITC SEPVIS S.R.O.
BEDŘICHA SMĚTANY 2520/63
370 01 ČESKÉ BUDĚJOVICE
IČ: 608 51 996, DIČ: CZ60851996