

35

**DODATEK Č. 1 KE  
SMLOUVĚ O DÍLO**

číslo dodatku objednatele: **VRI/SOD/2016/14/D1**

číslo dodatku zhotovitele: **TZB/2016/026**

uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.

**Článek I.  
Smluvní strany**

**Objednatel:** **Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.**

se sídlem: Čechova ul. 1151, 293 22 Mladá Boleslav

zastoupený: Ing. Jan Sedláček, předseda představenstva

Ing. Vladimír Stehlik, člen představenstva

ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. František Klouček, vedoucí oddělení VRI

Ing. Tomáš Žitný, technický náměstek

bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Mladá Boleslav, č.ú. 1608 181/0100

IČ: 46356983 DIČ: CZ46356983

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl: B, číslo vložky: 2379

(dále jen „objednatel“)

**Zhotovitel:** **TZB-Plus, s.r.o.**

se sídlem: Přátelství 901/54, 104 00 Praha 10

zastoupený: Pavlem Němcem, jednatelem společnosti

ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. Petr Zajdl, technický manažer

Jan Bednář, technik VZT

bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Praha 10, č.ú.: 27-7114300257/0100

IČ: 26778921 DIČ: CZ26778921

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 93173

(dále jen „zhotovitel“)

V souvislosti s ukončením akce se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. VRI/SOD/2016/14 „Čechova výdejna jídel, větrání“, který mění čl. II. Předmět smlouvy, čl. II. Podklady a součinnost objednatele, čl. V. Cena díla a čl. IV. Doba plnění. Ostatní články uzavřené smlouvy o dílo zůstávají bez změny v platnosti.

## **Článek II. Předmět smlouvy**

1. V průběhu realizace zakázky bylo nutné vyrobit nové díly vzduchotechnických kanálů z důvodu kolize s pevnými překážkami (stropní nosník v jídelně, obvodový ocelový věnec pro sání/výfuk vzduchu, ad.) a snížit stropní podhled oproti PD. Pro vzduchotechnickou jednotku bylo nutné zhotovit vstupní poklop ve stropním podhledu, doplnit tepelnou izolaci o 100mm ve větší ploše oproti PD. Dále byla cena snížena o neprovedené dodávky a práce.

## **Článek III. Podklady a součinnost objednatele**

1. Objednatel se zavazuje předat Zhotoviteli staveniště k provedení díla 13.6.2016. Důvodem změny termínu je využití zasedací místnosti pro přípravu podkladů na valnou hromadu.

## **Článek IV. Doba plnění**

1. Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a předat objednateli v termínu do 16 dnů od převzetí pracoviště od objednatele. Termín byl prodloužen z důvodu výše uvedených změn.

## **Článek V. Cena díla**

1. Cena díla se sjednává v souladu se zákonem o cenách dohodou smluvních stran a činí.

cena bez DPH:	977.059,- Kč
DPH ( 21%):	205.182,- Kč
cena včetně DPH	1.182.241,- Kč

(slovy: jedenmilionstoosmdesátdvatisícdvěstěčtyřicetjednakorunčeských včetně DPH ).

- a) Konečná cena dle dodatku č. 1

Méněpráce	-27.648,- Kč
vícepráce	65.837,- Kč
cena bez DPH:	1.015.248,- Kč
DPH (21 %):	213.202,- Kč
cena včetně DPH	1.228.450,- Kč

(slovy: jedenmiliondvěstědvacetosmtisícčtyřistapadesátkorunčeských včetně DPH).


Daň z přidané hodnoty (DPH) bude účtována ve smyslu platného zákona o DPH.


## **Článek XII. Závěrečná ustanovení**


1. Tento dodatek se sepisuje ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních.
2. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní smlouvu, že si tuto smlouvu přečetly a s celým jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je soupis méněprací a víceprací.
4. Dodatek č. 1 má 3 strany.

V Mladé Boleslavi dne 7.7.2016

Za objednatele:


  
Ing. Jan Sedláček, předseda představenstva

  
Ing. Vladimír Stehlik, člen představenstva

VOBOVODY A KANALIZACE  
MLADÁ BOLESLAV, a.s.  
Čechova 1151  
293 22 Mladá Boleslav 

V Praze dne 7.7.2016

Za zhotovitele

  
Pavel Němec, jednatel společnosti

TZB-Plus spol. s r.o. ©  
Přátelství 901/54, 104 00 Praha 10  
Tel.: +420 226 00 934 / Fax: 226 726 223  
IČ: 267 789 21 / DIČ: CZ26778921