

Dodatek č. 1

SMLOUVY O DÍLO

číslo objednatele

číslo zhotovitele

VRI/SOD/2016/13/M

11-6115-0100

SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL:

Sídlo:

IČ : 46356983

Obchodní rejstřík:

Bankovní spojení:

číslo účtu:

Statutární zástupce

Smluvně oprávněn jednat:

Technicky oprávněn jednat:

Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.

Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav

D I Č : CZ46356983 Plátce DPH: ANO

Spisová značka B 2379 vedená u Městského soudu v Praze

Komerční banka a.s., Mladá Boleslav

1608-181/0100

Ing. Jan Sedláček - předseda představenstva a.s.

Ing. Vladimír Stehlík – člen představenstva a.s.

Ing. Jan Sedláček - předseda představenstva a.s.

Ing. Vladimír Stehlík – člen představenstva a.s.

Ing. Tomáš Žitný – technický náměstek

Ing. František Klouček – pracovník odd. VRI

(dále i jen „objednatel“)

ZHOTOVITEL:

Sídlo:

IČ : 26475081

Obchodní rejstřík:

Bankovní spojení:

číslo účtu:

statutární orgán:

Sweco Hydroprojekt a.s.

Praha 4, Tábořská 31, PSČ 14016

D I Č : CZ26475081 Plátce DPH: ANO

Spisová značka B 7326 vedená u Městského soudu v Praze

Komerční banka a.s. pobočka Praha 4

1700041/0100

Ing. Milan Moravec, Ph.D., předseda představenstva

Ing. Vladimír Mikule, místopředseda představenstva

Ing. Marika Mocková, členka představenstva

Ing. Aleš Mucha, MBA, člen představenstva

osoba oprávněná k podpisu: Společnost zastupuje vůči třetím osobám v celém rozsahu představenstvo a to vždy dvěma členy představenstva, nebo písemně pověřeným členem.

Technicky oprávněn jednat: Ing. Jiří Miškovský, ředitel divize 141

Ing. Ladislav Sommer (HIP)

(dále i jen „zhotovitel“)

Výše uvedené smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 v následujícím znění:

4. DOBA A ZPŮSOB PLNĚNÍ

Ustanovení tohoto článku se mění a upravuje následovně (uvedeno v úplném znění článku):

Tímto dodatkem č. 1 smlouvy se s ohledem na průběh projednávání společné projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení ruší následující smlouvou původně stanovené termíny

- pro předání čistopisu společné projektové dokumentace
- pro předání uzavřené veřejnoprávní smlouvy

Dle tohoto dodatku č. 1 smlouvy se nově tyto termíny stanovují následovně:

- čistopis společné projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení bude předán objednateli v 6 tištěných vyhotoveních a 1 x na CD do 14 dnů po obdržení připomínek ke konceptu projektové dokumentace případně po projednání těchto připomínek
- uzavřená veřejnoprávní smlouva nahrazující územní rozhodnutí bude předána objednateli do 8 týdnů po předání čistopisu společné projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY


Ustanovení tohoto článku se vzhledem k výše uvedenému doplňuje následovně (uvedeno v úplném znění článku):

Zhotovitel má právo fakturovat ve smyslu tohoto dodatku, v režimu sjednaném smlouvou.

Ujednání smlouvy, která nejsou v rozporu s obsahem tohoto smluvního dodatku, zůstávají v platnosti. Smluvní dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel jeden výtisk. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti po podpisu zástupci obou smluvních stran okamžikem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde navrhovateli.

Objednatel:

- 3 -10- 2016



Ing. Jan Sedláček
předseda představenstva



Ing. Vladimír Stehlík
člen představenstva

ODVODY A KANALIZACE
M. B. BOLESLAV, a.s.
Čechova 1151
252 02 Mladá Boleslav 170

Zhotovitel:

V Praze dne 13.9.2016


Ing. Vladimír Mikule
místopředseda představenstva


Ing. Marika Mocková
členka představenstva

Sweco Hydroprojekt a.s.

ústředí Praha
Táborská 31, 140 16 Praha 4