

## DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO

číslo smlouvy objednatele: **VRI/SOD/2023/9/MH/D1**

číslo smlouvy zhotovitele: .....

uzavřena podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.

### **Článek I.** **Smluvní strany**

**Objednatel: Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.**

se sídlem: Čechova ul. 1151, 293 22 Mladá Boleslav

zastoupený: Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva

Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. Tomáš Žitný, technický náměstek

Ing. Miloš Kafluk, vedoucí oddělení vodohospodářského rozvoje a investic

Ing. Miroslav Havlas, technik oddělení

bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Mladá Boleslav, č.ú. 1608 181/0100

IČ: 46356983 DIČ: CZ46356983

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl: B, číslo vložky: 2379

(dále jen „Objednatel“)

**Dodavatel: Máška – izolace s.r.o.**

se sídlem: Teplárenská 611/1, 1078 00 Praha 10

zastoupený: Jiří Máška st.

ve věcech technických oprávněn jednat: Mgr. Jan Máška

bankovní spojení: 272207240/0300 ČSOB a.s., pobočka Praha

IČ: 26699222 DIČ: CZ26699222

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: Městský soud Praha 10, oddíl C, vložka 88187

(dále jen „Dodavatel“)

**Článek II.**  
**Předmět smlouvy**

1. Předmětem smlouvy je závazek dodavatele provést pro objednatele dílo spočívající ve zhotovení stavby „**Oprava HG Chloumek – opláštění akumulace**“ a závazek objednatele zaplatit dodavateli za provedení díla sjednanou cenu.

Předmětem díla jsou níže uvedené práce na kulové akumulární nádrže věžového vodojemu na Chloumku u Dobrovic . Kulová akumulární nádrž bude mít průměr 6000 mm a bude osazena na pomocné konstrukci na terénu na pozemku vodojemu.

2. Předmět díla se mění takto. Místo tepelné izolace akumulární nádrže z minerální plsti tl. 60 mm bude použita minerální plst' tl. 100 mm. Dále se dílo rozšiřuje o tepelnou izolaci potrubí v tubusu vodojemu. Bude izolováno potrubí z nerezové oceli venkovního průměru 89 mm v délce 15,3 m , potrubí venkovního průměru 56 mm v délce 1 m a dvě armatury. Bude použita tepelná izolace z pěnového kaučuku tloušťky 25 mm.

**Článek III.**  
**Podklady a součinnost objednatele**

Beze změn

**Článek IV.**  
**Doba plnění**

Beze změn

**Článek V.**  
**Cena díla**

1. Původní cena díla je :

cena bez DPH:	589 796,50 Kč
DPH (21 %):	
cena včetně DPH	713 653,80 Kč

2. Cena se navyšuje o vícepráce tepelná izolace potrubí ve výši 14 504 Kč a navyšuje o zvýšenou cenu tepelné izolace tl. 100 mm 10 194 Kč. Celkové navyšení je 24 699 Kč

3. Nová cena díla je :

cena bez DPH:	614.495,50 Kč
DPH ( 21 %):	
cena včetně DPH	743.539,55 Kč

Ostatní beze změn

**Článek VI.**  
**Platební podmínky**

Beze změn

**Článek VII.**  
**Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla**

Beze změn

**Článek VIII.**  
**Předání a převzetí díla**

Beze změn

**Článek IX.**  
**Odpovědnost za vady díla, záruční doba**

Beze změn

**Článek X.**  
**Smluvní pokuty**

Beze změn

**Článek XI.**  
**Odstoupení od smlouvy**

Beze změn

**Článek XII.**  
**Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek má tři strany a jednu přílohu.

Ostatní beze změn

Příloha : soupis víceprací

V Mladé Boleslavi dne ..... 2.1.08 - 2023

V Praze dne ..... 2.1.08 .....


Za Objednatele:

Za Dodavatele:

  
Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva

  
Jiří Máška

MÁŠKA - Izolace s.r.o.  
TEPLÁRENSKÁ 611/1  
108 00 PRAHA 10  
IČO: 266 99 222

  
Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

**VODOVODY A KANALIZACE  
MLADÁ BOLESLAV, a.s.**  
Čechova 1151  
293 22 Mladá Boleslav 75

AGF