

DODATEK Č. 2
SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: **VRI/SOD/2015/40/D2**

číslo smlouvy zhotovitele: **459/2015**

uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.

Článek I.
Smluvní strany

Objednatel: **Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.**

se sídlem: Čechova ul. 1151, 293 22 Mladá Boleslav

zastoupený: Ing. Jan Sedláček, předseda představenstva

Ing. Vladimír Stehlík, člen představenstva

ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. František Klouček, vedoucí oddělení VRI

Ing. Petr Doškář, technik oddělení VRI

bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Mladá Boleslav, č.ú. 1608 181/0100

IČ: 46356983 DIČ: CZ46356983

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl: B, číslo vložky: 2379

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: **ZIKUDA – vodohospodářské stavby spol. s r.o.**

se sídlem: Nudvojovice 2103, 511 01 Turnov

zastoupený: Petrem Zikudou - jednatel

ve věcech technických oprávněn jednat: Petr Zikuda, jednatel

Ing. Daniel Marek, vedoucí výroby

bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s., č.ú. 8586257001/5500

IČ: 28776976 DIČ: CZ28776976

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 26745

(dále jen „zhotovitel“)

V souvislosti s rozšířením rozsahu akce se smluvní strany dohodli na základě ukončeného jednacího řízení bez uveřejnění na uzavření dodatku č. 2 smlouvy o dílo č. VRI/SOD/2015/40 „Bakov nad Jizerou, ul. Tržní, prodloužení kanalizační stoky“, který mění čl. II. Předmět smlouvy a čl. V. Cena díla. Ostatní články uzavřené smlouvy o dílo zůstávají bez změny v platnosti.



Článek II.
Předmět smlouvy

1. V průběhu realizace zakázky byla zjištěna nutnost méněprací (z důvodu obnovy komunikace městem Bakov nad Jizerou, neprovádění tlakové zkoušky potrubí, dodání litinového poklopu firmou Vak MB a.s.) a víceprací, vzniklých v průběhu provádění stavby (přepojování kanalizačních přípojek a spojovacího materiálu na potrubí).

Článek V.
Cena díla

1. Cena díla se sjednává v souladu se zákonem o cenách dohodou smluvních stran a činí:

cena bez DPH:	596 944.07,- Kč
DPH (21 %):	125 358.25,- Kč
cena včetně DPH	722 302.32,-Kč

(slovy: pětsetdevadesátšesttisícdevětsetčtyřicetčtyřikorunsedmhaléřů).

- a) Konečná cena dle dodatku č. 2

cena dle Dodatku č.1 k SOD	596 944.07,- Kč
méněpráce opravy kanalizace v roce 2016	-93 101.19,- Kč
vícepráce opravy kanalizace v roce 2016	97 628.50,- Kč
cena bez DPH:	601 471.38,- Kč
DPH (21 %):	126 308.98- Kč
cena včetně DPH	727 780.36,- Kč

(slovy: šestsetjednatisícčtyřístasedmdesátjednakoruntřicetosmhaléřů).

Daň z přidané hodnoty (DPH) bude účtována ve smyslu platného zákona o DPH.

Článek XII.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek se sepisuje ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních.
2. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní smlouvu, že si tuto smlouvu přečetly a s celým jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je soupis méněprací a víceprací na již realizované části a položkový rozpočet pro provádění opravy kanalizace.
4. Dodatek č. 1 má 3 strany.

V Mladé Boleslavi dne 31.08.2016

V Turnově dne 31.8.2016

Za objednatele: **VODOVODY A KANALIZACE
MLADÁ BOLESLAV, a.s.**
Čechova 1151
293 22 Mladá Boleslav 

Ing. Jan Sedláček, předseda představenstva

Ing. Vladimír Stehlík, člen představenstva

Za zhotovitele:

 **ZIKUDA**
vodohospodářské stavby spol. s r.o.
Nudovojovice 21030511, 01 Turnov 
IČ: 28778976, DIČ: CZ28776976

Petr Zikuda, jednatel společnosti