

## DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO

číslo smlouvy objednatele: **VRI/SOD/2023/24/MH/D1**

číslo smlouvy zhotovitele: 42323

uzavřena podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.

### **Článek I.** **Smluvní strany**

**Objednatel:** **Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.**

se sídlem: Čechova ul. 1151, 293 22 Mladá Boleslav

zastoupený: Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva

Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. Tomáš Žitný, technický náměstek

Ing. Miloš Kafuk, vedoucí oddělení vodohospodářského rozvoje a investic

Ing. Miroslav Havlas, technik oddělení

bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Mladá Boleslav, č.ú. 1608 181/0100

IČ: 46356983 DIČ: CZ46356983

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl: B, číslo vložky: 2379

(dále jen „Objednatel“)

**Dodavatel: TRIGON MB s.r.o.**

se sídlem: Kosmonosy, Víta Nejedlého 742, PSČ 29306

zastoupený: Janem Menšíkem, jednatelem

ve věcech technických oprávněn jednat: Jan Menšík, jednatel

Antonín Peca, jednatel

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu : 488200339/0800

IČ: 27568989 DIČ: CZ27568989

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 114615

(dále jen „Dodavatel“)

Kaf

## **Článek II.** **Předmět smlouvy**

1. Předmětem smlouvy je závazek dodavatele provést pro objednatele dílo spočívající ve zhotovení stavby „**Vodojem Bradlec 2x3000 m3 , oprava oplocení**“ a závazek objednatele zaplatit dodavateli za provedení díla sjednanou cenu.
2. Dílo se rozšiřuje o tyto vícepráce :
  - Odstranění stávající ocelové otočné vjezdové brány
  - Odstranění vrstev komunikace v pásu pod novou bránou se zaříznutím asfaltového povrchu
  - Výkop pro základ brány v pásu šířky 400 mm a hloubky 800 mm pod úroveň okolní komunikace
  - Dodávka a osazení dvoukřídlé ocelové otočné nesymetrické vjezdové brány výšky 2,1 m s osovou vzdáleností sloupků 4,95 m, se stavěči obou křídel v otevřené poloze; provedení dle typového výkresu
  - Kompletní povrchová úprava brány – žárové zinkování tl. 60 mikrometru, PUR nátěr v tloušťce 200 mikrometru v odstínu RAL 6001
  - Betonový základ z betonu C 20/25 pod celou šířkou brány s hloubkou 800 mm pod okolní terén a šířkou 400 mm
  - Likvidace výkopku a vybouraných hmot na skládku s oprávněním likvidovat odpady

Ostatní ujednání beze změn.

## **Článek III.** **Podklady a součinnost objednatele**

Beze změn.

## **Článek IV.** **Doba plnění**

Beze změn.

## **Článek V.** **Cena díla**

1. Původní cena díla :

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| cena bez DPH:   | 860.133,43 Kč   |
| DPH ( 21 %):    | 180.628,02 Kč   |
| cena včetně DPH | 1.040.761,45 Kč |

2. Cena se navyšuje o vícepráce v celkové ceně 135 001,-Kč bez DPH, uvedené v příloze tohoto dodatku.
3. Nová cena díla :

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| cena bez DPH:   | 995 134,43 Kč   |
| DPH ( 21 %):    | 208 978,23 Kč   |
| cena včetně DPH | 1 204 112,66 Kč |

Ostatní ujednání beze změn.

**Článek VI.  
Platební podmínky**

Beze změn.

**Článek VII.  
Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla**

Beze změn.

**Článek VIII.  
Předání a převzetí díla**

Beze změn.

**Článek IX.  
Odpovědnost za vady díla, záruční doba**

Beze změn.

**Článek X.  
Smluvní pokuty**

Beze změn.

**Článek XI.  
Odstoupení od smlouvy**

Beze změn.

**Článek XII.  
Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek smlouvy má tři strany.

Ostatní ujednání beze změn.


V Mladé Boleslavi dne 15-09-2023

v KOSMOVOŠÍCH dne 14.9.2023

Za Objednatele:

Za Dodavatele:

Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva

  
Jan Menšík, jednatel

Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

